

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o poskytování služeb
č. smlouvy objednatele: 05PT – 002029
ISPROFIN: 531 151 0019.54812

smluvní strany sepsaly mezi sebou dne 14.04.2021 smlouvu na provedení služeb na akci „I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK - projektová dokumentace DUSP“.

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDAKCE]
osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: [REDAKCE], ředitelka Správy České Budějovice
Lidická 49/110, 370 01 České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel: BLAHOPROJEKT, s.r.o.
se sídlem: Čechova 727, 370 01 České Budějovice
IČO: 02451379
DIČ: CZ02451379
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22325
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE], jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2.

Preambule

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 14.04.2021 Smlouvu na provedení služeb na akci I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK - projektová dokumentace DUSP, č. smlouvy 05PT – 002029 a Dodatek č. 1.

I. Předmět dodatku

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s Dodatkem č.1 a bodem 16.5. Smlouvy mění a upravují následující ustanovení této Smlouvy takto:

1. Čl. 2. Předmět Smlouvy

Předmětem plnění zakázky I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK je vyhotovení projektové dokumentace DUSP. Oproti původnímu rozsahu prací dle uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 došlo k rozšíření zakázky o aktualizaci projektové dokumentace. Aktualizace projektové dokumentace je nezbytná z důvodu přerušení inženýrské činnosti vyvolané dlouhodobým schvalováním změny ZÚR JčK, v době přerušení došlo k pozbytí platnosti vyjádření a stanovisek. Po nabytí právní moci ZÚR JčK bylo nutné opětovně zahajovat IČ, zajišťovat nová stanoviska a vyjádření.

Dále pak v průběhu majetkoprávní přípravy vyvstala potřeba úpravy stávajícího řešení týkající se prodloužení chodníku od autobusových zastávek k polní cestě. S tím byla spojena úprava SO 134 - Chodníky, SO 150 - Polní cesta + další celkové přílohy jako Souhrnná technická zpráva, Koordinační situační výkres, Záborový elaborát, Bilance zemin, Odhad stavebních nákladů apod. Úprava uvedených příloh projektové dokumentace vyvolala potřebu navýšení časové náročnosti zpracování PD.

Tyto práce nebyly předmětem uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1.

Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Cena

Ve Smlouvě o poskytování služeb se mění ustanovení bodu 6.1. Cena za poskytování služeb:

a. Nabídková cena díla (bez DPH)	944 800,00,- Kč
b. Navýšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	180 000,00,- Kč
c. Navýšení ceny dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	101 000,00,- Kč
c. Celková cena (bez DPH)	1 225 800,00,- Kč
d. DPH	257 418,00,- Kč
e. Celková cena (c+d)	1 483 218,00,-Kč

Celkové navýšení ceny činí 29,741744 %

Rozpis navýšení ceny je uveden v Příloze č.1 „Oceněný rozpis služeb“ tohoto dodatku.

III. Ostatní

Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ							Příloha č.1	
Název stavby :		I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK - projektová dokumentace DUSP						
P.č.	Kód pol.	Název položky	MJ	množství dle SOD + Dod.č.1	jednotková cena	cena celkem dle SOD + Dod.č.1	množství dle Dodatku č. 2	cena celkem dle Dodatku č. 2
0	1	2	3	4	5	6	4	6
	001	A. Průvodní zpráva						
		A. Průvodní zpráva	hod	■	■	■	■	■
	001	A. Průvodní zpráva Celkem				■		■
	002	B. Souhrnná technická zpráva						
		B. Souhrnná technická zpráva	hod	■	■	■	■	■
	002	B. Souhrnná technická zpráva Celkem				■		■
	003	C. Situační výkresy						
		1. Situační výkres širších vztahů	hod	■	■	■	■	■
		2. Katastrální situační výkres	hod	■	■	■	■	■
		3. Koordinační situační výkres	hod	■	■	■	■	■
		4. Speciální výkresy	hod	■	■	■	■	■
	003	C. Situační výkresy Celkem				■		■
	004	D. Dokumentace objektů a tech. zařízení						
		D.1 - Stavební část						
		D.1.1 - Objekty pozemních komunikací						
		101 – Úprava silnice I/4	hod	■	■	■	■	■
		111 – Větev A MÚK Nová Hospoda	hod	■	■	■	■	■
		111.1 – Propustek u větve A	hod	■	■	■	■	■
		112 – Větev B MÚK Nová Hospoda	hod	■	■	■	■	■
		111.2 – Propustky u větve B	hod	■	■	■	■	■
		113 – Okružní křižovatka na silnici I/20 (zrušeno)	hod	■	■	■	■	■
		113 – Větev C MÚK Nová Hospoda	hod	■	■	■	■	■
		114 – Okružní křižovatka	hod	■	■	■	■	■
		116 – Služební sjezdy	hod	■	■	■	■	■
		120 – Úprava silnice II/604	hod	■	■	■	■	■
		134 – Chodníky	hod	■	■	■	■	■
		150 – Polní cesta	hod	■	■	■	■	■
		181 – Dopravní opatření při stavbě	hod	■	■	■	■	■
		190.1 - Dopravní značení	hod	■	■	■	■	■
		190.2 – Úprava portálu na silnici I/20	hod	■	■	■	■	■
		D.1.2- Mostní objekty a zdi						
		<i>Neobsazeno</i>						
		D.1.3- Vodohospodářské objekty						

	301 – Odvodnění komunikace – dešťová kanalizace	hod	■	■	■	■	■
	361 – Přemístění retenční nádrže „východ“	hod	■	■	■	■	■
	381 – Úprava meliorací	hod	■	■	■	■	■
	D.1.4 - Objekty osvětlení pozemní komunikace						
	<i>Neobsazeno</i>						
	D.1.5						
	<i>Neobsazeno</i>						
	D.1.6						
	<i>Neobsazeno</i>						
	D.1.7						
	<i>Neobsazeno</i>						
	D.1.8 – Objekty pozemních staveb						
	860 – Úprava oplocení	hod	■	■	■	■	■
	D.1.9 - Ostatní stavební objekty						
	460 – Přeložky sdělovacích optických kabelů	hod	■	■	■	■	■
	461 – Přeložky sdělovacích metalických kabelů	hod	■	■	■	■	■
	801 – Vegetační úpravy	hod	■	■	■	■	■
	811 – Kácení zeleně	hod	■	■	■	■	■
	D.1.10 - Požárně bezpečnostní řešení						
	Požárně bezpečnostní řešení	hod	■	■	■	■	■
	D.1 - Stavební část Celkem				■		■
	D.2 - Technologická část						
	<i>Neobsazeno</i>						
	D.2 - Technologická část Celkem						
004	D. Dokumentace objektů a tech. zařízení Celkem						
005	E - Dokladová část						
	1. Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření DOSS	hod	■	■	■	■	■
	2. <i>Neobsazeno</i>						
	3. <i>Neobsazeno</i>						
	4. Stanoviska vlastníků veřejné a dopravní infrastr.	hod	■	■	■	■	■
	5. Geodetický podklad pro projektovou činnost	hod	■	■	■	■	■
	6. <i>Neobsazeno</i>						
	7. <i>Neobsazeno</i>						
	8. <i>Neobsazeno</i>						
	9. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, IC	hod	■	■	■	■	■
005	E - Dokladová část Celkem				■		■
006	F - Souvisící dokumentace						

	1. Záborový elaborát	hod	■	■	■	■	■
	2. Projekt odpadového hospodářství	hod	■	■	■	■	■
	3. Dendrologický průzkum	hod	■	■	■	■	■
	4. Pedologický průzkum	hod	■	■	■	■	■
	5. Bilance zemin a ornice	hod	■	■	■	■	■
	6. Průzkum stávajících sítí	hod	■	■	■	■	■
	7. Plán kontrolních prohlídek stavby	hod	■	■	■	■	■
	8. Havarijní plán stavby	hod	■	■	■	■	■
006	F - Souvisící dokumentace Celkem					■	■
007	Odhad stavebních nákladů						
	Odhad stavebních nákladů pro DUR	hod	■	■	■	■	■
007	Odhad stavebních nákladů Celkem					■	■
	Cena bez DPH					1 124 800,00	101 000,00
	DPH 21%					236 208,00	21 210,00
	Cena včetně DPH					1 361 008,00	122 210,00

Digitálně podepsal: ■■■■■
Datum: 29.05.2024 10:18:23 +02:00



Digitálně podepsáno ■■■■■
DN:C=CZ,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-02451379,
O="BLAHOPROJEKT, s.r.o.",
OU=2, CN=■■■■■
SN=■■■■■, G=■■■■■
SERIALNUMBER=P648404
Příčina:Schválil jsem tento dokument
svým právně závazným podpisem
Datumu:2024-05-23 12:44:17