

DODATEK Č. 3 k Prováděcí smlouvě č. SO2022-018-07

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

Sídlo: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město
IČ: 66000769
DIČ: CZ66000769
Jejíž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel
Bankovní spojení: ČNB v Praze 1
Číslo účtu: 64726011/0710
E-mail: podatelna@surao.cz
Datová schránka: 6qsigjs
Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele)

(dále jen "Objednatel")

a

Společnost Projektovka – HÚ – 2021 zastoupená vedoucím společníkem

SATRA, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

Sídlo: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
Kontaktní adresa: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 835949011/0100
Datová schránka: bxisdg6

Osoba odpovědná za technické řešení: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele)

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Sídlo: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zastoupená: Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem
Ing. Michalem Babičem, jednatelem

a

ÚJV Řez, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833

Sídlo: Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez
IČ: 46356088
DIČ: CZ46356088
Zastoupená: Ing. Danielem Jiříčkou, předsedou představenstva
Ing. Janem Štanclem, členem představenstva
Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva
Ing. Vladimírem Poklopem, členem představenstva
Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva

a

AFRY CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

Sídlo: Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle
IČ: 45306605
DIČ: CZ45306605
Zastoupená: Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem
Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem
Ing. Ivo Šímkem, jednatelem
Michalem Kovářikem, jednatelem
Ing. Petrem Košanem, jednatelem
Ing. Petrem Zemanem, jednatelem

a

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“, jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavřely dne 20. 9. 2023 Prováděcí smlouvu č. SO2022-018-07 (dále jen „**Prováděcí smlouva**“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím znění Dodatku č. 3 k Prováděcí smlouvě.

Preamble

- A. Dne 20. 9. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Prováděcí smlouvu, jejímž předmětem je:
 - a. Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b)
 - b. Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2).

- B. V průběhu plnění Prováděcí smlouvy vyvstaly na straně Objednatele dodatečné požadavky na vrtné práce, a to v podobě navýšení strukturně geologických vrtů z 28 (prioritních) o 26 nových (alternativních), celkem tedy 54 vrtů geologického průzkumu. Dále došlo ze strany Objednatele ke vnesení požadavku na zvětšení zájmového území pro zpracování střetů zájmů pro každý vrt, jako kruhu o poloměru 40 m (místo čtverce o rozměrech 25 x 25 m). Tato změna byla zohledněna v dodatku č. 1 smlouvy, který byl uzavřen dne 13.12.2023.

- C. V průběhu plnění Prováděcí smlouvy došlo na straně objednatele ve spolupráci s Českou geologickou službou k upřesnění lokalizace přístupových cest k pracovním prostorům vrtných prací a následné optimalizaci střetů zájmů. V důsledku optimalizace došlo k relokaci cca jedné třetiny plánovaných vrtů a následné potřebě doplnění informací o střetech zájmů pro nová umístění vrtných prací.“ Tato změna byla nedokonale zohledněna v dodatku č. 2 smlouvy, který byl uzavřen dne 11. 4. 2024, když administrativním pochybením nedošlo k úpravě všech dotčených milníků v harmonogramu.

- D. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v tomto Dodatku velkými písmeny, mají stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Prováděcí smlouvě, resp. v Rámcové dohodě, není-li dále stanoveno jinak.

- E. Změny Prováděcí smlouvy dle tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu smlouvy, když napravují administrativní pochybení při uzavírání dodatku č. 2, přičemž pro změnu (opravu) milníků v časovém harmonogramu nadále platí důvody uvedené v dodatku č. 2.

I. Změny Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se dohodly, že Prováděcí smlouva se s ohledem na výše uvedené mění a doplňuje následovně.
2. Přílohou A tohoto Dodatku se nahrazuje Příloha č. 2 Prováděcí smlouvy (Časový harmonogram).
3. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají beze změny.

II. Ostatní ujednání

1. Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku jako neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy jedné Smluvní strany

druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřít dodatek nový.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, pokud se k němu vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
3. Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. A – Aktualizovaný Časový harmonogram
4. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísňe.

Objednatel

V Praze dne (viz el. podpis)
29.5.2024

Zhotovitel

V Praze dne (viz el. podpis)
29.5.2024

.....
RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
Ředitel SÚRAO

.....
Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o.,
osoba oprávněna jednat za Zhotovitele

Příloha A

Časový harmonogram

Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b)

Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní prostředí a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2)

Časový harmonogram

Střety zájmů pro geologický průzkum (1.a) a hydrogeologický monitoring (1.b)

Milník	Popis činnosti	Dílčí (X) / Klíčový (XX) milník	Datum
1	Uzavření Prováděcí smlouvy č. 7	XX	20. 9. 2023
2	Předání vstupních dat pro „Střety zájmů“ (plochy vrtného průzkumu)	XX	31. 10. 2023
3	Rychlý screening ploch vrtného průzkumu (GP a HGM) ¹ z hlediska vylučujících střetů zájmů a předběžných výsledků biologického screeningu		14. 12. 2023
4	Případné konzultace s ČGS k revizi ploch s vylučujícími střety		průběžně
5	Geologický průzkum (1a): GIS analýzy, sestavení tabelárních přehledů		26. 4. 2024
6	Hydrogeologický monitoring (1b): GIS analýzy, sestavení tabelárních přehledů		5. 3. 2024
7	Společný souhrnný komentář k jednotlivým lokalitám + sestavení a redakce textové zprávy, výkres střetů zájmů 1:25 000 (Draft),	X	30. 6. 2024
8	Připomínky SÚRAO a ČGS		15. 7. 2024
9	Společný souhrnný komentář k jednotlivým lokalitám + sestavení a redakce textové zprávy, výkres střetů zájmů 1:25 000 (čistopis ČJ)	XX	28. 7. 2024

¹ GP – geologický průzkum; HGM – hydrogeologický monitoring)

Časový harmonogram

Odborný materiál o vlivech geologického průzkumu na životní prostředí a veřejné zdraví na vybraných lokalitách - „Studie EIA GP“ (2)

Milník ²	Popis činnosti	Dílčí (X) / Klíčový (XX) milník	Datum
1	Předpoklad uzavření Prováděcí smlouvy č. 7	XX	25. 9. 2023
2	Předání projektů geologického průzkumu za jednotlivé lokality	XX	31. 10. 2023
3	Předání výstupů Biologického screeningu (čistopis)	X	5. 2. 2024
4	Práce specialistů		22. 7. 2024
5	Sestavení a redakce zpráv dle přílohy č. 4 ZOPV pro jednotlivé lokality (draft)	X	31. 8. 2024
6	Připomínky SÚRAO k draftům Studie EIA GP za jednotlivé lokality		20. 9. 2024
7	Studie EIA geologického průzkumu za jednotlivé lokality (čistopis ČJ)	XX	15. 10. 2024

² Kritické milníky se zásadním významem pro plnění Prováděcí smlouvy dle uvedeného harmonogramu jsou vyznačeny tučně a podbarvením příslušných řádků.