

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Výstavba PZS (P7614) v
km 5,420 trati Olomouc – Drahanovice“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4240/2022

číslo jednací: 5767/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / Sub. ISPROFIN: 3273514800 / 5713530105

a

SB projekt s.r.o.

se sídlem: Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka C70632

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Marií Schůtovou, MBA, jednatelem

Korespondenční adresa:

SB projekt s.r.o.

Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 22SM0107

dnešního dne uzavřely dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Výstavba PZS (P7614) v km 5,420 trati Olomouc – Drahanovice“, která nabyla účinnosti dne 4.1.2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na aktualizaci nákladové části projektové dokumentace, která je podmínkou jejich schválení Odborem přípravy staveb O6 Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace v roce 2024 a do další změny CDDS.
- 1.2 Dodatečné služby v předmětném rozsahu byly celkově oceněny ve výši **37 750,00 Kč** bez DPH.
- 1.3 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění pro předmětné dodatečné služby nejpozději **do 15.7.2024.**

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1 Článek 3.3 smlouvy o dílo se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	1.343.800,- Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	37.750,- Kč
Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 2:	1.381.550,- Kč

slovy: **jedenmilóntřistaosmdesátjednatísícpětsetpadesát korun českých**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla se doplňuje a nová Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 2 tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla se mění a nahrazuje novou Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

2.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění se mění a nahrazuje novou Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

- 3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a všechny následující dodatky budou vyhotoveny elektronicky a podepsány zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 29.5.2024

V Hodoníně dne 24.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Marie Schůtová, MBA
jednatel
SB projekt s.r.o

PŘÍLOHA Č. 1

Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 2

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
2. Součástí díla je **zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94i zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
<https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu-staveb>
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení. Geodetické a mapové podklady (mapové podklady TÚ DÚ 221104, platné ŽBP a projekty PPK) zajistí Objednatel prostřednictvím SŽG. Mapové podklady budou zpracovány do hranic dráhy. Ostatní potřebné podklady pro zpracování dokumentace si zajistí Zhotovitel na vlastní náklady.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Způsob plnění je upraven v čl. 3.4 všeobecných technických podmínek.

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- Aktualizace nákladové části projektové dokumentace obsahuje revizi položkových rozpočtů podle nových Cenových databází pro investiční přípravu dopravních staveb (CDDS), tedy „Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací“ (OTSKP) pro rok 2024, zpracování souhrnného rozpočtu v aktuálně platném formuláři a úpravu ekonomického hodnocení stavby.
- Aktualizovaná nákladová část projektových dokumentací je podmínkou jejich schválení Odborem přípravy staveb O6 Generálního ředitelství Správy železnic, státní organizace v roce 2024 a do další změny CDDS.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1.381.550,- Kč	290.125,50 Kč	1.671.675,50 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1.315.550,- Kč	2676.265,50 Kč	1.591.181,50 Kč
----------------	----------------	-----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

66.000,- Kč	13.860,- Kč	79.860,- Kč
-------------	-------------	-------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 60 hodin při průměrné hodinové sazbě 1.100,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa	50 % z ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD
2. Dílčí etapa	30 % z ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD
3. Dílčí etapa	20 % z ceny díla za zpracování DUSP+PDPS dle SOD
3a. Dílčí etapa	aktualizace nákladové části projektové dokumentace ve výši 37,750- Kč dle dod. č. 2
4. dílčí etapa	Fakturace jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění - změna dle dodatku č. 2

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (4.1.2023)	-	-
1. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (4.7.2023)	Předmět díla v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 30.11.2023	Předmět díla v rozsahu projektová dokumentace pro společné povolení po zapracování připomínek, projektová dokumentace pro provádění stavby včetně doložení žádosti o vydání společného povolení	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Ke dni vydání společného povolení (27.3. 2024)	Předmět díla v rozsahu zajištění společného povolení bude dokončen a předán ke dni vydání společného povolení.	Protokol o provedení Díla
3a. Dílčí etapa	Do 15.7.2024	Dodatečné práce dle dodatku č. 2 – aktualizace nákladové části projektové dokumentace	Protokol o provedení Díla
4. Dílčí etapa	-	Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP+PDPS), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby - bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)	Výkaz poskytnutých služeb - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta