

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**Stavební úpravy bytu č. 3, U Škol 954, Bučovice, uzavřené dne 18.03.2024**

(dále jen „dodatek“)  
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I. Smluvní strany**

1. Objednatel: **město Bučovice**  
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**  
zastoupený: starostou obce PhDr. Jiřím Horákem, PhD.  
IČ: 00291676  
DIČ: CZ00291676  
Tel.: 517 381 411  
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.  
Zástupce objednatele na stavbě: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx  
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: xxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxx, referent ORÚP  
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: VYSTAV spol. s r.o.  
Sídlo: Nemojany 227, 683 03 Luleč  
Statutární orgán: Ivana Vaněčková, Pavel Svoboda  
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KOS Brno oddíl C, vl. 4758  
IČ: 45475229  
DIČ: CZ45475229  
Bankovní spojení: xx x.x., č.ú.: xx-xxxxxxxxxxx/xxxx  
Tel.: xxx xxx xxx  
Osoba oprávněná jednat ve věcech:  
a) smluvních Pavel Svoboda  
b) technických Jaroslav Vaněček  
Zástupce zhotovitele na stavbě pověřený vedením realizace díla: Pavel Svoboda  
(dále jen „zhotovitel“)

**II. Preambule**

1. Dne 18.03.2024 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky nazvané **Stavební úpravy bytu č. 3, U Škol 954, Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

**III. Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 18.03.2024, a to rozšíření předmětu díla o vícepráce definované v příloze č. 1 tohoto dodatku, kterou je nabídka zhotovitele ze dne 12.04.2024.
2. Dodatkem se mění článek VI. smlouvy o dílo (cena díla a fakturace) v souvislosti s dodatečným požadavkem objednatele na výměnu všech původních interiérových dveří.

#### IV. Cena díla a fakturace

1. Cena díla:

Původní celková cena díla bez DPH	342.500 Kč
DPH 12 %	41.100 Kč
Původní celková cena díla vč. DPH	383.600 Kč
Nová celková cena díla bez DPH	362.226 Kč
DPH 12 %	43.467 Kč
Nová celková cena díla vč. DPH	405.693 Kč

2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb. zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Změny dle přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v článku VI. smlouvy o dílo ze dne 18.03.2024.
4. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek vyplývajících z přiměřeného použití smlouvy o dílo.

#### V. Doba plnění díla

1. Doba plnění díla se tímto dodatkem nemění, původně sjednaný termín ve smlouvě o dílo ze dne 18.03.2024 zůstává v platnosti.

#### VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 18.03.2024 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel souhlasí s úplným zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
6. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
7. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byla schválen na 44. zasedání Rady města Bučovice dne 06.05.2024 usnesením 688/44/RM/2024.
8. Tento dodatek obsahuje přílohu, která je jeho nedílnou součástí:  
Příloha č. 1: nabídka zhotovitele ze dne 12.04.2024.

V Bučovicích dne 13.05.2024

V Nemojanech dne 09.05.2024

.....  
Za objednatele:  
PhDr. Jiří Horák, Ph.D.  
starosta

.....  
Za zhotovitele:  
Ivana Vaněčková, Pavel Svoboda  
jednatelé