

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

007

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

14.5.2024

Týká se části stavby: SO 105, SO 202-1, SO 708

**Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 4b) zákona č. 134/2016 Sb.:
, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.**

V rámci změnového listu je proveden odečet dodávky kostek K10 pro provedené linky a odečet dodávky obrubníků u SO 105. Kostky a obrubníky budou použity vlastní, z majetku objednatele. Je přičteno dláždění ze štětu dle návrhu architekta a je porovnáno provedené dláždění z K10 do řádku vůči dláždění do kroužku. U zdi objektu SO 202-1 v úseku nad vstupy do podzemí se na základě požadavku projektanta prováděla drenáž, překládala se koruna zdi. Na základě požadavku architekta se neprovádí sanační omítka. Odečítá se spárování na části zdi v místě, kde byla zeď nově vystavěna (dodatek č.4). V SO 708 je dopočítáno vyzdění zídky ze ztraceného bednění.

Cena za měněpráce: 286 691,27 Kč bez DPH**Cena za vícepráce: 270 739,83 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 007: - 15 951,44 Kč bez DPH**

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Změna byla vyvolána | záměrem objednatele | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | chybou v dokumentaci zakázky | <input type="checkbox"/> |
| | chybou zhotovitele | <input type="checkbox"/> |
| | jinou okolností | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | žádostí zhotovitele | <input type="checkbox"/> |

Vliv změnového listu na cenu díla

ANO



NE

Vliv změnového listu na termín dokončení

ANO

NE



Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta: