

# ZMĚNOVÝ LIST

Číslo změny:

008

Identifikace stavby: Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Datum:

14.5.2024

Týká se části stavby: SO 105, SO 106, SO 202-1, SO 202-2, SO 304.1

**Měněpráce, nové položky (vícepráce, či změny díla) dle § 222, odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb.:**  
**, vč. odůvodnění změn dle požadavku smlouvy o dílo ze dne 1.8.2023, odst. 2.6.**

V rámci změnového listu je připočítáno v SO 105 bourání asfaltových ker včetně poplatku za skládku. Dále je porovnána skutečnost tříd hornin zemních prací u objektu SO 105, od křižovatky po konec zdi SO 202-2. Byla položena nová fólie v šíři 2m z důvodu ochrany suterénního zdiva mlýna. V objektu SO 106 se prováděla výšková úprava vodoměrné šachty. V SO 202-1 jsou dopočítány dodatečné práce u podesty schodů. V SO 202-1 a SO 202-2 je v rámci víceprací započítáno provedení izolace rubu opěrných zdí chybějící v soupisu prací (zakresleno v projekt.dokumentaci). V SO 304.1 je dopočítáno napojení dešťového svodu od čp.157 do uliční vpusti. Dále je v tomto objektu dopočítáno osazení a dodávka odvodňovacích žlabů a odečtena jedna vpust' včetně přípojky (požadak VAK HB z důvodu kolize s vodovodním potrubím).

**Cena za méněpráce: 127 075,83 Kč bez DPH****Cena za vícepráce: 182 398,73 Kč bez DPH****Změna ceny díla dle ZL 008: 55 322,90 Kč bez DPH**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	jinou okolností	✓
	žádostí zhotovitele	

**Vliv změnového listu na cenu díla**

ANO



NE

**Vliv změnového listu na termín dokončení**

ANO

NE



Změnu popsal:

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta: