

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. S/00060/2023/OÚR ze dne 8. 3. 2023 – Tenisový klub na Ořechovce

uzavřený níže uvedeného dne, mezi

Městská část Praha 6

IČ 00063703

DIČ CZ00063703

se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
zastoupená Mgr. Jakubem Stárkem, starostou
(dále také jen „**Objednatel**“)

a

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ 48535834

DIČ CZ48535834

plátce DPH

se sídlem Českobrodská 1091/38a, 198 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19024
zastoupená Ing. Svatoplukem Uherem, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

I.

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 3. 2023, č. S/00060/2023/OÚR, ve znění jejího Dodatku č. 2 ze dne 26. 2. 2024, s předmětem smlouvy „Tenisový klub na Ořechovce“ (dále společně jen „**Smlouva**“). Důvodem pro nutné změny Smlouvy je potřeba provedení víceprací a započítání méněprací specifikovaných v příloze tohoto Dodatku, které Smluvní strany nemohly při uzavření Smlouvy předvídat.
2. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na navýšení ceny díla sjednané ve Smlouvě o částku 9.820,02,- Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Na základě toho se čl. 5., odst. 5.1 Smlouvy mění a po změně zní následovně: *Smluvní cena za zhotovení díla činí: 41.923.369,23,- Kč (bez DPH).*

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha – Vícenáklady stavby – Změnový list č. 30-39.
3. Dodatek je zhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 obdrží Zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Tento Dodatek bude uveřejněn bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Smluvní strany prohlašují, že si shora uvedený text přečetly, jeho obsahu rozumí a tento je bez výhrad projevem jejich pravé vážné a svobodné vůle.
7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 20. 5. 2024 č. 1669/24 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha: Vícenáklady stavby – Změnový list č. 30-39

V Praze dne

V Praze dne

.....
Městská část Praha 6
Mgr. Jakub Stárek, starosta

.....
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.
Ing. Svatopluk Uher, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 30a

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Provedení šatních skříněk v suterénu objektu			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:				

Zdůvodnění :

Na základě rozhodnutí účastníků stavby byla zjednodušena koncepce provedení šatních skříněk v suterénu objektu – šatny muži a šatny ženy. Se zjednodušením koncepce včetně materiálového provedení došlo k úspoře ceny

Technický popis:

Změněná materiálová základna na provedení skříněk, zjednodušení jejich zavírání.

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

S nárokem na vypracování dokumentace - vypracuje zhotovitel

Náklady:

Úspora 420 769,17 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá vliv na termín dokončení

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení šatních skříněk v suterénu objektu

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-420 769,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-420 769,17	-88 361,53
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-509 130,70
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení šatních skříněk v suterénu objektu

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-420 769,17	-509 130,70
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-31 888,24	-38 584,77
02	Architektonicko-stavební část	-388 880,93	-470 545,93

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení samiční skřínek v suterenu

Objekt: ^{objektu}

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-31 888,24
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 888,24	21,00%	-6 696,53
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-38 584,77
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení samiční skřínek v suterenu
objektu

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-31 888,24
VRN3 - Zařízení staveniště	-15 555,24
VRN4 - Inženýrská činnost	-8 555,38
VRN7 - Provozní vlivy	-7 777,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení sádkovních skříněk v suterenu
objektu

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31 888,24

D	VRN3	Zařízení staveniště					-15 555,24
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-15 555,24	-15 555,24
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					-8 555,38
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-8 555,38	-8 555,38
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					-7 777,62
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-7 777,62	-7 777,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení sádkovních skřínek v suterénu

Objekt: ^{objektu}

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-388 880,93**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-388 880,93	21,00%	-81 665,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK -470 545,93**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30a - Provedení sádkovních skřínek v suterenu
objektu

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-388 880,93

PSV - Práce a dodávky PSV

-388 880,93

766 - Konstrukce truhlářské

-388 880,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 30A - Provedení sádkovních skříněk v suterenu
objektu

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-388 880,93

D PSV Práce a dodávky PSV -388 880,93

D 766 Konstrukce truhlářské -388 880,93

225	K	1 A.04	A.04- šatní skřínky- korpus- dubová dýha na laťovce, boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, zámek, úchytky, kruhové Ø 44 mm, vyfrezované otvory pro odvětrání skřínky	kpl	-1,000	400 000,00	-400 000,00
-----	---	--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------------	-------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: A.04- šatní skřínky- korpus- dubová dýha na laťovce, boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, zámek, úchytky, kruhové Ø 44 mm, vyfrezované otvory pro odvětrání skřínky, číselné označení vyřezané z plechu, nátěr plechu - antracitová RAL, lavice - sedák z dubové spárovky tl. 40 mm- upevněn k jeklové konstrukci, botník - konstrukce z jeklů pod sedákem, jekl 20/20 mm, nátěr kovu - antracitová RAL, prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha detailů

P

225	K		šatním skřínka - lamino dle požadavku projektanta	ks	22,000	4 317,00	94 974,00
225	K		ocelové rámy pod skřínky a za ně	ks	3,000	11 400,00	34 200,00
225	K		rám za věšákovou stěnu	ks	1,000	7 120,00	7 120,00
225	K		deska lavice dub 2 prkna olejované	ks	1,000	10 670,00	10 670,00
225	K		zámkové dveře	ks	22,000	1 750,00	38 500,00
225	K		zadní deska pod věšáky	ks	1,000	8 680,00	8 680,00
225	K		věšáky	ks	8,000	250,00	2 000,00
225	K		montáž celé sestavy	ks	1,000	26 000,00	26 000,00
226	K	1 A.05	A.05- šatní skřínky- korpus- dubová dýha na laťovce, boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, zámek, úchytky, kruhové Ø 44 mm, vyfrezované otvory pro odvětrání skřínky	kpl	-1,000	400 000,00	-400 000,00

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: A.05- šatní skřínky- korpus- dubová dýha na laťovce, boky korpusu se uplatňují z předního pohledu, olejováno / lakováno, dvířka- MDF deska, bílý matný lak, zámek, úchytky, kruhové Ø 44 mm, vyfrezované otvory pro odvětrání skřínky, číselné označení vyřezané z plechu, nátěr plechu - antracitová RAL, lavice- sedák z dubové spárovky tl. 40 mm-je upevněn k jeklové konstrukci, botník - konstrukce z jeklů pod sedákem, jekl 20/20 mm, nátěr kovu - antracitová RAL, prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha detailů

P

225	K		šatním skřínka - lamino dle požadavku projektanta	ks	22,000	4 317,00	94 974,00
225	K		ocelové rámy pod skřínky a za ně	ks	3,000	11 400,00	34 200,00
225	K		rám za věšákovou stěnu	ks	1,000	7 120,00	7 120,00
225	K		deska lavice dub 2 prkna olejované	ks	1,000	10 670,00	10 670,00
225	K		zámkové dveře	ks	22,000	1 750,00	38 500,00
225	K		zadní deska pod věšáky	ks	1,000	8 680,00	8 680,00
225	K		věšáky	ks	8,000	250,00	2 000,00
225	K		montáž celé sestavy	ks	1,000	26 000,00	26 000,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-5 778,560	5,74	-33 168,93

ZMĚNOVÝ LIST č. 31a

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Elektroměrový sloupek sportoviště			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

V rámci prací kolem trafostanice je třeba vybudovat sloupek s el. měřením a přípojkovou skříň, kde budou ukončeny kabely 1kV vedoucí z trafostanice

Technický popis:

Změna Vybudování elektroměrového sloupku včetně skříně

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Projektová dokumentace projektanta

Náklady:

Vícenáklad 119 476,56 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				119 476,56
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	119 476,56	25 090,08
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	144 566,64
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		119 476,56	144 566,64
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	9 054,60	10 956,07
02	Architektonicko-stavební část	110 421,96	133 610,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 054,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 054,60	21,00%	1 901,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 956,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	9 054,60
VRN3 - Zařízení staveniště	4 416,88
VRN4 - Inženýrská činnost	2 429,28
VRN7 - Provozní vlivy	2 208,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

9 054,60

D	VRN3	Zařízení staveniště					4 416,88
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	4 416,88	4 416,88
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplacení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					2 429,28
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	2 429,28	2 429,28
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					2 208,44
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	2 208,44	2 208,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 421,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 421,96	21,00%	23 188,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 610,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

110 421,96

HSV - Práce a dodávky HSV

110 421,96

1 - Zemní práce

2 019,87

2 - Zakládání

23 788,48

4 - Vodorovné konstrukce

3 290,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

78 770,00

998 - Přesun hmot

2 553,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 31a - elektroměrový sloupek sportoviště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

110 421,96

D HSV Práce a dodávky HSV 110 421,96

D 1 Zemní práce 2 019,87

3	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	1,120	687,50	770,00
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

výkop pro sloupek 0,8*0,5*2,8

13	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,120	49,06	54,95
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	1,120	55,22	61,85
15	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,000	99,88	99,88
16	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	0,120	157,30	18,88

VV Zpětný zásyp

17	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,000	25,30	480,70
18	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,650	323,40	533,61

D 2 Zakládání 23 788,48

21	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,216	3 410,00	736,56
27	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	0,240	400,40	96,10
28	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	0,240	80,52	19,32
	K	279113121	Základová zeď tl do 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15	m2	12,400	1 050,00	13 020,00
30	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,150	66 110,00	9 916,50

D 4 Vodorovné konstrukce 3 290,28

41	K	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,129	3 960,00	510,84
	VV		1PP				
	VV		(15,3*6,2-4,1*1,25)*0,22			19,742	
	VV		Součet			19,742	
42	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,940	574,20	1 113,95
	VV		1PP				
	VV		15,3*6,2-4,1*1,25			89,735	
	VV		Součet			89,735	
43	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,940	145,20	281,69
46	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,020	69 190,00	1 383,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 770,00

	K	9537353LR	Osazení el měrovího rozvaděče a přípojkové skříně	ks	2,000	1 700,00	3 400,00
	K	9537352LR	D elektroměrového rozvaděče	ks	1,000	75 370,00	75 370,00
87	K	9537351LR	D+M radiálního střešního ventilátoru	ks		12 430,00	0,00
	VV		2				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	D	998	Přesun hmot				2 553,33
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	3,756	679,80	2 553,33

ZMĚNOVÝ LIST č. 32

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Kuchyňská linka - klubovna			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

V rámci upřesnění požadavků na provedení kuchyňské linky byly vypuštěny z realizace krycí dveře, které by zcela uzavíraly celou kuchyňskou linku

Technický popis:

Zrušení celkových zakrývacích dveří linky

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Bez nároku na vypracování dokumentace

Náklady:

Úspora 82 438,62 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-82 438,62
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-82 438,62		-17 312,11
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-99 750,73
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-82 438,62	-99 750,73
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-6 247,66	-7 559,67
02	Architektonicko-stavební část	-76 190,96	-92 191,06

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-6 247,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-6 247,66	21,00%	-1 312,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-7 559,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-6 247,66
VRN3 - Zařízení staveniště	-3 047,64
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 676,20
VRN7 - Provozní vlivy	-1 523,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-6 247,66

D		VRN3	Zařízení staveniště					-3 047,64
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-3 047,64	-3 047,64	
<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>								
D		VRN4	Inženýrská činnost					-1 676,20
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 676,20	-1 676,20	
D		VRN7	Provozní vlivy					-1 523,82
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-1 523,82	-1 523,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-76 190,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-76 190,96	21,00%	-16 000,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-92 191,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-76 190,96

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-76 190,96

766 - Konstrukce truhlářské

-76 190,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 32 - kuchyňská linka - klubovna

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-76 190,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV	0,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV	-76 190,96
D	766	Konstrukce truhlářské	-76 190,96

223	K	1 A.02	A.02- kuchyňská linka- horní skříňky, korpus/dvířka- MDF deska, bílý matný lak, úchytky - skryté, zafrézované, bílé lakované profily, osvětlení - LED pásek v hliníkové liště, zapuštěný, příkon 12 W/m , 5000 – 6000 kelvinů, zadní panel- skleněný obklad	kpl	-1,000	280 000,00	-280 000,00
-----	---	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	------------	-------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: A.02- kuchyňská linka- horní skříňky, korpus/dvířka- MDF deska, bílý matný lak, úchytky - skryté, zafrézované, bílé lakované profily, osvětlení - LED pásek v hliníkové liště, zapuštěný, příkon 12 W/m , 5000 – 6000 kelvinů, zadní panel- skleněný obklad, bílý, kuchyňská linka pracovní deska- dubová spárovka tl. 40 mm, olejovaná /lakovaná, korpus/dvířka- MDF deska, bílý matný lak, úchytky - skryté, zafrézované, bílé lakované profily, výsuvná kování - systémové, s plnovýsuvy, sokl- MDF deska, bílé lakovaná, větrací mřížky - lakované, bílé, posuvné dveře- MDF deska, bílý matný lak, kování umožňující složení a zaparkování dveří do boku, madla, matný nerez. Spotřebiče a vybavení: E01 - DŘEZ - granitový, rozměr 400 x 500 mm, E03 - MYČKA - vestavná , E04 - ODPADKOVÝ KOŠ - vestavný, tříděný odpad, E07 - LEDNÍČKA - nízká, vestavná, E08 - MIKROVLNKA - bílá s chromovými prvky, E09 - PÁKOVÁ BATERIE - nerezová, prvek je detailně rozkreslen v části ASR D.1.1.C.2 - Kniha detailů

P

223	K	1 A.02	A.02-kuchyňská linka 2440*2800*600, dvířka lakovaná MDF bílá polomat RAL 9010, boky kuchyně lakovaná MDF, korpusy lamino EGGER světle šedá hrana ABS, kování BLUM, pracovní deska masiv dub průběžná lamela + olej OSMO, osvětlení LED ve dně horních skříňek, zadní panel na zdi - lakobel bílý 9003, sokl ocelový plech nalprný na laminu RAL 9010, odpadkový koš BALNCO FLEXON 60/2 + šuplík BLUM ANTARO, dřež LAVELLO DECORO 0.0, vestavná lednice SIEMENS KU 15 RADFO, vestavná myčka SIEMENS SN 61 IX 09 TE, vestavná mikrovlnka SIEMENS BF 525 LM 50, roleta látková ruční mezi horní a dolní skříňkou š. 2400, v.0,7 m	kpl	1,000	207 945,00	207 945,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-720,550	5,74	-4 135,96

ZMĚNOVÝ LIST č. 33

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Teracové schodiště			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Při realizaci se upřesnila podoba teracových schodů mezi 1. NP a 1. PP

Technický popis:

Provedení broušených na místě odlitých teracových schodů

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není třeba projektové dokumentace

Náklady:

Vícepráce 47 364,39 bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				47 364,39
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	47 364,39		9 946,52
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		57 310,91
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		47 364,39	57 310,91
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	3 589,54	4 343,34
02	Architektonicko-stavební část	43 774,85	52 967,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 12.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 589,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 589,54	21,00%	753,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 343,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 589,54
VRN3 - Zařízení staveniště	1 750,99
VRN4 - Inženýrská činnost	963,05
VRN7 - Provozní vlivy	875,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 589,54

D	VRN3	Zařízení staveniště					1 750,99
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 750,99	1 750,99
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					963,05
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	963,05	963,05
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					875,50
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	875,50	875,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 12.01.2024

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

43 774,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 774,85	21,00%	9 192,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 967,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

43 774,85

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

43 774,85

773 - Podlahy z litého teraca

43 774,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 33 - teracové schodiště

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

43 774,85

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 43 774,85

D 773 Podlahy z litého teraca 43 774,85

264	K	771151026	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 12 do 15 mm	m2	7,210	440,00	3 172,40
265	K	773521261	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 15 mm	m2	7,210	5 200,00	37 492,00
267	K	998773201	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité v objektech v do 6 m	%	406,716	7,63	3 103,24

ZMĚNOVÝ LIST č. 34a

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Zemina na střeše, vegetační úpravy pod mlatovým polem			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Pro výsadbu rostlin na střeše bude třeba využít jen část zeminy, která byla uvažována v krajinářské části projektové dokumentace, provedení vegetačních úprav pod mlatovým polem

Technický popis:

Menší množství zeminy na střeše, doplnění rostlin pod mlatovým polem

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Projekt vegetačních úprav projektant

Náklady:

Navýšení 32 039,75 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na střeše, vegetační úpravy pod mlatovým polem

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol.s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 039,75
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	32 039,75		6 728,35
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		38 768,10
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na střeše, vegetační úpravy pod mlatovým polem

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička, spol.s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 039,75	34 522,74
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	2 428,15	2 938,06
07	Krajinářské práce	29 611,60	31 584,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na sírese, vegetační úpravy
nad mlátovým polem

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 428,15
---------------------	--	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 428,15	21,00%	509,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 938,06
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na sírese, vegetační úpravy
nad mláčovým polem

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 428,15
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 184,46
VRN4 - Inženýrská činnost	651,46
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	592,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na sírese, vegetační úpravy
nad mlátovým polem

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 428,15

D		VRN3	Zařízení staveniště	1 184,46			
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	1 184,46	1 184,46
D		VRN4	Inženýrská činnost	651,46			
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	651,46	651,46
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>				
D		VRN7	Provozní vlivy	592,23			
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	592,23	592,23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na sírese, vegetační úpravy
nad mlátovým polem

Objekt:
07 - Krajinářské práce

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 12.01.2024

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 611,60
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 395,60	21,00%	1 973,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 584,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na sírese, vegetační úpravy
nad mlátovým polem

Objekt: **07 - Krajinářské práce**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol.s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	29 611,60
D3 - ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ	29 611,60
D6 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN – STABILIZOVANÝ TERÉN	132 799,60
D8 - VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA	-92 988,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 34a - zemina na sírese, vegetační úpravy
nad mlátovým polem

Objekt: 07 - Krajinářské práce

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 12.01.2024

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol.s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 611,60

D D3 ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ 29 611,60

D D6 VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN – STABILIZOVANÝ TERÉN 132 799,60

37	K	Pol180	příprava výsadbové plochy ve svahu od 1:2 do 1:1	m2	80,500	30,00	2 415,00
38	K	Pol181	uhrabání plochy, 2x, od 1:2 do 1:1	m2	80,500	5,00	402,50
39	K	Pol182	rozprostření substrátu, vrstva 200 mm, ve svahu od 1:2 do 1:1	m2	80,500	120,00	9 660,00
40	K	Pol183	substát s kompostem, 200 mm + 10%	m3	8,050	2 300,00	18 515,00
41	K	Pol184	kokosová síť s instalací na svah, +10% na překryv	m2	71,720	105,00	7 530,60
42	K	Pol185	hloubení jamek do 0,01m3, bez vým půdy	ks	269,000	25,00	6 725,00
43	K	Pol168	sortiment dle specifikace	kpl	1,000	35 690,00	35 690,00
			dodávka a montáž latí	m	106,400	190,00	20 216,00
44	K	Pol186	výsadba trvalek, travin cibulovin	ks	269,000	14,50	3 900,50
45	K	Pol187	mulčování vysázených rostlin, vrstva 7cm	m2	85,000	45,00	3 825,00
46	K	Pol188	mulč-borka jemná	m3	5,950	1 600,00	9 520,00
48	K	Pol166	přesun hmot a materiálů	t	12,000	1 200,00	14 400,00

D D8 VÝSADBA TRVALEK, TRAVIN, CIBULOVIN- STŘECHA -92 988,00

61	K	Pol202	rozprostření substrátu, vrstva 110 – 150mm + na modelace/vrstva 100mm; (121,7m2 x 0,15m) + (18m2 x 0,1m) + 10% na slehnutí= (18,25+1,8) x 1,1	m2	-121,700	210,00	-25 557,00
62	K	Pol203	intenzivní střešní substrát, typ i, lehký (121,7m2 x 0,15m) + (18m2 x 0,1m) + 10% na slehnutí= (18,25+1,8)m2 x 1,1= 22,05m3	m3	-16,055	4 200,00	-67 431,00

D D9 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU A PLOCHY SE ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBOU -10 200,00

72	K	Pol212	rozrušení půdy na hloubku 150mm před úpravou substrátu- rekonstrukce trávníku	m2	-85,000	22,30	-1 895,50
77	K	Pol204	plošná úprava terénu	m2	-85,000	57,00	-4 845,00
78	K	Pol217	založení trávníku parkového výsevem	m2	-85,000	31,30	-2 660,50
80	K	Pol219	smes osiva (0,025kg/m2)- parkový trávník	kg	-2,125	280,00	-595,00
82	K	Pol221	obdělání půdy válením, 2x	m2	-170,000	1,20	-204,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 35

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	ventilátory			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Odvádění plynů zpod základové spáry bude zajištěno přirozenou cestou namísto nuceným větráním.

Technický popis:

Zrušení nuceného větrání základové spáry

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není třeba projektové dokumentace

Náklady:

Úspora 26 898,52 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci

Datum :

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-26 898,52**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-26 898,52	-5 648,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-32 547,21
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-26 898,52	#ODKAZ!
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-2 038,52	-2 466,61
02	Architektonicko-stavební část	-24 860,00	-30 080,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-2 038,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 038,52	21,00%	-428,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 466,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-2 038,52

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN2 - Příprava staveniště	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	-994,40
VRN4 - Inženýrská činnost	-546,92
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	-497,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6 Datum: 13. 4. 2022
Zadavatel: Městská část Praha 6 Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o. Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-2 038,52

D	VRN3	Zařízení staveniště					-994,40
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-994,40	-994,40
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>				
	P						
D	VRN4	Inženýrská činnost					-546,92
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-546,92	-546,92
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>				
	P						
D	VRN7	Provozní vlivy					-497,20
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-497,20	-497,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-24 860,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-24 860,00	21,00%	-5 220,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-30 080,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-24 860,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-24 860,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-24 860,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 35 - ventilátory

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-24 860,00

D HSV Práce a dodávky HSV -24 860,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -24 860,00

87	K	9537351LR	D+M radiálního střešního ventilátoru	ks	-2,000	12 430,00	-24 860,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

ZMĚNOVÝ LIST č. 36

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Vnější dřevěné obložení stavby			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Materiál obložení stavby byl po dohodě a projednání s památkáři upřesněn a změněn na opalovaná prkna ze severského smrku. Dále byla montáž obložení změněna na skrytou.

Technický popis:

Změna materiálu obložení a změna způsobu montáže obkladu

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není třeba projektové dokumentace

Náklady:

Úspora 6 019,40 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-6 019,40
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-6 019,40	-1 264,07
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-7 283,47
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s
r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 019,40	-7 283,48
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-456,18	-551,98
02	Architektonicko-stavební část	-5 563,22	-6 731,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TĚNISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-456,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-456,18	21,00%	-95,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-551,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-456,18
VRN3 - Zařízení staveniště	-222,53
VRN4 - Inženýrská činnost	-122,39
VRN7 - Provozní vlivy	-111,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-456,18

D	VRN3	Zařízení staveniště					-222,53
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-222,53	-222,53
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
8	K	033002000.A	Připojení staveniště na inženýrské sítě a spotřeba energií	kpl.	1,000	0,00	0,00
D	VRN4	Inženýrská činnost					-122,39
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-122,39	-122,39
	P	<i>Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					-111,26
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-111,26	-111,26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-5 563,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 563,22	21,00%	-1 168,28
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 731,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-5 563,22

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 563,22

766 - Konstrukce truhlářské

-5 563,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 36 - vnější dřevěné obložení stavby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 563,22

D PSV Práce a dodávky PSV -5 563,22

D 766 Konstrukce truhlářské -5 563,22

186	M	61191160	palubky obkladové dubové dřevo profil typu rhombus 20x120 mm jakost A/B	m2	-167,730	1 401,00	-234 989,73
	VV		dřevěná fasáda východní- EW05				
	VV		15,3		15,300		
	VV		dřevěná fasáda jižní- EW01, EW03, EW05				
	VV		55,33		55,330		
	VV		dřevěná fasáda severní- EW01, EW05				
	VV		70,5		70,500		
	VV		Obvodová stěna EW02- Novatop W101				
	VV		3,7*3,5		12,950		
	VV		Obvodová stěna trafostanice pohledu západního EW05				
	VV		3,9*3,5		13,650		
	VV		Součet		167,730		
186	M	61191160	palubky obkladové pálené dřevo skandinávský smrk dřevo profil typu rhombus 20x110 mm jakost A/B plus obklad elektroměrového domku - 7,42	m2	175,150	1 290,00	225 943,50
187	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	25,000	125,00	3 125,00
188	M	60514101	řezivo jehličnaté lat' 10-25cm2	m3	0,038	17 600,00	660,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-52,612	5,74	-301,99

ZMĚNOVÝ LIST č. 37

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Nové oplocení sportovní plochy na opěrné zdi			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

Doplnění ochranného plotu na opěrné zdi sportoviště v koncepci a velikosti provedení, tak jak byla navržena ve studii na opravu sportoviště. Tato koncepce byla projednána a odsouhlasena s památkáři

Technický popis:

Doplnění opěrné zdi o oplocení sportoviště

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není třeba projektové dokumentace

Náklady:

Vícepráce 394 530,25 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na opěrné zdi

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				394 530,25
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	394 530,25	82 851,35
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	477 381,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na opěrné zdi

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners, s. r. o.
ARCUS - Růžička, spol. s r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		394 530,25	477 381,61
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	29 899,70	36 178,64
02	Architektonicko-stavební část	364 630,55	441 202,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na

občasně zdi
Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 899,70
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 899,70	21,00%	6 278,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	36 178,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na
občasně zdi

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

29 899,70

VRN3 - Zařízení staveniště

14 585,22

VRN4 - Inženýrská činnost

8 021,87

VRN7 - Provozní vlivy

7 292,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na
normě zdi

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

29 899,70

D	VRN3	Zařízení staveniště				14 585,22	14 585,22
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	14 585,22	14 585,22
		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;</i>					
	P						
D	VRN4	Inženýrská činnost				8 021,87	8 021,87
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	8 021,87	8 021,87
		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;</i>					
	P						
D	VRN7	Provozní vlivy				7 292,61	7 292,61
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	7 292,61	7 292,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na
občasném zdi
Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				364 630,55
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	364 630,55	21,00%	76 572,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	441 202,97
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na
občasně zdi

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

364 630,55

PSV - Práce a dodávky PSV

364 630,55

767 - Konstrukce zámečnické

364 630,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 37 - nové oplocení sportovní plochy na
normální zdi

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

364 630,55

D PSV Práce a dodávky PSV 364 630,55

D 767 Konstrukce zámečnické 364 630,55

243	K	Pol11	Z12- oplocení kurtů- sloupky - nosné, svislé- plotový sloupek Ø 60 mm, v. 3000 mm, rozteč sloupků cca 2100 mm, rám pletiva- plotový sloupek Ø 25 mm, rozměr 2100/2500 mm, výplň drátěné pletivo velikost oka 50 / 50 mm (plocha 93 m2), branka (dvoukřídla), p	m	39,050	8 780,00	342 859,00
-----	---	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------	----------	------------

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: oplocení kurtů- sloupky - nosné, svislé- plotový sloupek Ø 60 mm, v. 3000 mm, rozteč sloupků cca 2100 mm, rám pletiva- plotový sloupek Ø 25 mm, rozměr 2100/2500 mm, výplň drátěné pletivo velikost oka 50 / 50 mm (plocha 93 m2), branka (dvoukřídla), plotový sloupek (rám křídla) Ø 38 mm, plotový sloupek (rám pletiva) Ø 25 mm, drátěné pletivo (výplň) velikost oka 50 / 50 mm, š/v: 2x 1050 / 2500 mm, povrch: zinkování + zelená prášková barva, prvek je detailně rozkreslen v části ASR D. 1.1.C.2 - Kniha detailů, oplocení kurtů je dle požadavku Odboru památkové péče nutno řešit v podobném duchu stávajícího oplocení, zámek s cylindrickou vložkou vratová zarážka délky 300 mm - 2 ks (1 ks na vedlejším křídle, 1ks na hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro zajištění křidel v otevřené poloze, zámek s cylindrickou vložkou, vratová zarážka délky 300 mm - 2 ks (1 ks na vedlejším křídle, 1ks na hlavním křídle) + 2 ks kovových trubiček navrtaných v zemi pro zajištění křidel v otevřené poloze, dveřní kování klika - klika

změna- vnitřní plotové pole z rámu 2*1,5 + 2*1 m

247	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3 428,590	6,35	21 771,55
-----	---	-----------	----------------------------------------------------------------------	---	-----------	------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST č. 38

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Střešní terasa z dlažby			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :

V rámci zjednodušení budoucí údržby byla změněna nášlapná vrstva střešní terasy na velkoformátovou dlažbu

Technický popis:

Výměna dřevěné nášlapné vrstvy za vrstvu z dlažby 60/60 cm

Vliv na dopracování projektové dokumentace:

Není třeba projektové dokumentace

Náklady:

Úspora 50 815,16 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:

Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ 48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-50 815,16
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-50 815,16	-10 671,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-61 486,34
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Architects+Planners, s. r.
ARCUS - Růžička, spol. s
r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-50 815,16	-61 486,34
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	-3 851,05	-4 659,77
02	Architektonicko-stavební část	-46 964,11	-56 826,57
03	ZTI a přípojky	0,00	0,00
04	Vzduchotechnika a ústřední topení	0,00	0,00
05	Elektroinstalace silnoproud	0,00	0,00
06	Elektroinstalace slaboproud	0,00	0,00
07	Krajinářské práce	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-3 851,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 851,05	21,00%	-808,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 659,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Objekt: **01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 851,05
VRN3 - Zařízení staveniště	-1 878,56
VRN4 - Inženýrská činnost	-1 033,21
VRN7 - Provozní vlivy	-939,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 851,05

D	VRN3	Zařízení staveniště					-1 878,56
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	-1 878,56	-1 878,56
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					-1 033,21
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	-1 033,21	-1 033,21
	P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					-939,28
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	-939,28	-939,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ 48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-46 964,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 964,11	21,00%	-9 862,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 826,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Objekt: **02 - Architektonicko-stavební část**

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: ARCUS - Růžička,
spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-46 964,11

HSV - Práce a dodávky HSV

29 579,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

29 240,00

998 - Přesun hmot

339,90

PSV - Práce a dodávky PSV

-76 544,01

762 - Konstrukce tesařské

-76 544,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 38 - střešní terasa z dlažby

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 964,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 579,90
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				29 240,00
	K	636311134	Kladení dlažby z betonových dlaždic na terče z umělé hmoty velikosti dlaždice 60 x 60 cm a výšce terče 100-	m2	17,000	823,00	13 991,00
	M		dlaždice na terasu	ks	51,000	299,00	15 249,00
D	998		Přesun hmot				339,90
88	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	0,500	679,80	339,90
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-76 544,01
D	762		Konstrukce tesařské				-76 544,01
150	K	762952034	Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých lepených broušených bez povrchové úpravy	m2	-17,000	262,00	-4 454,00
	VV		R04				
	VV		17		17,000		
	VV		Součet			17,000	
151	M	61198124	terasový profil dřevěný tl 27mm sibiřský modřín	m2	-18,360	1 287,00	-23 629,32
	VV		17*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		18,360		
	VV		Součet			18,360	
152	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	-68,000	72,00	-4 896,00
	VV		R04				
	VV		Roznášecí rošt				
	VV		17*4		68,000		
	VV		Součet			68,000	
153	K	762951103	Příplatek k montáži podkladního roštu za výškové vyrovnání roštu terči přes 100 do 145 mm	m	-68,000	615,00	-41 820,00
	VV		R04				
	VV		Roznášecí rošt				
	VV		17*4		68,000		
	VV		Součet			68,000	
154	M	5628461R	terč rektifikační pro terasu 120-180 mm	kus	26,000	325,00	8 450,00
155	M	60511112	řezivo jehličnaté smrk, borovice, lať 40x70 mm	m3	-0,190	16 600,00	-3 154,00
	VV		R04				
	VV		Roznášecí rošt				
	VV		17*4*0,04*0,07		0,190		
	VV		Součet			0,190	
156	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	-695,033	10,13	-7 040,69

ZMĚNOVÝ LIST č. 39

Stavba:	TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE			
Předmět:	Dveře suterén			
Vydal:	ARCUS – Růžička, spol. s r.o.			
Odesláno/předáno – komu:				
Odesláno/předáno:	Poštou	Faxem	Osobně	Datum
Přílohy/počet listů:	Příloha č. 1 – výkaz položek			

Zdůvodnění :
V rámci vzorkování byly změněny vnitřní dveře v suterénu z rámových na obložkové.

Technický popis:
Změna typu zárubně dveří

Vliv na dopracování projektové dokumentace:
Není třeba projektové dokumentace

Náklady:
Vícenáklad 3 349,94 Kč bez DPH

Vliv na termín výstavby:
Nemá dopad do konečného termínu výstavby

Schválil	<i>Za objednatele</i>	<i>Za TDI</i>	<i>Za GP</i>	<i>Za dodavatele</i>
Datum :				
Podpis :				

ZL převzal k realizaci	
Datum :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z2020125
Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

KSO:
Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:
Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:
Městská část Praha 6

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ: 48535834
DIČ: CZ48535834

Projektant:
Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				3 349,94
---------------------	--	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	3 349,94		703,49
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		4 053,43
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2020125

Stavba: TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum:

13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant:

Pavel Hnilička

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel:

Architects+Planners, s. r.
ARCUS - Růžička, spol. s
r. o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 349,94	4 053,42
01	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	253,87	307,18
02	Architektonicko-stavební část	3 096,07	3 746,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

253,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253,87	21,00%	53,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

307,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	253,87
VRN3 - Zařízení staveniště	123,84
VRN4 - Inženýrská činnost	68,11
VRN7 - Provozní vlivy	61,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Objekt:

01 - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.
Zpracovatel: ARCUS - Růžicka,
spol. s r.o.

Uchazeč: ARCUS - Růžicka, spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

253,87

D	VRN3	Zařízení staveniště					123,84
7	K	030001000.A	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	123,84	123,84
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zařízení staveniště vč. oplocení v souladu s požadavky plánu ZOV - zřízení, údržba a odstranění. Odstraňování odpadů, pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí. Osvětlení. Zabezpečení a označení staveniště. Stavební technika a zdvihací mechanismy.#39;#39;</i>					
D	VRN4	Inženýrská činnost					68,11
12	K	045002000.A	Kompletační a koordinační činnost,	kpl.	1,000	68,11	68,11
	P	<i>Poznámka k položce: #39;#39;Poznámka k položce: Zajištění součinnosti a všech potřebných dokladů při uvádění do provozu a kolaudaci.#39;#39;</i>					
D	VRN7	Provozní vlivy					61,92
14	K	070001000.A	Provozní vlivy	kpl.	1,000	61,92	61,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

KSO:

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel:

Městská část Praha 6

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

IČ:

48535834

DIČ:

CZ48535834

Projektant:

Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

QSB, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 096,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 096,07	21,00%	650,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 746,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo:	Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6	Datum:	13. 4. 2022
Zadavatel:	Městská část Praha 6	Projektant:	Pavel Hnilička Architects+Planners, s. r. o.
Uchazeč:	ARCUS - Růžička, spol. s r.o.	Zpracovatel:	QSB, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	3 096,07
PSV - Práce a dodávky PSV	3 096,07
766 - Konstrukce truhlářské	3 096,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TENISOVÝ KLUB NA OŘECHOVCE - ZL 39 - dveře suterén

Objekt:

02 - Architektonicko-stavební část

Místo: Na Ořechovce, Střešovice, 162 00 Praha 6

Datum: 13. 4. 2022

Zadavatel: Městská část Praha 6

Projektant: Pavel Hnilička
Architects+Planners,
s. r. o.

Uchazeč: ARCUS - Růžička, spol. s r.o.

Zpracovatel: QSB, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 096,07

D PSV Práce a dodávky PSV 3 096,07

D 766 Konstrukce truhlářské 3 096,07

212	K	D01	D01- jednokřídlé hladké plně- rozměr 700x2100 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-2,000	31 000,00	-62 000,00
212	K	D01	D01- jednokřídlé hladké plně- rozměr 700x1970 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň obložková pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	2,000	28 661,00	57 322,00
213	K	D02	D02- jednokřídlé hladké plně- rozměr 700x2100 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-2,000	27 000,00	-54 000,00
213	K	D02	D02- jednokřídlé hladké plně- rozměr 700x1970 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	2,000	24 660,00	49 320,00
214	K	D03	D03- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x2100 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-1,000	31 000,00	-31 000,00
214	K	D03	D03- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x1970 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	1,000	28 661,00	28 661,00
215	K	D04	D04- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x2100 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-1,000	31 000,00	-31 000,00
215	K	D04	D04- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x1970 mm, hladké odlehčená DTD, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, lakovaná, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	1,000	28 661,00	28 661,00
216	K	D05	D05- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x2100 mm, hladké odlehčená DTD, dřevěná dýha - dub natur/lakování, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-2,000	27 000,00	-54 000,00
216	K	D05	D05- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x1970 mm, hladké odlehčená DTD, dřevěná dýha - dub natur/lakování, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	2,000	24 660,00	49 320,00
217	K	D06	D06- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x2100 mm, hladké odlehčená DTD, lakování, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-1,000	31 000,00	-31 000,00
217	K	D06	D06- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x1970 mm, hladké odlehčená DTD, lakování, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	1,000	28 661,00	28 661,00
218	K	D07	D07- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x2100 mm, hladké odlehčená DTD, lakování, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-1,000	31 000,00	-31 000,00
218	K	D07	D07- jednokřídlé hladké plně- rozměr 800x1970 mm, hladké odlehčená DTD, lakování, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	1,000	28 661,00	28 661,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
219	K	D08	D08- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x2100 mm, hladké odlehčená DTD/lakování, dřevěná dýha - dub natur, zárubeň rámová, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	-1,000	31 000,00	-31 000,00
219	K	D08	D08- jednokřídlé hladké plné- rozměr 800x1970 mm, hladké odlehčená DTD/lakování, dřevěná dýha - dub natur, zárubeň obložková, pro bezfalcové dveře, vč. kování s kulatou rozetou broušený nerez	ks	2,000	28 661,00	57 322,00
227	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	29,280	5,74	168,07