

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1125/2023

Smluvní strany

Objednatel	město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města [redacted]
IČ	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	[redacted]
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu (dále jen „objednatel“)	3661832/0800

a

Zhotovitel	CE-DA servis s.r.o.
Spisová značka	C 277678 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo	Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
Zastoupený	[redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních ve věcech technických	[redacted]
IČ	06184502
DIČ	CZ06184502
Telefon	[redacted]
e-mail	[redacted]
ID datové schránky	w7ykhgw
Bankovní spojení	ČSOB a.s.
Číslo účtu (dále jen „zhotovitel“)	295980340/0300

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21.09.2023 uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele 1125/2023 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce specifikované v čl. IV. smlouvy pro objednatele na akci s názvem „**Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)**“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo cenu díla sjednanou ve smlouvě.

2. V průběhu provádění díla dle smlouvy vyvstala potřeba úpravy rozsahu stavebních prací. Dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel nemohl předvídat a nemá je zahrnuté v ceně díla podle smlouvy. Dále bylo zjištěno, že některé práce oproti zadávací dokumentaci, není třeba realizovat. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, a to včetně termínu dokončení díla. V této souvislosti byly provedeny následující úpravy rozsahu stavebních prací, jejichž podrobná specifikace vyplývá ze změnových listů uvedených níže v tomto odstavci, které jsou přílohou tohoto dodatku a tvoří s ním nedílný celek:
- Po kontrole výkazu výměr bylo zjištěno, že výkaz neobsahuje práce, které jsou specifikovány v projektové dokumentaci – **vícepráce**
 - SO 102 – ZL č. 1 – sanace pláně pod poježděnými plochami – část recyklát,
 - SO 102 – ZL č. 1 – sanace pláně pod poježděnými plochami – část var. ŠD,
 - SO 102 – ZL č. 2 – vybourání betonového podkladu pod komunikací,
 - SO 102 – ZL č. 3 – úprava 3 ks stávajících kanalizačních šachet,
 - SO 102 – ZL č. 4 – VCP chodník,
 - SO 101- ZL č. 5 – VCP nová výsadba stromu, přesun stožáru, bourání betonu,
 - SO 102 – ZL (bez čísla) – změna řešení VO
 - Po kontrole výkazu výměr byl upraven rozsah prací, které se nerealizovaly – **méně práce**
 - SO 102 – ZL č. 2 – vybourání betonového podkladu pod komunikací – zemní práce, přesun suti
3. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě tento dodatek, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.
4. Změna provedená tímto dodatkem je změnou smlouvy na veřejnou zakázku, kterou nelze považovat za podstatnou, a to podle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

II.

1. Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 2 dodatku mění článek IV. odst. 1 smlouvy a článek VI. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem:

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem „Kolín, parkovací místa sídliště (ul. Tyršova, ul. Funkeho)“ v rozsahu a plném souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracovala projekční kancelář Laboro ateliér, s.r.o. se sídlem Pardubická 644, 565 01 Choceň, IČ: 03706940, PDPS č. 17056 z 04/2023 (dále také jen jako „projektová dokumentace“), a podle cenové nabídky zhotovitele a cenového soupisu stavebních prací ze dne 18.04.2024 (příloha č. 1 této smlouvy), které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále jen jako „dílo“), a dle dodatku č. 1 této smlouvy včetně: změnového listu č. 1, změnového listu č. 2, změnového listu č. 3, změnového listu č. 4, změnového listu č. 5 a změnového listu (bez čísla), které tvoří jeho nedílnou součást. Projektovou dokumentací se objednatel zavazuje předat zhotoviteli při uzavření této smlouvy.

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Cena díla celkem bez DPH	6 252 840,22 Kč
DPH 21 %	1 313 096,45 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	7 565 936,67 Kč

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „**registr smluv**“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 (sanace pláně – část recyklát a část ŠD), změnový list č. 2, změnový list č. 3, změnový list č. 4, změnový list č. 5, změnový list – řešení VO

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 27.05.2024, usnesení č. 3790/62/RM/2024.

V Kolíně dne

za objednatele:

Mgr.
Iveta
Mikšíková
Digitálně podepsal
Mgr. Iveta
Mikšíková
Datum: 2024.05.29
10:59:43 +02'00'

.....
město Kolín
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

V Kolíně dne

za zhotovitele:

