

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
na základě Pověření č. 12-NM ze dne 22. 08. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3809/2023

číslo jednací: 5597/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5523530019

a

Společnost „Rekonstrukce dopravní Teplice“

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02
Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva
(vedoucí společník)

a

STARMON s.r.o.

Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751

DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338
zastoupená Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního
střediska na základě plné moci
(společník)

Zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 04. 09. 2023
společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530
02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 1441

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Pavlem Špinlerem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
K Vápence 2677, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2023/1011/0764

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 (dále jen jako „Dodatek“) smlouvy o dílo na zhotovení
stavby s názvem „Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město“, uzavřené dne 5. 10. 2023.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem
být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu
plnění spočívající v navýšení o další práce (tzv. vícepráce) a snížení objemu prací (tzv.
méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a
ve změnovém listu č. 3 (dále jen ZL č. 3) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	612 377,07 Kč	7 799,74 Kč	604 577,33 Kč
3	426 761,86 Kč	146 114,84 Kč	280 647,02 Kč
Celkem	1 039 138,96 Kč	153 914,58 Kč	885 224,35 Kč

Cena díla dle Smlouvy, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 58 199 391,94 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH 885 224,35 Kč

Cena díla, vč. dodatku č. 1 až 3 bez DPH 59 084 616,29 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

a. Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

*Cena Díla bez DPH: **59 084 616,29 Kč***

*slovy: **padesát devět milionů osmdesát čtyři tisíc šest set šestnáct korun českých a dvacet devět haléřů***

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
- c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**"

b. Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 3, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 a ZL č. 3 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.

V Olomouci 29.5.2024

V Pardubicích 28.5.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Špinler

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

V Chocni 28.5.2024

.....
Ladislav Mikulecký

STARMON s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 3

Stavba: Rekonstrukce dopravní Teplice nad Metují město

Celková cena bez DPH po dod. 3: 59 084 616,29

Objekt	Popis	Cena ze smlouvy bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dodatku 3 bez DPH
PS 11-01-11	Zabezpečovací zařízení, Teplice nad Metují město	4 860 579,24				4 860 579,24
PS 11-02-11	Místní kabelizace a VTO, Teplice nad Metují město	1 183 498,75				1 183 498,75
PS 11-02-91	DDTS ŽDC, Teplice nad Metují město	2 157 715,33				2 157 715,33
SO 11-10-01	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK, Teplice nad Metují město	28 103 501,68	1	8 595,54		28 112 097,22
SO 11-10-01.1	ŽELEZNIČNÍ SVRŠEK - NÁSLEDNÁ SMĚROVÁ A VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KOLEJÍ A VÝHYBEK, Teplice nad Metují město	834 909,12				834 909,12
SO 11-11-01	ŽELEZNIČNÍ SPODEK, Teplice nad Metují město	6 712 160,99	1, 3	575 211,69	27 779,00	7 259 593,68
SO 11-12-01	NÁSTUPIŠTĚ, Teplice nad Metují město	5 054 226,35	1, 3	271 664,44	126 135,58	5 199 755,21
SO 11-77-01	ORIENTAČNÍ SYSTÉM, Teplice nad Metují město	100 556,57				100 556,57
SO 11-84-01	EOV, Teplice nad Metují město	1 240 849,29				1 240 849,29
SO 11-86-01	Přípojka NN, Teplice nad Metují město	334 210,17				334 210,17
SO 11-86-02	Osvětlení nástupiště, Teplice nad Metují město	2 441 424,56				2 441 424,56
SO 90-90	ODPADY, Teplice nad Metují město	3 878 603,64	1, 3	147 668,48		4 026 272,12
SO 98-98	VŠEOBECNÝ STAVEBNÍ OBJEKT, Teplice nad Metují město	1 297 156,25	1	35 998,78		1 333 155,03
Celkem		58 199 391,94		1 039 138,93	153 914,58	59 084 616,29