

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-135/2024/SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:
statutární orgán:
oprávněn k podpisu smlouvy a jednat
o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Berounka
[REDACTED], vedoucí technického střediska
[REDACTED], technický pracovník (specializace energetik
a strojní technik)

70889953
CZ70889953
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

[REDACTED] / [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:
oprávněn k podpisu smlouvy a jednat
o věcech smluvních:
oprávněn jednat o věcech technických:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem Brně, oddíl C, vložka 65087
tel.: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Ševčík HYDRO s.r.o.

Kotvrdovice 316, 679 07 Kotvrdovice

[REDACTED], ředitel společnosti
[REDACTED], ředitel společnosti

29200113
CZ29200113
SBERBANK CZ, a.s.

[REDACTED] / [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

I.

- Smlouva o dílo byla uzavřena dne 26. 01. 2024 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Hracholusky - oprava návodních tabulí**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
- Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínu pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Překážkami dle předchozí věty jsou především nepříznivé hydrologické a meteorologické podmínky, zatopení servisní podesty zvýšenou hladinou v nádrži a tudíž nemožnost realizovat stavební práce kontinuálně, nebo bez zásadních omezení. Dalším důvodem jsou změny v konstrukčním provedení opravy odsouhlasené objednatelem.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

- b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **30. 06. 2024**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Je-li tento dodatek č. 1 uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

dne:

dne:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
ředitel společnosti
Ševčík HYDRO s.r.o.