

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2498/2022/TOV**

ISPROFOND: 5113520033

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-22-005-JABQ**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 8.8.2022 zavřely Smlouvu zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín“ ve znění dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 10.8.2022.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Smluvní Cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **10 580 444,90** Kč bez DPH.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je **10,74** % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 a 5 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Smluvní Cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Předmět dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 3, č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku č 3 Smlouvy celkem, bez DPH

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 2, č. 3 a č. 4 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 4 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 1, č. 2, č. 3 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Měněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2498/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-005-JABQ takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy: 39 642 140,86 Kč

Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH: 10 580 444,90 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH 50 222 585,76 Kč

slovy: **padesát milionů dvě stě dvacet dva tisíc pět set osmdesát pět korun českých sedmdesát tři haléřů bez DPH**

2) Čl. 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text Čl. 5 odst. 5.15 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/24/22

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

b) Všeobecné technické podmínky – VTP/R/15/21

c) Zvláštní technické podmínky 5.1.2022

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č.3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č.2*

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9: Neobsazeno

Příloha č. 10: Osvědčení

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla

Za Objednatele:

V Praze



29.05.2024 13:54

Podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.23
12:35:38 +02'00'

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
JUDr. Petr Sodomka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Digitálně

podepsal

Datum: 2024.05.23

12:10:07 +02'00'

Kristýna Gregorová
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla



Firma: STRABAG Rail a s.

Rekapitulace ceny

Stavba: Zm11_5113520033 - Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha-Radotín

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 50 222 585,76

Celková cena s DPH: 60 769 328,77

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
ZL 2 - ZBV č. 6	Všeobecný objekt- VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 4 - ZBV č. 28	Všeobecný objekt- VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
PS 25-02-21	D 1 2 2 - Rozhlasové zařízení			
ZL 4 - ZBV č. 22	D 1 2 2 - Rozhlasové zařízení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
PS 25-02-41	D 1 2 4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)			
ZL 4 - ZBV č. 21	D 1 2 4 - Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS) - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
PS 25-02-61	D 1 2 6 - Informační systém pro cestující			
ZL 4 - ZBV č. 23	D 1 2 6 - Informační systém pro cestující - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
PS 25-02-71	D 1 2 7 - Jiná sdělovací zařízení			
ZL 3 - ZBV č. 17	D 1 2 7 - Jiná sdělovací zařízení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 4 - ZBV č. 24	D 1 2 6 - Informační systém pro cestující - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-52-01	D 2 1 8 - Ostatní zpevněné plochy a prostranství			
ZL 2 - ZBV č. 7	D 2 1 8 - Ostatní zpevněné plochy a prostranství - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 3 - ZBV č. 12	D 2 1 8 - Ostatní zpevněné plochy a prostranství - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 4 - ZBV č. 27	D 2 1 8 - Ostatní zpevněné plochy a prostranství - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.1	D 2 2 1 - Architektonicko stavební řešení			
ZL 1 - ZBV č. 1, 2, 3	D 2 2 1 - Architektonicko stavební řešení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 2 - ZBV č. 4, 5, 8	D 2 2 1 - Architektonicko stavební řešení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 3 - ZBV č. 13	D 2 2 1 - Architektonicko stavební řešení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 4 - ZBV č. 20	D 2 2 1 - Architektonicko stavební řešení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.41	D 2 2 1 - Zdravotně technické instalace			
ZL 2 - ZBV č. 9	D 2 2 1 - Zdravotně technické instalace - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 3 - ZBV č. 15	D 2 2 1 - Zdravotně technické instalace - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 4 - ZBV č. 25	D 2 2 1 - Zdravotně technické instalace - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.42	D 2 2 1 - Vzduchotechnika			
ZL 3 - ZBV č. 17	D 2 2 1 - Vzduchotechnika - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.43	D 2 2 1 - Vytápění			
SO 25-71-01.44.	D 2 2 1 - Plynové zařízení			
ZL 2 - ZBV č. 11	D 2 2 1 - Plynové zařízení - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.45	D 2 2 1 - Silnoproudá elektrotechnika			
ZL 2 - ZBV č. 10	D 2 2 1 - Silnoproudá elektrotechnika - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 3 - ZBV č. 16	D 2 2 1 - Silnoproudá elektrotechnika - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
ZL 4 - ZBV č. 26	D 2 2 1 - Silnoproudá elektrotechnika - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.5	D 2 2 1 - Přípojka splaškové kanalizace			
SO 25-71-01.6	D 2 2 1 - Vodovodní přípojka			
ZL 4 - ZBV č. 29	D 2 2 1 - Vodovodní přípojka - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.7	D 2 2 1 - Přípojka dešťové kanalizace			
SO 25-77-01	D 2 2 4 - Orientační systém			
ZL 3 - ZBV č. 14	D 2 2 4 - Orientační systém - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			
SO 25-71-01.8	Měření a regulace			
ZL 4 - ZBV č. 19	Měření a regulace - VÍCEPRÁCE, MĚNĚPRÁCE			