



KUCBX01CB224

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
Fichtau s.r.o., Smrčná 47, 378 33 Nová Bystřice

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Rostislav Toman, tel. [REDACTED]

K výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je oprávněna firma:

TSIS s.r.o., Jana Habrdy 401/14, 674 01 Třebíč

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Martin Zedníček, tel. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Společnost „Dačice – Slavonice“

MI Roads a.s. – společník č. 1 - správce

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-6606630207/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
ve vložce 27461

Doprastav, a.s. – společník č. 2

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31333320

DIČ: 2020372497

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8

IČO: 49281429

DIČ: CZ49281429

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A,
ve vložce 8328

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Zdeněk Ludvík, předseda správní rady

tel. č. [REDACTED]

Ing. Marek Steiner, člen správní rady

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Marian Hvizdák

tel. č. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Jiří Urban, tel. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Lubomír Bajer, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jiří Urban, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce silnice II/406 Dačice – Slavonice**“ č. objednatele SDL/ODSH/532/22, č. zhotovitele MI Road a.s.: MIROS23500020 a Doprastav a.s.:126/0000/DD0/23 ze dne 1.6.2023 (dále jen „Smlouva“). Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

Dne 11.8.2023 byl uzavřen dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jehož předmětem byla změna termínu pro dokončení stavby, dne 24.10.2023 byl podepsaný dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, jehož předmětem byla změna bankovního spojení zhotovitele.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 3, jak je uvedeno níže.

Původní znění článku IV Cena za dílo, odst. 1

cena celkem bez DPH:	159 891 529,17 Kč
DPH 21 %:	33 577 221,13 Kč
cena celkem s DPH:	193 468 750,30 Kč

Nové znění článku IV. dle dodatku č. 3, Cena za dílo odst. 1:

cena celkem bez DPH:	159 420 809,39 Kč
DPH 21 %:	33 478 369,97 Kč
cena celkem s DPH:	192 899 179,36 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/532/22 ze dne 1.6.2023 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 11.8.2023 a dodatku č. 2 ze dne 24.10.2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 3, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady kraje č. 546/2024/RK-89 ze dne 2.5.2024

Dodatek obsahuje 3 strany textu.

Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 29.5.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne

z a z h o t o v i t e l e :

Ing.
Zdeněk
Ludvík

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Ludvík
Datum: 2024.05.24
04:50:17 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Ludvík
předseda správní rady
MI Roads a.s.

Ing. Marek Steiner

Digitálně podepsal Ing. Marek
Steiner
Datum: 2024.05.21 14:13:06 +02'00'

.....
Ing. Marek Steiner
člen správní rady
MI Roads a.s.

Stavba :

Jihočeský kraj, České Budějovice

Investor :

A2P projekt s.r.o.

Projektant :

Fichtau s.r.o.

TDS :

Sdružení Dačice - Slavonice

Zhotovitel :**REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY**

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
	CENA DLE SOD					
S.O. 101.1	34 102 130,00	-667 218,92		33 434 911,08		
S.O. 101.2.1	513 589,95	196 499,13		710 089,08		
S.O.	0,00	0,00		0,00		
S.O.	0,00	0,00		0,00		
S.O.	0,00	0,00		0,00		
S.O.	0,00	0,00		0,00		
S.O.	0,00	0,00		0,00		
S.O.	0,00	0,00		0,00		
CENA STAVBY BEZ DPH	159 891 529,17	-470 719,78		159 420 809,39		
DPH 21%	33 577 221,13	-98 851,15		33 478 369,97		
CENA VČETNĚ DPH	193 468 750,30	-569 570,93		192 899 179,36		

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice
 číslo a název SO: **SO 101 Komunikace**

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve		Množství po změně		Rozdílné množství	CENA	Celková cena ve		Celková cena po změně		Rozdíl celk. ceny
				emulzích	jednotkách	emulzích	jednotkách			bez DPH celkem	celkem	bez DPH celkem	celkem	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11		
		VÍCEPRÁCE												
48	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLŠT HMOT DN DO 200MM	M	2 086,00	2 156,000		70,000		753,57	1 571 947,02	1 624 696,92		52 749,90	
	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	0,00	4,500		4,500		569,23	0,00	2 561,54		2 561,54	
26	12373	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1	M3	4 211,90	4 213,400		1,500		109,78	462 342,36	462 547,05		184,67	
52	50330	VOZDLOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	392,08	386,500		4,500		968,07	389 116,03	373 463,34		4 347,32	
56	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 476,76	15 508,760		30,000		19,64	303 963,57	304 552,77		589,20	
61	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBJUSNE VRSTVY ACO 16*, 11S TL. 40MM	M2	14 330,52	14 369,520		30,000		266,64	3 821 089,85	3 829 089,05		7 999,20	
63	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16*, 16S TL. 60MM	M2	14 855,86	14 885,860		30,000		274,51	4 078 087,62	4 086 322,92		8 235,30	
79	919112	Vícepráce celkem	M	30,00	41,700		11,700		111,00	3 330,00	4 628,70		1 298,70	
		DPH 21 %								10 609 916,47	10 687 862,29		77 945,82	
		CELKEM vč. DPH								2 228 082,46	2 244 451,08		16 368,62	
		MĚNĚPRÁCE								12 837 998,92	12 932 313,37		94 314,44	
87	R003 B	VRSTVA TL 500MM ZPEVNĚNÁ HYDRAULICKÝM SMĚSNÝM POJIVEM - PŘIPLATEK	M2	71 459,040	0,000		-71 459,040		7,50	535 942,80	0,00		-535 942,80	
28	12373 A 01	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 - BEZ DOPRAVY	M3	5 032,400	4 972,000		-60,400		63,62	320 161,29	316 318,64		-3 842,65	
31	12373 A 04	ODKOP PRO SPODNÍ STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR.1 - BEZ DOPRAVY	M3	710,000	690,000		-20,000		63,62	45 170,20	44 406,76		-763,44	
49	21450 01	SAVAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M	5 032,400	4 972,000		-60,400		432,02	2 174 097,45	2 148 003,44		-26 094,01	
50	21450 04	SAVAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M	710,000	698,000		-12,000		432,02	305 734,20	301 549,96		-4 184,24	
67	9113B1	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1-DODÁVKA A MONTÁŽ	M	128,000	0,000		-128,000		1 354,20	173 337,60	0,00		-173 337,60	
		Měněpráce celkem								3 075 371,74	2 508 728,84		-745 164,74	
		DPH 21 %								645 826,06	526 833,06		-156 484,99	
		CELKEM vč. DPH								3 721 198,80	3 035 561,90		-901 649,33	
		Bílina e (více a méněpráce) ze SO 101												
		DPH 21 %								13 665 286,20	13 196 691,13		-667 218,92	
		CELKEM vč. DPH								2 873 910,52	2 771 284,14		-140 116,97	
										16 559 198,72	15 967 875,26		-607 334,89	

Schválil:

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Bc. Pavla Pulcová

TDS

Rostislav Toman

Zhotovitel: Stúžovník Dačice - Slavonice

Ing. Jiří Urban, Lubomír Bajler

Projektant: AP2 projekt s.r.o.


Michal Šilinc

Datum:

Stavba : Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Množství po změně	Množství po změně	Cena		Celkové po změně		Rozdílné celkové	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	014101	POPLATKY ZA SKLADKU	M3	64,38	62,700	26,320	20,00	1 287,80	1 854,00			566,40
B	17120	ULOŽENÍ SVYANINY DO NÁSTYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	64,38	62,700	26,320	12,54	807,33	1 162,48			355,13
B	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEZAPAZÍ TRJ	M3	64,38	62,700	26,320	388,90	25 745,58	37 070,73			11 325,17
11	17481 b	ZASTY P JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU	M3	28,32	58,640	28,320	184,88	5 235,80	10 471,60			5 235,80
	272913	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO 18/20	M3	0,00	2,240	2,240	3 283,28	0,00	7 378,07			7 378,07
	388385	KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	0,00	10,812	10,812	8 948,78	0,00	80 754,32			80 754,32
13	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	14,75	17,051	2,301	4 327,13	83 825,17	73 761,89			9 856,73
14	465512	DLAZBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	8,88	12,810	3,930	8 902,87	79 144,74	114 043,20			34 898,47
	809121	MÁZĚ OCELOVÉ SAMOSTATNĚ	KUS	0,00	2,000	2,000	14 482,55	0,00	29 985,10			29 985,10
	88915	STUPAČKA (A POD)	KUS	0,00	7,000	7,000	152,15	0,00	1 065,05			1 065,05
		Více práce celkem					173 951,27	368 528,87	198 498,13			198 498,13
		DPH 21 %					36 528,77	77 501,08	41 264,82			41 264,82
		CELKEM VČ. DPH					210 481,03	447 129,93	237 763,95			237 763,95
		CELKEM VČ. DPH					0,00	0,00	0,00			0,00
		Méně práce celkem					0,00	0,00	0,00			0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00			0,00
		CELKEM VČ. DPH					173 951,27	368 528,87	198 498,13			198 498,13
		DPH 21 %					36 528,77	77 501,08	41 264,82			41 264,82
		CELKEM VČ. DPH					210 481,03	447 129,93	237 763,95			237 763,95

Schválí:  datum: _____

Zodpovídal: Jindrosovský kraj

TDS: Bc. Pavla Pulcová

Zhotovitel: Stavební Dačice - Slavonice

Roostelav Toman

Ing. Jiří Urban, Lubomír Bojér

Projektant: AP2 projekt a.s./PRIS projektování a.s./

Michal Šimeček, Martin Rehak

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1)

SO 101.1 Komunikace méněpráce

- neprováděná svodidla na úseku u křižovatky vzhledem k tomu, že křižovatka byla rozšířena a opatřena bezpečnostními prvky
- dle geodetického zaměření nebyl proveden plný rozsah sanací - odpočet odkop, sanace
- nebylo třeba dodávat předepsané množství hydraulického pojiva, projekt předpokládal 5 % hydraulického pojiva, který byl ve skutečnosti dle průkazných zkoušek dostatečný, příplatek tedy nebylo nutné čerpat

2)

SO 101.1 Komunikace vícepráce

- napojení odbočka na Liděřovice - úprava výškových úrovní napojení na II/406 včetně vozovkového souvrství, řezání asfaltu a rozšíření drenáže

3)

SO 101.2.1 Propustek vícepráce

- změna hloubky propustku včetně vybudování dvou žb jímků a rozšíření dlažby z LK byly realizovány z důvodu vysoké hladiny spodní vody, která se v místě koncentruje vzhledem k výškovému profilu, s ohledem na hloubku uložení trub propustku byly dodatečně vybudovány odvodňovací šachty s napojením na nově budovaný příkop

4)

5)

Fichtau s. r. o.

Smrčná 47

378 33 Nová Bystřice

Vyjádření TDI stavby Rekonstrukce silnice II/406 Dačice - Slavonice

Předmět ZL1:

- 1) Měněpráce v položkách svodidel, dávkování pojiva a skutečného zaměření kubatur a ploch
- 2) Vícepráce – odbočka na Liděřovice – rozšíření napojení a zřízení podélného trativodu pro odvodnění pláně
- 3) Vícepráce – SO 101.2.1 – propustek v km 37,123

Vyjádření:

ad 1) s měněpracemi souhlasíme.

ad 2) v místě vrcholu výškového oblouku je vždy minimální podélný sklon. Doplnění trativodu pro odvodnění pláně je vhodné.

ad 3) v místě propustku tvoří těleso komunikace v krajině hrázku, před kterou se koncentruje voda. Hladina spodní vody je téměř na úrovni terénu a mokřad se dále rozšiřuje. Navíc je podmáčeno zemní těleso komunikace. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zahloubení propustku pod úroveň zvodnění a napojení stávajících drenážních per pro možnost odtoku akumulované vody. Vtokové šachty byly realizovány z důvodu hloubky uložení trub a nedostatečné šířce pozemku pro otevřený příkop.

Závěr: ZBV lze považovat za oprávněné

Dne: 26. 3. 2024

Rostislav Toman TDI

Fichtau s. r. o.

FICHTAU s.r.o.
činnost ve výstavbě
měn a odstraňování
Nová Bystřice, 378 33
DIČ: CZ06778551
fichtau@seznam.cz

Jihočeský kraj - Krajský úřad
Bc. Pavla Pulcová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše značka
D/S-0608/2024 - Řeh

Zakázka č.
AD23037

Vyřizuje
Řehulka

Datum
26.03.2024

Akce: Rekonstrukce sil. II/406 Dačice - Slavonice

věc: Vyjádření AD ke změnovému listu So 101 propustek

Předmět změnového listu

- 1) Méněpráce v položkách svodidel, dávkování pojiva a skutečného zaměření kubatur a ploch
- 2) Vícepráce – odbočka na Lidéřovice – rozšíření napojení a zřízení podélného trativodu pro odvodnění pláň
- 3) Vícepráce – SO 101.2.1 – propustek v km 37,123

Jako AD stavby vydávám k předloženému změnovému listu následující stanovisko:

ad 1) Položky odpovídají skutečně provedeným (neprovedeným) pracem – souhlasíme.

ad 2) Umístění trativodu si vyžádalo jednak prodloužení napojení, jednak minimální podélný sklon dle zaměření – souhlasíme.

ad 3) Těleso komunikace probíhá územím s nevhodnými odtokovými poměry. Proto zde byla v minulosti zřízena meliorace. V místě propustku bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je prakticky v úrovni terénu, tato způsobuje podmáčení komunikace. Bez zapuštění propustku pod úroveň hladiny by nebylo odvodnění funkční. Zhloubení si vyžádalo provedení šachet, které jsou i z důvodu nedostatečné šířky pozemku.

S navrženým změnovým listem jako AD **souhlasím**.

S pozdravem

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2

Ing. Martin Řehulka