

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| <b>Název díla:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kasárna Jičín, výstavba dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství |                                                   |               |
| <b>Objekt:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SO 101                                                                               |                                                   |               |
| <b>Objednatel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | město Jičín                                                                          |                                                   |               |
| <b>Zhotovitel:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Společnost pro výstavbu kasárna Jičín                                                |                                                   |               |
| <b>TDS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                   |               |
| <b>Projektant:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                   |               |
| <b>Popis změny:</b> Návýšení množství materiálu vhodného do konstrukce vozovky.                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                   |               |
| <b>Odůvodnění změny:</b> Důvodem navýšení je menší množství vyzískaného materiálu ze stavby v rámci bouracích prací, než bylo předpokládáno v zadávací dokumentaci. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že stávající podklad z velké části není vhodný do nových konstrukčních vrstev vozovky. |                                                                                      |                                                   |               |
| <b>údaje o změně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Změnu vyvolal:</b>                                                                |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Jedná se o změnu: (zatrhnout)</b>                                                 | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | ANO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)</b>                                | § 222 odst. (4) Zákona                            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | § 222 odst. (5) Zákona                            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | § 222 odst. (6) Zákona                            | ANO           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | § 222 odst. (7) Zákona                            | -             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)</b>                                 | zápis do SD (deníku změn)                         | Provedeno     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      | dodatek k PD                                      | -             |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      | -                                                 |               |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      | -                                                 |               |
| <b>údaje o složení ceny změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | hodnota přípočtů (víceprací)                                                         | 194 979,05 Kč                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | celkem v Kč bez DPH (všech dodatků)                                                  |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hodnota odpočtů (méněprací)                                                          |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | celkem v Kč bez DPH                                                                  | 0,00 Kč                                           |               |
| <b>údaje o ceně změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | ocenění změny předložil:                                                             | zhotovitel                                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                        |                                                   | 194 979,05 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Výše DPH / sazba:                                                                    | 21%                                               | 40 945,60 Kč  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | náklady na změnu vč. DPH údaje o dosud schválených změnách jsou vedeny v             |                                                   | 235 924,65 Kč |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                   |               |
| <b>termíny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termín realizace změny:                                                              | viz. stavební deník                               |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                 | není                                              |               |
| <b>odsouhlasení změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Změnu odsouhlasil:</b>                                                            | <b>datum</b>                                      | <b>podpis</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel (stavbyvedoucí):                                                          |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zhotovitel (statutární zástupce):                                                    |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TDI:                                                                                 |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Projektant:                                                                          |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Objedbatel (statutární zástupce):                                                    |                                                   |               |
| <b>přílohy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rozpočet změny                                                                       |                                                   |               |