

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený dle § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

Objednatel: **Česká Republika – Úřad pro civilní letectví**  
Sídlo: K letišti 1149/23, 161 00 Praha 6  
IČO: 48134678  
DIČ: CZ48134678  
Zastoupen: Ing. Davidem Jágrem, ředitel Úřadu pro civilní letectví  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: 3727061/0710

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Wattcontrol s.r.o.**  
Sídlo: Strážky 21, 403 40 Ústí nad Labem  
IČO: 08231931  
DIČ: CZ08231931  
Zastoupen: Martinem Křižanem a Martinem Pokorným, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.  
Číslo účtu: 289999715/0300  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 44202

(dále jen „**Zhotovitel**“; Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“)

### 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2023 smlouvu o dílo č. smlouvy Objednatele 36/23, č. výběrového řízení No06/23/V00021260 („**Smlouva**“).
- 1.2. Předmětem Smlouvy byl závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo spočívající ve vyhotovení jednostupňové projektové dokumentace („**Projektová dokumentace**“) pro účely získání stavebního povolení k provedení stavby spočívající v instalaci fotovoltaické elektrárny („**FVE**“) na střeše objektu ÚCL („**Dílo**“) a odpovídající závazek Objednatele uhradit za řádně provedené Dílo sjednanou úplatou. Dílo bylo podrobněji specifikováno ve Smlouvě a rovněž v rámci zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.
- 1.3. Ve Smlouvě o dílo je stanoveno, že Objednatel požaduje statické posouzení střech pro fotovoltaickou elektrárnu, která bude umístěna na daných střechách objektu. Dle statického posudku od Ing. Jiřího Ratzenbeka byla jedna střecha objektu posouzena, jako nezpůsobilá. Ve statickém posudku je dále uvedeno, pokud se provede speciální konstrukční řešení, tak střecha objektu se může využít pro osazení FVE. Na základě Zhotovitelem zhotovené nabídky 28-2024 na konstrukčně-technické řešení bude do stávající Projektové dokumentace toto řešení zaneseno.
- 1.4. Smluvní strany mají zájem uzavřením tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě upravit vzájemná práva a povinnosti týkající se konečné cena za dílo, jež bude požadována na základě konstrukčně-technické Projektové dokumentace („**Dodatek**“).



**2. Předmět Dodatku**


- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatelům odsouhlasená cena za dílo 289 800Kč bez DPH bude navýšena o 85 000 Kč bez DPH na konečných 374 800 Kč bez DPH.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění Smlouvy o dílo, kde se čl. II. bod 4. písm. d. Rozsahu prací mění a nově zní následovně:  
*„Vytvoření projektové dokumentace pro ohlášení stavby či získání stavebního povolení ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně vyhotovení konstrukčně-technického řešení pro osazení FVE na staticky nezpůsobilé střeše.“*
- 2.3. Termín realizace se tímto prodlužuje do 30.6.2024.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

**3. Závěrečná ujednání**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním tohoto Dodatku postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 2.3. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že si tento Dodatek řádně přečetla, jeho obsahu plně porozuměla, že tento Dodatek je projevem její pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku připojuje sama či její oprávněný zástupce níže svůj vlastnoruční podpis.


V Praze dne 20.5.2024

Za Objednatele:

Jméno: Ing. David Jágr,  
Funkce: ředitel

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

Za Zhotovitele:

Jméno: Martin Křižan  
Funkce: jednatelJméno: Martin Pokorný  
Funkce: jednatel