



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 (OStRM/2016/46)

### **Objednatel:**

Obec: Statutární město Mladá Boleslav  
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01  
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem  
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

### **Zhotovitel:**

Obchodní firma: **EMH stavební CZ s.r.o.**  
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel  
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197  
Obchodní rejstřík: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Datová schránka: kv6xup6

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat Martin Hajzler, jednatel.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem zhotovitele jednat Petr Hajzler.

### **Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016**

**(Akce: „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vnitřních úprav a vzduchotechniky - školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p. o. - I. etapa“),**

kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

### I.

#### **1. Mění se Čl. 4 – Termín zhotovení díla, odst. 4.2, a to tak, že nově bude znít takto:**

4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 3.9.2016.

4.2.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce nutné ke stavební připravenosti pro montáž technologie gastro do 25.8.2016.

**2. Mění se Čl. 10 – Porušení smluvních ujednání – sankce, odst. 10.1 a to takto:**

10.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním celého díla v termínu dle bodu 4.2.1 nebo nesplněním dílčího termínu uvedeného v bodě 4.2.2 činí 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

**II.**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.6.2016, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne

V Bosni dne

---

Objednatel

---

Zhotovitel

## **DOLOŽKA**

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2395 ze dne 18.srpna 2016

V Mladé Boleslavi dne 22.8. 2016

Ing. Bohuslav Devátý  
vedoucí odboru stavebního  
a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav