



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx1
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **EMH stavební CZ s.r.o.**
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Martin Hajzler, jednatel
IČO: 01972197 DIČ: CZ01972197
Obchodní rejstřík: Spisová značka C 214067 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: kv6xup6

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Martin Hajzler, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Hajzler

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016

(Akce: „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vnitřních úprav a vzduchotechniky - školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p. o. - I. etapa“),

kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených odstavcích a člancích:

II. Předmět dodatku:

Za prvé:

Doplňuje se Čl. 3 – Předmět díla a to takto:

Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce, jejichž podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Za druhé:

Mění se Čl. 5. – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č.1bez DPH	5.893.105,24 Kč
Vícepráce a méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	573.157,93 Kč
Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	6.466.263,17 Kč

Cena slovy: šestmilionůčtyřistašedesátšesttisícdvěstěšedesáttřikoruny a sednáct haléřů

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

Za třetí :

Doplňuje se Čl.6 – Způsob úhrady ceny a platební podmínky a to takto:

6.5 Z konečné faktury bude pozastaveno 10% z ceny díla bez DPH k zajištění včasného a řádného dokončení díla a odstranění ojedinělých vad a nedodělků. Tato pozastávka bude uvolněna do 14-ti dnů po odstranění vad a nedodělků potvrzeného technickým dozorem stavebníka.

Za čtvrté :

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.6.2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 20.6.2016, ve znění dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
4. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
5. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a tedy Statutární město Mladá Boleslav má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
6. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.
7. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Příloha č. 1: specifikace a oceněné víceprací a méněprací

V Mladé Boleslavi dne

V Bosni dne

Objednatel

Zhotovitel

**„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny včetně vnitřních úprav a vzduchotechniky
– školní jídelna Václavkova 1083 Mladá Boleslav, p. o. – I. etapa“**

PŘÍLOHA č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo

č. změnového listu	vícepráce/méněpráce	cena bez DPH
Změnový list č. 1	změna podlahové krytiny	231 909,87
Změnový list č.2	zvýšení rozsahu omítek, odpočet za varný ostrov	1 005,52
Změnový list č.3	změny elektroinstalace	14 683,00
Změnový list č.4	izolace rozvodů VZT	285 940,00
Změnový list č.5	rekonstrukce sociálního zařízení	39 619,54
	Celkem	573 157,93