



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele S60/24-9560-01

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba
Zastoupená: JUDr. Ludmilou Tatranskou, MPA, na základě pověření
IČ: 619 89 100
DIČ: CZ61989100
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu: 100954151/0300
Kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti: Iridium spol. s r.o.
Sídlo: Poděbradova 485/106, 612 00 Brno
Zastoupená: Ing. Petrem Výmolou, jednatelem
IČ: 469 00 667
DIČ: CZ 469 00 667
ID datové schránky: ms9cvvz
Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 2108856870/2700
Kontaktní osoby: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 3. 2024 smlouvu o dílo č. objednatele S60/24-9560-01, jejímž předmětem je dodávka nábytku do 2. NP Centra robotiky v areálu VŠB-TUO
- 2.2. Smluvní strany se prostřednictvím tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo dohodly na úpravě jednotlivých položek předmětu plnění smlouvy, tak jak je uvedeno příloze tohoto dodatku – technickém listu změny č. 1. Tyto dílčí změny byly smluvními stranami dohodnuty na základě požadavků objednatele, vyplývajících ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla.

- 2.3. Výše uvedené změny díla mají vliv na cenu plnění díla, a proto smluvní strany přistoupily k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě tak, aby bylo možné realizaci díla zdárně dokončit.
- 2.4. Smluvní strany se tedy na základě výše uvedeného dohodly, že se mění čl. 6 odst. 6.1. smlouvy o dílo tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

<i>Cena dle smlouvy bez DPH</i>	<i>1.519.073,00 Kč</i>
<i>Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>12.960,00 Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>1.532.033,00 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>321.726,93Kč</i>
<i>Celková cena ve znění dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>1.853.759,93 Kč</i>

3. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele S60/24-9560-01 ze dne 26. 3. 2024 se nemění.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele S60/24-9560-01 ze dne 26. 3. 2024.
- 3.3. Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku bylo zasláno oběma smluvními stranám.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti registrací dodatku dle ustanovení předchozího odstavce.
- 3.5. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl uzavřen analogicky v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a tímto postupem smluvních stran nedošlo k podstatné změně závazku z veřejné zakázky na plnění díla.

Příloha dodatku č. 1:

Technický list změny č. 1

V Ostravě, datum v elektronickém podpisu:

V Ostravě, datum v elektronickém podpisu:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
JUDr. Ludmila Tatranská, MPA
na základě pověření

.....
Ing. Petr Výmola
jednatel

Technický list změny

TLZ č./verze:	ZL č.1
Datum předložení TLZ:	18.04.2024
Smlouva o dílo (SoD) č.:	S60/24-9560-01
Ze dne:	26.03.2024
Akce identifikační číslo IP:	S21031
Stavba:	Nákup nábytku 2/2024
Objekt:	2102702 - Vnitřní vybavení – UZNATELNÉ NÁKLADY
Název změny:	Doplnění kabelových průchodek

Důvod změny a identifikace původce změny:
Původce změny - objednatel. Pro větší komfort uživatelů budou stoly dodatečně vybaveny kabelovými průchodkami.
Popis změny:
Stoly s označením N01-L a N01-P budou navíc doplněny o 1 ks kabelové průchodky ϕ 60 mm. Stoly s označením N02-L a N02-P budou navíc doplněny o 2 ks kabelových průchodek ϕ 60 mm.
Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):
TDS souhlasí s tímto řešením. Změnou dojde ke zvýšení nákladů.
Vyjádření autorského dozoru (AD):
AD souhlasí s řešením.
Vyjádření zástupce uživatele:
Uživatel souhlasí s řešením.
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):
Tato změna nemá dopady do dalších profesí nebo navazujících konstrukcí.
Přílohy:
1. Rozpočet zhotovitele 2. Dílenská dokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	xxx
Cenový dopad:	Odpočet:	0 Kč
	Přípočet:	12 960,00 Kč
	Celkem:	12 960,00 Kč
Typ změny dle zákona 134/2016 §222	odst. (4)	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za zhotovitele:		22. 04. 2024		
Za TDS:		22. 04. 2024		
Za AD:		22. 04. 2024		
Za uživatele:		22. 04. 2024		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21027a
Stavba: Centrum robotiky v areálu VŠB-uznatelné náklady-vícepráce

KSO: 801 37 13
Místo: Ostrava - Poruba
CZ-CPV: 45214320-9stav.práce

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
VŠB- TU Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Iridium spol. s r.o., Poděbradova 485/106, 612 00 Brno

IČ: 46900667
DIČ: CZ46900667

Projektant:
Archí Bim Ostrava - Pustkovec

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			12 960,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	12 960,00	2 721,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 681,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21027a

Stavba: Centrum robotiky v areálu VŠB-uznatelné náklady-vícepráce

Místo: Ostrava - Poruba Datum:

Zadavatel: VŠB- TU Ostrava Projektant: Archi Bim Ostrava - Pustkovec

Zhotovitel: Iridium spol. s r.o., Poděbradova 485/106, 612 00 Brno Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady z rozpočtu - ZL1		12 960,00	15 681,60	
2102702	Vnitřní vybavení	12 960,00	15 681,60	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Centrum robotiky v areálu VŠB-uznatelné náklady-vícepráce

Objekt:

2102702 - Vnitřní vybavení

KSO:

801 37 13

Místo:

Ostrava - Poruba

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

VŠB- TU Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Iridium spol. s r.o., Poděbradova 485/106, 612 00 Brno

IČ:

46900667

DIČ:

CZ46900667

Projektant:

Archi Bim Ostrava - Pustkovec

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			12 960,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 960,00	21,00%	2 721,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			15 681,60
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Centrum robotiky v areálu VŠB-uznatelné náklady-vícepráce
Objekt: 2102702 - Vnitřní vybavení

Místo: Ostrava - Poruba
Zadavatel: VŠB- TU Ostrava
Zhotovitel: Iridium spol. s r.o., Poděbradova 485/106, 612 00 Brno

Datum:
Projektant: Archi Bim Ostrava -
Pustkovec
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu - ZL 1	12 960,00
N00 - Nepojmenované práce	12 960,00
N01 - Nepojmenovaný díl - nábytek	12 960,00

Stavba: Centrum robotiky v areálu VŠB-uznatelné náklady-vícepráce
Objekt: **2102702 - Vnitřní vybavení**

Zadavatel: VŠB- TU Ostrava

Datum:

Projektant: Archi Bim Ostrava -
Pustkovec

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem	12 960,00
------------------------	-----------

D	N00	Nepojmenované práce
---	-----	---------------------

12 960,00

D	N01	Nepojmenovaný díl - nábytek
---	-----	-----------------------------

12 960,00

Strana 3 z 3







