



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy



Hamzova léčebna
Luže-Košumberk
VÁŠ REHABILITAČNÍ ÚSTAV

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2023
na akci

„Modernizace pavilonu M“

číslo smlouvy objednatele: 2022301

číslo smlouvy zhotovitele: 2311111

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX
- ve věcech technického dozoru investora: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **ESOX, spol. s r.o.**
sídlo: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
kontaktní místo: Libušina třída 826/23, Kohoutovice, 623 00 Brno
zastoupený: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**
IČO: 00558010
Obchodní rejstřík: C 143/KSBR Krajský soud v Brně
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je, jak již bylo uvedeno v dodatku č. 1, havarijní stav stropní konstrukce mezi 1.np a 2.np a dále havarijní stav některých okenních pilířů a nosných zdí zjištěný po rozkrytí podlahových vrstev, zjištěný na základě zpracovaného statického posudku. Tyto skutečnosti nebylo možné předvídat před zahájením plnění podle původně uzavřené smlouvy, a to přestože byly provedeny lokální sondy stropu, přičemž skutečný stav se prokázal až po celoplošném rozkrytí podlah, podhledů a odstranění omítek na okenních pilířích a zdivu. Vzhledem k havarijnímu stavu uvedených částí objektu bylo požádáno dle stavebního zákona o zvláštní postupy a není možné zahájení/pokračování stavebních prací na objektu podle původně uzavřené smlouvy v předpokládaném rozsahu a termínech.

Smluvní strany se dohodly a z časových důvodů uzavřely termínový Dodatek č. 1 a až následně v tomto dodatku jsou uvedeny finanční náklady na první naprojektovaný rozsah prací.

Současně jsou v tomto dodatku č. 2 dořešeny změny a odlišnosti v projektové dokumentaci a výkazu výměr, které byly zjištěny v rámci kontroly podkladů dle čl. III odst. 1 smlouvy o dílo.

Uvedené změny byly zařazeny do § 222, odst. 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 11 následujícího znění:

11. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu podle odsouhlasených změnových listů ZL-01 až ZL-15, resp. oceněného Soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a podle zpracované změnové projektové dokumentace.

II.

V čl. V. Cena díla se mění bod 1 takto:

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 3.7.2023 a cenové nabídky ze dne 20.12.2023 a 8.3.2024 jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)	179 453 534,69 Kč
Cena dle dodatku č.2, v rozsahu čl. III bod 11. (bez DPH)	10 556 833,03 Kč

Cena celkem (bez DPH)	190 010 367,72 Kč
-----------------------	--------------------------

Ostatní ustanovení tohoto bodu a smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

IV.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, kdy povinným subjektem je objednatel, který se zavazuje podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tento dodatek uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 Oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr s jednotkovými cenami
- příloha č. 2 harmonogram provádění prací

V Luži dne 30.5.2024

V Brně dne 29.5.2024

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX