



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

2024/0174/01N

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 22.02.2024 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na provedení díla, a to

### „Podzemní kontejnery Uherské Hradiště“

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Ladislav Čapek, odbor investic, tel. 572 525 273  
mobil: 739 488 987, e-mail: [ladislav.capek@mesto-uh.cz](mailto:ladislav.capek@mesto-uh.cz)  
(dále jen „**Objednatel**“)

**Zhotovitel:** **RYBÁRIK, s.r.o.**  
Sídlo: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039  
zastoupen: Markem Rybárikem, jednatelem společnosti

IČ: 25598643  
DIČ: CZ25598643  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: 165579479/0300

ve věcech technických je oprávněn jednat:  
Ing. Zdeněk Michalec  
mobil: 777 120 593, e-mail: [michalec@rybarik.cz](mailto:michalec@rybarik.cz)

(dále jen „**Zhotovitel**“)

### Článek I. Prohlášení stran

1.2 Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 22.02.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení díla „Podzemní kontejnery Uherské Hradiště“ (dále jen „**dílo**“).

1.2 Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna dokončení termínu díla z důvodu nepředpokládaných, které nebylo možno při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla.

Prodloužení termínu je z důvodu dlouhotrvajícího archeologického výzkumu s pozitivním zjištěním archeologických objektů na Zelném trhu a Otakarově ulici.

Na základě těchto výše uvedených skutečností vyplývá nutnost prodloužit termín pro dokončení díla.

2.2 Na základě tohoto dodatku se mění Smlouva o dílo následovně:

**A) Mění se článek č. IV. „Termín plnění“, odstavec 2. Smlouvy o dílo, a to následovně:**

2. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do **28.06.2024**.

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

3.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

3.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 460/34/RM/2024 dne 5.2.2024.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Za Objednatele:

V Uherském Hradišti dne **29-05-2024**



Ing. Stanislav Blaha – starosta města

Za Zhotovitele:

V Buchlovicích dne **23.5.2024**



Marek Rybářík, jednatel

