

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 5. 2024 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX – Správa budov FF MU, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX
XXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: AMBRA - Group, s.r.o.
Sídlo: Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČ: 25379887
DIČ/VAT ID: CZ25379887
Zastoupen: Ing. Pavlem Svobodou, prokuristou společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16590
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 19-3606010207/01007/0100
IBAN: CZ9801000000193606010207
Korespondenční adresa: Potoční 1094, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: **MUNI4PhD - dodávka nábytku do pracoven PhD studentů v budově J**
zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se v souladu s čl. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn vyvolaných Objednatelem z důvodu potřeby sjednocení standardů a zefektivnění procesů obsluhy a údržby nově pořizované sestavy skříňkové stěny. Z toho důvodu Objednatel musel blíže specifikovat požadavky a upřesnit původní Technické podmínky. A to tak, že skříňkový systém bude povýšen na aplikačně výhodnější z pohledu ovladatelnosti a také eliminaci poruchových stavů. Nasazením obslužné aplikace systému přidělování přístupů do skříněk dojde k efektivnějšímu využití úložných prostor. Budou eliminovány poruchové stavy a potřeba častých zásahů údržby skříňkového systému. Procesy bude možné řídit vzdáleně přes univerzitní systém is.muni.cz. Systém nebude závislý na udržovacích poplatcích třetím stranám.
- I. 2) Objednatel v souladu s ust. VII. 8) b) Smlouvy požádal Zhotovitele, aby Změny byly stvrzeny Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ, které jsou popsány ve změnovém listu č. 1; změnový list je součástí přílohy č. 1 Dodatku.

III. Dopad Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena Díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku:
73.335 Kč bez DPH.
- III. 2) Přípočet k ceně Díla z důvodu Změn je podrobněji popsán ve změnovém listu.
- III. 3) Cena Díla nově činí **1 073 257 Kč bez DPH.**

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - změnový list č. 1.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Ing. Pavel Svoboda, prokurista společnosti

AMBRA – Group, s.r.o.

PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA

Změnový list ev. č.: 1

Stavba:		Rekonstrukce prostor 1. PP objektu Jaselská 18, Brno, na pracovní doktorských studentů, projekt MUNI4PhD		
Objekt:				
Objednatel:		Masarykova univerzita		
Zhotovitel:		AMBRA - Group, s.r.o.		
TDI:				
Generální projektant				
Popis změny:				
Smluvní strany se v souladu s čl. VII. Smlouvy dohodly na provedení Změn vyvolaných Objednatelem z důvodu potřeby sjednocení standardů a zefektivnění procesů obsluhy a údržby nově pořizované sestavy skříňkové stěny. Z toho důvodu Objednatel musel blíže specifikovat požadavky a upřesnit původní Technické podmínky. A to tak, že skříňkový systém bude povýšen na aplikačně výhodnější z pohledu ovladatelnosti a také eliminaci poruchových stavů. Nasazením obslužné aplikace systému přidělování přístupů do skříněk dojde k efektivnějšímu využití úložných prostor. Budou eliminovány poruchové stavy a potřeba častých zásahů údržby skříňkového systému. Procesy bude možné řídit vzdáleně přes univerzitní systém is.muni.cz. Systém nebude závislý na udržovacích poplatcích třetím stranám.				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:			
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané, nezbytné práce a další práce	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD	X	
jiné				
Náklady v Kč	Vícepráce - přípočty (bez DPH)		73 335,00 Kč	
	méněpráce - odpočty (bez DPH)			
	Náklady na změnu bez DPH		73 335,00 Kč	
	Sazba DPH		21%	
	Výše DPH		15 400,35 Kč	
	Náklady na změnu vč. DPH		88 735,35 Kč	
Termíny	Termín přijetí změny:			
	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		Datum	Podpis
	Zhotovitel (vedoucí projektu):		23.5.2024	
	TDI (kontaktní osoba):			
	Projektant (v technických záležitostech):			
	Objednatel (kontaktní osoba): XXXXXXXXXX			
	Objednatel (vedoucí projektu MUNI4PhD):			
Přílohy: rozpočet				

Tabulka evidence změn

6

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
základní smlouva						999 922	1 209 906
Změnový list č. 1			x	73 335			
Součty				73 335	0	1 073 257	1 298 641