



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MIN
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

digitálně podepsal:
Škodová Parmová Dagmar doc.
22.05.2024 10:23
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 2 – závěrečné vyúčtování ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**„Okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách,
České Budějovice – etapa II.“**

číslo smlouvy objednatele: 2023000114
číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/HA/22/xx
číslo veřejné zakázky: 22165

veřejná zakázka malého rozsahu: ☐
spolufinancováno z ESI fondu: ☒

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Pavlem Vovsem, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 209
e-mail: vovesp@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: STRABAG, a.s.
sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
zastoupený: Jan Michalec, technický vedoucí oblasti, na základě plné moci
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti, na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ
Vít Endl, hlavní stavbyvedoucí
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 2. 2023. Smlouva o dílo č. 2023000114 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“. Dne 26. 6. 2023 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2023000114. Uzavření dodatku č.1 bylo schváleno usnesením rady města č. 886/2023.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐
4. Důvody změny závazku:
Změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ
Tato změna spočívá v odpočtu navržených kamenných dlažeb z komunikace a chodníků dle skutečného zaměření stavby.
Změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ
Změny jsou vyvolány skutečnou situací na staveništi a dodatečnými požadavky Policie ČR, odboru dopravy a odboru správy veřejných statků a provozovatel kanalizační sítě ČEVAK a.s., jejichž potřebu nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče nemohl předvídat.
Na základě požadavku Policie ČR a odboru dopravy Magistrátu města České Budějovice bylo nutné doplnit šest dopravních značek, a to včetně osazení. Dále bylo nutné u stávající autobusové zastávky v ulici Na Sádkách přemístit ochranou síť u golfového hřiště. Další změnu vyvolal požadavek provozovatele kanalizační sítě ČEVAK a.s. na bezvýkopovou opravu stávajících přípojek v ul. Na Sádkách. Další změna spočívá ve skutečném zaměření – narovnání vybudovaných ploch komunikace a chodníků. Na základě požadavku odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice bylo nutné provést odvodnění přílehlých pozemků a vybudovat vsakovací jímky.
Rozsah změn, které jsou předmětem tohoto dodatku, plně koresponduje s účelem veřejné zakázky, tak jak byl definován v zadávací dokumentaci a ve smlouvě o dílo, nijak nenahrazuje předmět plnění ani nemění typ veřejné zakázky. Uvedené změny nemění povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly ani jen hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 4 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 5 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 6 ZZVZ ☒
§ 222 odst. 7 ZZVZ ☐
§ 222 odst. 10 ZZVZ ☐
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 42 961 848,03 Kč bez DPH.
2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 2 (tzn. dle změnových listů č. 2A, 2B, které jsou přílohou dodatku č. 1) činí 42 717 137,83 Kč bez DPH.**



3. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	42 961 848,03 Kč
Dodatek č. 1	-127 766,06 Kč
Dodatek č. 2	- 116 944,14 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	269 053,89 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (snížení původní ceny)	- 385 998,03 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku	42 717 137,83 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnové listy č. 2A, 2B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13.05.2024, č. 692/2024

V Českých Budějovicích

V Českých Budějovicích

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Jan
Michalec



Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, o=CZ,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2024.05.30 10:40:19 +02'
00'

Jan Michalec, technický vedoucí oblasti,
na základě plné moci
STRABAG, a.s.

Václav
Beran

Digitálně podepsal
Václav Beran
Datum: 2024.05.30
10:25:10 +02'00'

Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti,
na základě plné moci
STRABAG, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST č. 2A Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, II. Etapa	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 101,107	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
Odpočet položky kamenických výrobků	
Souhrn nákladů :	
Měněpráce	
bez DPH	-385 998,03 Kč
DPH 21%	-81 059,59 Kč
celkem s DPH	-467 057,62 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 Praha 5	 ZESA s.r.o. projekční kancelář dopravní stavby (2) neidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice 482 02 592 DIČ: CZ48202592
Za TDI :	Za objednatele:
	 MAGISTRÁT MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE odbor realizace staveb
Přílohy:	
rozpočet,	


Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HALD - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, České Budějovice - II. etapa

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		<i>Závěrečné vyúčtování - odpočty</i>				
2.1.05.		<i>Vodorovné konstrukce</i>				
2.1.05.32	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	m2	-19,300	3 898,97	-75 250,12
2.3.03.25	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	m2	-79,700	3 898,97	-310 747,91
2.1.05.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-385 998,03
	Celkem	Závěrečné vyúčtování - odpočty				-385 998,03



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(334)

TDI-5-



ZMĚNOVÝ LIST č. 2B Okružní křižovatka Branišovská a napojení ul. Na Sádkách, České Budějovice, II. Etapa	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 101,106,107,199,02	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Odůvodnění změn:	
požadavky ODSH, Čevak, objednatele, geodetické zaměření, odvodnění pozemků	
Souhrn nákladů :	
Vícepráce:	
bez DPH	269 053,89 Kč
DPH 21%	56 501,32 Kč
celkem s DPH	325 555,21 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
 	  průječní kancelář dopravní stavby (2) ...B. Schneidera 414/2, 370 01 Č. Budějovice IC: 102 02 532 DIČ: CZ46202352
Za TDI :	Za objednatele:
	 MAGISTRÁT MĚSTA BUDĚJOVICE ...ní odbor ...a realizace staveb
Přílohy:	
rozpočet,	

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-HALD - OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, České Budějovice - II. etapa

STRABAG

Objednatel: Statutární město České Budějovice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
		Závěrečné vyúčtování - přípočty				
1.		Doplnění značek na základě požadavku odboru dopravy - I. etapa				
1.1.		Doplnění značek na základě požadavku odboru dopravy - I. etapa				
	Poznámka	B12 1 ks, E13 3 ks, E7b 2 ks				
1.1.1.		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	6,000	1 235,09	7 410,54
1.1.2.		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	kus	1,000	2 203,78	2 203,78
1.1.3.		Vičko PVC	kus	1,000	15,76	15,76
1.1.4.		Objímka AL	kus	1,000	83,66	83,66
1.1.5.		Objímka nerez VO	kus	5,000	139,43	697,15
1.1.	Celkem	Doplnění značek na základě požadavku odboru dopravy - I. etapa				10 410,89
1.	Celkem	Doplnění značek na základě požadavku odboru dopravy - I. etapa				10 410,89
2.		Přemístění ochranné sítě vč. Sloupků, D+M billboard				
2.1.		Přemístění ochranné sítě vč. Sloupků, D+M billboard				
2.1.1.		Demontáž ochranné sítě	m2	40,000	136,99	5 479,60
2.1.2.		Demontáž ocelových sloupků délky 5 m	ks	3,000	365,31	1 095,93
2.1.3.		Vybourání betonových patek	ks	3,000	2 191,88	6 575,64
2.1.4.		Osazení ochranné sítě	m2	40,000	54,80	2 192,00
2.1.5.		Osazení sloupků do patek, vč. betonáže	ks	3,000	2 431,94	7 295,82
2.1.6.		D+M billboard	ks	1,000	4 258,00	4 258,00
2.1.	Celkem	Přemístění ochranné sítě vč. Sloupků, D+M billboard				26 896,99
2.	Celkem	Přemístění ochranné sítě vč. Sloupků, D+M billboard				26 896,99
3.		Oprava stávající kanalizace ul. Na Sádkách				
3.1.		Oprava bezvýkopovou metodou - požadavek Čevak (stávající přípojka Š2 - Š1, 5,75m)	kpl	1,000	13 149,57	13 149,57
3.	Celkem	Oprava stávající kanalizace ul. Na Sádkách				13 149,57
Projekt: 841-HALD	Celkem	OK Branišovská a napojení ulice Na Sádkách, České Budějovice - II. etapa				50 457,45
		Geodetické zaměření - dopočet				
2.3.04.35	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA (PD - 44m2)	m2	6,000	1 615,50	9 693,00
2.1.06.46	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC (PD - 158,1 m2)	m2	31,900	1 874,17	59 786,02
2.3.04.36	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM (PD - 4312 m2)	m2	8,000	530,95	4 247,60
2.3.04.39	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM (PD - 115 m2)	m2	17,000	751,66	12 778,22
2.3.04.40	587206	PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM (PD - 90 m2)	m2	36,000	374,21	13 471,56
2.1.06.38	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	m2	40,000	16,69	667,60
2.1.06.39	574B341	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM (PD - 8260 m2)	m2	20,000	205,10	4 102,00
2.1.06.41	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	m2	20,000	268,42	5 368,40
2.1.06.43	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	m2	20,000	247,28	4 945,60
2.2.07.54	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM (PD - 601,1 m)	m	3,900	451,93	1 762,53
2.3.05.42	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM (PD 2930,5 m)	m	4,500	443,93	1 997,69
	Celkem	Geodetické zaměření - dopočet				118 820,22
		Odvodnění přilehlých pozemků				
		Drenáž křižovatka 0,420 km				
1.	0141021	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t	67,950	165,38	11 237,57
2.	121101	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3	18,750	48,54	910,13
3.	131737	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM	m3	37,750	680,62	25 693,41
4.	17120	NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	37,750	8,26	311,82

5.	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	m3	2,000	550,38	1 100,76
6.	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	70,000	35,42	2 479,40
7.	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	m2	70,000	48,24	3 376,80
8.	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	12,000	1 050,69	12 608,28
9.	21197	OPLÁSTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	m2	90,000	51,74	4 656,60
10.	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I	m	30,000	260,41	7 812,30
11.	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2	m2	90,000	48,52	4 366,80
12.	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	m3	2,000	1 058,31	2 116,62
13.	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ĎPADNÍCH DN DO 200MM	m	8,000	853,74	6 829,92
14.	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	4,000	261,37	1 045,48
15.	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	m2	4,000	262,31	1 049,24
16.	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	2,000	486,25	972,50
17.	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	2,000	96,38	192,76
18.	113187	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC S OČIŠTĚNÍM	m2	4,000	225,31	901,24
	celkem	Drenáž křižovatka 0,420 km				87 661,63
		Prodloužení stoky u OK				
1.	121101	SEJMUŤI ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM	m3	18,750	48,54	910,13
2.	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	37,750	8,26	311,82
3.	123737	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I,	m3	18,750	268,61	5 036,44
4.	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	m2	70,000	35,42	2 479,40
5.	18233	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	m2	70,000	48,24	3 376,80
	celkem	Prodloužení stoky u OK				12 114,59
	celkem	Odvodnění přilehlých pozemků				99 776,22
	Celkem	Závěrečné vyúčtování - přípočty				269 053,89

STRABAG a.s.
Kačírkova 992/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(334)

TD/ -