

**D O D A T E K Č . 1**  
**K E S M L O U V Ě O D Í L O**  
**u z a v ř e n é d n e 1 7 . 4 . 2 0 2 4**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
 oddíl Pr, vložka 1342  
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
 IČO: 60460580  
 DIČ: CZ60460580  
 ID datové schránky: dugmkm6  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092  
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

**VHS technology a.s.**

Sídlo: Chotějovice 166, 418 04 Světec  
 Zapsaný/á: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. Zn. B1885  
 Zastoupený/á: [REDAKCE] na základě plné moci  
 IČO: 27347753  
 DIČ: CZ27347753  
 ID datové schránky: u8tgv5k  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Oprávněn jednat:  
 - ve věcech smluvních: [REDAKCE]  
 - ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „VZ Komorní Hrádek – rekonstrukce stávající jednotné kanalizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 17. 4. 2024. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

**1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší:**

Termín realizace díla: do 31. 5. 2024

**A nahrazuje se novým zněním:**

Termín realizace díla: do 15. 6. 2024

**2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:**


Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:

Cena méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:



**2 848 951,42 Kč**

slovy: „dvamilionyosmsetčtyřicetosmtisícdevětsetpadesátjedna korun českých čtyřicetdva haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. vypracování výrobní dokumentace a prováděcí dokumentace případného změnového řízení; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

**3) Smlouva o dílo se doplňuje o:**

Přílohu č. 5: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.


Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze:

Ve Světcí:

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



VHS technology a.s.  
[Redacted]  
na základě plné moci

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | číslo OZ: č. 1                               |                                |                                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VHS technology a.s., IČO 27347753        |                                              |                                |                                 |
| Investor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Armádní Servisní, příspěvková organizace | Datum: 24.05.2024                            |                                |                                 |
| Název akce: <b>Komorní Hrádek – rekonstrukce stávající jednotné kanalizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                              |                                |                                 |
| Způsob odeslání / předání datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou <input type="checkbox"/>          | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input type="checkbox"/> |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | na specifikaci:                          | D.1.0 Technická zpráva                       |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na výkresy:                              | C2 - situace                                 |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na rozpočtové podklady:                  | Rozpočet                                     |                                |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na jinou část smlouvy:                   | V-111-00/24, čl. IX odst. 2                  |                                |                                 |
| <u>Předmět změny:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                              |                                |                                 |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výměna všech poklopů na rekonstruované kanalizaci</li> <li>• Doplnění vyrovnávacích prstenců pod poklopy.</li> <li>• Provedení kamerového průzkumu a čištění úseku kanalizace.</li> </ul>                                                                                                                                    |                                          |                                              |                                |                                 |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nerealizace šachty s dešťovým oddělovačem.</li> <li>• Neprovedení výměny 3 ks šachet na kanalizačních stokách.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                              |                                |                                 |
| Popis a zdůvodnění změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                              |                                |                                 |
| Vícepráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                |                                 |
| <p>Z důvodů souběžné renovace asfaltového povrchu vozovky stávající poklopy nejsou vhodné do nového souvrství asfaltového krytu, provede se jejich zvednutí pomocí prstenců a instalace nových poklopů. Vícevýměra kamerového průzkumu byla provedena z důvodů analýzy stávajícího stavu dešťové kanalizace pod místem určeným pro umístění dešťového oddělovače.</p> |                                          |                                              |                                |                                 |
| Méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                |                                 |
| <p>Po provedení kamerové zkoušky úseku mimo rekonstruovanou část kanalizace bylo zjištěno, že úsek dešťové kanalizace směrem k ČOV je nevhodný pro umístění přepadu dešťových vod. Nebude provedena šachta s dešťovým oddělovačem a související činnosti včetně výměny 3 ks šachet na stoce kanalizace.</p>                                                           |                                          |                                              |                                |                                 |
| Navržené změny mají vliv na termín dokončení díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                              |                                |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |                                                |                                                |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Počet připojených listů specifikací: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                |                                                |                                             |
| Důvod vícepráce / méněpráce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |                                                |                                                |                                             |
| § 222 odst. 4<br>ZZVZ <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | § 222 odst. 5<br>ZZVZ <input type="checkbox"/> | § 222 odst. 6<br>ZZVZ <input type="checkbox"/> | § 222 odst. 7<br>ZZVZ <input type="checkbox"/> | VZMR<br><input checked="" type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: ZHOTOVITEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                |                                                |                                             |
| <p><b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b><br/>Navržené změny nemají vliv na kvalitu stavebního díla a neovlivní termín dokončení.<br/>TDS souhlasí s navrženými změnami.</p> <p style="text-align: right;">.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                |                                                |                                             |
| <p><b>Stanovisko projektanta stavby:</b><br/>Navržené změny jsou v souladu s projekčním záměrem.<br/>Projektant souhlasí s navrženými změnami.</p> <p style="text-align: right;">.....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                                |                                                |                                             |
| <p><b>Stanovisko zástupce objednatele stavby:</b><br/>Z důvodu prodloužení životnosti a zamezení pronikání povětrnostních vlivů do konstrukce je nutné sanovat stávající šachty jednotné kanalizace a umístit nové poklopy.<br/>Objednatel souhlasí s provedením prací nad rámec původního rozsahu za předpokladu, že nebudou mít negativní dopad na provozní řešení. Rozpočet k změnovému listu bude vytvořen v souladu se smlouvou o dílo č. V-111-00/24. čl. IX.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> |                                                |                                                |                                                |                                             |
| <p>Příloha:<br/>Soupis prací – výkaz výměr navržených víceprací a méněprací<br/>Záznam z kamerového průzkumu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                |                                                |                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | číslo ZL: č. 1                    |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | VHS technology a.s., IČO 27347753 |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24.05.2024                        |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se <b>Smlouvou o dílo č. V-111-00/24</b> tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><u>Předmět změny:</u></p> <p>Vícepráce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Výměna všech poklopů na rekonstruované kanalizaci</li><li>• Doplnění vyrovnávacích prstenců pod poklopy.</li><li>• Provedení kamerového průzkumu a čištění úseku kanalizace.</li></ul> <p>Méněpráce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nerealizace šachty s dešťovým oddělovačem.</li><li>• Neprovedení výměny 3 ks šachet na kanalizačních stokách.</li></ul> |                                   |



...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

