

Dodatek č.3
ke Smlouvě o dílo č. 2016/00678/OTSMI ze dne 16.8. 2016
ve znění dodatku č.1 ze dne 10.10.2016 a dodatku č.2 ze dne 27.2.2017

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Městská část Praha 3**
se sídlem : Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená : Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČO : 00063517
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.,
zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic
Úřadu městské části Prahy 3.

1.2 Zhotovitel:

"Společnost ZŠ a MŠ Jarov"

1.2.1 Společnost: PSP - GDS, s.r.o.
společnost zapsaná v OR vedeném MěS v Praze, oddíl C, vložka 61099
Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 88/55, PSČ 19800
zastoupená: Ing. Alešem Novákem, jednatelem
IČO: 25686011
DIČ: CZ25686011
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5
Číslo účtu:
(dále též „vedoucí společník společnosti“)

1.2.2 Společnost: BAU plus, a.s.
společnost zapsaná v OR vedeném MěS v Praze, oddíl B, vložka 4869
Sídlo: Praha 5 – Hlubočepy, Na Zlíchově 228/4, PSČ 152 00
v zastoupení ve věcech smluvních : p. František Šmíd , v plné moci BAU plus, a.s.
IČO: 25607618
DIČ: CZ25607618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 5
Číslo účtu:
(dále též „druhý společník společnosti“),

Jménem Společnosti ZŠ a MŠ Jarov jedná vedoucí společník

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16.8.2016 uzavřena smlouva o dílo č. 2016/00678/OTSMI ve znění dodatku č.1 ze dne 10.10.2016 a dodatku č. 2 ze dne 27.2 2017, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v provedení rekonstrukce a adaptace stavby pod názvem „ZŠ a MŠ Jarov, V Zahrádkách - rekonstrukce kuchyně, suterénu a výstavba sauny“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly tímto dodatkem č. 3 na nepodstatných změnách uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o změny smluvního závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“) které jsou popsány ve změnových listech ZL č. 2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku č.3.

3. Smluvní strany ujednaly tyto změny smlouvy o dílo:

Rozsah díla dle smlouvy o dílo se upravuje v rozsahu změnových listů ZL č.2 a 3, které jsou přílohou tohoto dodatku dále specifikovaných následujícími oceněnými výkazy výměr:

- ZL 2.1 Sanace/hydroizolace východní zdi v 1.NP
- ZL 2.2 Přemístění vstupu do m.č. 0.11
- ZL 2.3 Změna konstrukce schodiště z 1. PP
- ZL 2.4 Stavební práce vynucené skutečným stavem objektu
- ZL 2.5 Anglický dvorek - cirkulace vzduchu
- ZL 2.6 Provedení podlah 1.NP, změna skladby
- ZL 2.7 Vynucené úpravy stávajících rozvodů TZB a elektro
- ZL 3.1 Doplnění kuchyňských stolů a vyřazení vodní lázně
- ZL 3.2 Záměna zařízení GASTRO
- ZL 3.3 Úprava rozvodů elektro a ZTI pro GASTRO

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou s obsahem výše specifikovaných oceněných výkazů výměr seznámeni, mají je k dispozici a jejich rozsah byl jimi vzájemně odsouhlasen.

Čl. IV, odst. 4.1. smlouvy se ruší a nahrazuje zněním:

4.1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle podmínek smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. výkazu výměr, který je přílohou č. 1 smlouvy, podmínek dodatku č.2 v rozsahu přílohy dodatku č.2 a podmínek dodatku č.3 v rozsahu přílohy dodatku č.3. Cena díla se skládá z částky ve výši 32.173.001,- Kč bez DPH a z částky odpovídající DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Není-li výslovně uvedeno v tomto dodatku č. 3 jinak, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nebyly změněny tímto dodatkem č.3, v platnosti.

2. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po dvou stejnopisech.

3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

5. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části Praha 3

uveřejněn, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Dodatek č. 3 má tyto přílohy :

Příloha : Změnový list ZL č. 2 a 3

Plná moc zhotovitele BAU plus, a.s.

V Praze dne

Objednatel :

.....
Ing. Vladislava Hujová,
starostka MČ Praha 3

V Praze dne

Zhotovitel :

"Společnost ZŠ a MŠ Jarov"

PSP - GDS, s.r.o.

.....
Ing. Aleš Novák
(vedoucí společník společnosti
„Společnost ZŠ a MŠ Jarov“)

BAU plus, a.s.

.....
František Šmíd
v plné moci BAU plus, a.s.
(druhý společník společnosti
„Společnost ZŠ a MŠ Jarov“)