

ZMĚNOVÝ LIST

NÚLK Strážnice - Areál MVJVM - Výstavba technické infrastruktury v rámci výstavby přístaviště Strážnice - I. a II. etapa

reg.č.stavby:	134V131000216	číslo ZL:
smlouva:	ze dne 30.6.2023	2
objednatel:	Národní ústav lidové kultury	IČ: 00094927
zhotovitel:	IDS-Inženýrské a dopravní stavby,a.s.	IČ: 25869523

název ZL: SVOD DO LITORÁLU

předmět změny:
 Předmětem změny je osazení PVC potrubí, které bylo napojeno na stávající potrubí ze střešního svodu. Na trase nového potrubí bude osazena revizní šachta. Potrubí bude zaústěno do nově vybudované retenční plochy.

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
 Změny je nezbytné provést vzhledem k havarijnímu nálezovému stavu stávající dešťové kanalizace a nutnosti jejího napojení na nově budovaný systém průlehů a drenáží.

zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:
 Až v rámci demolic zpevněných ploch bylo odkryto trubní vedení stávající dešťové kanalizace a její šachty. Po provedení kamerových zkoušek kanalizačního potrubí, byla konstatována nefunkčnost systému a nutnost jeho přepojení do nově budovaného systému odvodnění (zamezení vsakování dešť. vod pod základy objektu).

Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo neekonomické a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i technicky neřešitelné.

Bude postupováno v souladu s ustanovením §222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb.

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
	cena:	bez DPH	Kč 0,00
		21%DPH	Kč 0,00
		celkem	Kč 0,00

vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
	cena:	bez DPH	Kč 24 178,80
		21%DPH	Kč 5 077,55
		celkem	Kč 29 256,35

CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	bez DPH	Kč 24 178,80
		21%DPH	Kč 5 077,55
		celkem	Kč 29 256,35

vliv na termín dokončení:
 Změny nemají vliv na termín dokončení stavby

jiné vlivy (na změnu PD apod.):
 ano

přílohy :
 Nabídkový rozpočet zhotovitele, ocenění víceprací A4

podpis zhotovitele: xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření projektanta : xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření TDS : xxxxx Datum 13.03.2024

vyjádření zástupce investora: xxxxx Datum

vyjádření správce programu : Datum

číslo ZL:

SVOD DO LITORÁLU

2

Vyjádření projektanta

Stav dešťové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace, předmětem projekčních prací byla pouze likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch.

Vyjádření TDS

Stav dešťové kanalizace nebyl v průběhu projekčních prací znám. Předmětem projektové dokumentace nebyla rekonstrukce stávající dešťové kanalizace. Při zjištění havarijního stavu stávající dešťové kanalizace bude účelné ji v rámci realizace zrekonstruovat a napojit do nově vzniklého systému odvodnění.

Vyjádření investora

S předloženou změnou souhlasíme.

Další vyjádření