

SMLOUVA O VYPOŘÁDÁNÍ ZÁVAZKŮ

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích

se sídlem: Goethova 1940/2, 370 70 České Budějovice
zastoupený: JUDr. Petrem Cigánkem, krajským státním zástupcem
IČ: 00026026
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB
č.ú.: 10625231/710
kontaktní osoba: Ing. Alois Květoun, akvetoun@ksz.cbu.justice.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **SAGASTA s.r.o.**
Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou C 250116
zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem
IČ: 04598555
DIČ: CZ04598555
(dále jen „dodavatel“)

I.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.1.2023 SOD, jejíž předmětem bylo zhotovení projektové dokumentace pro realizaci kompletní rekonstrukce sítě v budově OSZ Prachatice zajištění autorského dozoru. K této smlouvě byl dne 19.4.2023 sepsán Dodatek č. 1, jehož předmětem je úprava rozsahu předmětu Díla, která byla dohodnuta v rámci místního šetření a následného upřesnění. Tento dodatek nebyl zveřejněn v registru smluv.
2. Strana objednatel má povinnost uzavřenou smlouvu (objednávku) zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
3. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku nesprávného uveřejnění smlouvy v Registru smluv (nezveřejněný dodatek), sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem

původně sjednané smlouvy¹, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 30 dnů od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle ZRS smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 ZRS.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Č. Budějovicích dne

V Č. Budějovicích dne

JUDr. Petr Cigánek,
krajský státní zástupce

Ing. Jiří Čurda

.....

.....

objednatel

dodavatel

Příloha č. 1 – DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.4.2023

¹ V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona.

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Název: **Česká republika – Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích,**

Sídlo: Goethova 1949/2, 370 70 České Budějovice,

zastoupené: JUDr. Petrem Cigánkem, krajským státním zástupcem

IČ: 00026026

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

Název: **SAGASTA s.r.o.**

Sídlo: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 250116

zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

IČ: 04598555

DIČ: CZ04598555

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03. 01. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na **Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci kompletní rekonstrukce sítí v budově OSZ Prachatice**, s účinností Smlouvy ke dni 03. 01. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava rozsahu předmětu Díla, která byla dohodnuta v rámci místního šetření a následného upřesnění.

Jedná se zejména o úpravu lodžii, zpracování PBR, vypracování PD v rozsahu 2NP pro ohlášení změny užívání stavby (bez inženýrské činnosti). Dále byly upřesněny počty dveří, které budou vyměněny, odstraněny či ponechány.

Úprava ceny Díla – v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o 61.500,- Kč bez DPH.

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínu odevzdání dílčí etapy Díla tak, že se upravuje předání díla na pevné datum do 31. 5. 2023.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými.

III. Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl.:

Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem, že celková cena díla bude činit:

- a) Projektové práce	416 872,- Kč
- b) Autorský dozor	39 628,- Kč
DPH 21 %	
- a) Projektové práce	87 543,- Kč
- b) Autorský dozor	8 322,- Kč
Cena díla celkem (včetně DPH)	
- a) Projektové práce	504 415,- Kč
- b) Autorský dozor	47 950,- Kč
Cena díla celkem (včetně DPH)	552 365,- Kč

(slovy: pětsetpadesátdvatisícetřistašedesátpětkorunčeských).

V. Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. 1:


1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo – předmět smlouvy a) - bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 5. 2023.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 a vztahy z něho vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek č. 1 byl vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a tento je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne.....

JUDr. Petr
Cigánek

 Digitálně podepsal JUDr. Petr Cigánek
Datum: 2023.04.19 15:31:39 +02'00'

.....
Za objednatele

JUDr. Petr Cigánek

V Praze dne.....

Jiří Čurda

 Digitálně podepsal Jiří Čurda
Datum: 2023.03.20 09:18:25
+01'00'

.....
Za zhotovitele

Ing. Jiří Čurda