



Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0487

Městská část Praha 10

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38

Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10

Číslo účtu: 9021-2000733369/0800

IČ : 00 06 39 41

DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen objednatel)

a

ESTA, spol. s r.o.

Zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 12 669

Zastoupená Jiřím Rašovským

Se sídlem Klírova 1912, 148 00, Praha 4

IČO: 47118938

DIČ: CZ 47118938

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava **volného bytu č. 4**, přesná specifikace místa díla **č.p. 1991, k.ú. Strašnice, ul. Raffaelova 5, Praha 10.**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla :

1. zvyšuje o částku bez DPH 27.642,60 Kč

Celkem se tedy cena díla dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 27.642,60 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH po zaokrouhlení 467.432,10 Kč

(slovy: čtyřistašedesátsedmtisícčtyřistatřicetdva 10/100 korun českých)

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

DPH ze základu 467.432,10 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a šest vyhotovení objednatel.

Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 26. 6. 2017

.....
objednatel



.....
zhotovitel

ESTA spol. s r. o.
Stavební a obchodní společnost
148 00 Praha 4; Klířova 1912
IČ: 47118938; DIČ: CZ47118938



Soupis prací

- práce které nejsou předmětem SOD 2017/OMP/0487 - Rafaellova 5 ,byt č.4
Praha 10

Na KD konaném v místě prací za přítomnosti TDI [redacted] byly
odsouhlaseny tyto změny a technická řešení a zapsány do SD :

Situace :

- po demontáži podlahové krytiny v pokojích č.1,2 a 3 bylo zjištěno, že se
zde nachází nesoudržný podklad z dožilých dřevitých desek o tl.3 cm
položený na stávajících parketách, tyto desky nebylo možné použít jako
podklad nové krytiny, bylo rozhodnuto o jejich vybourání.
- po demontáži vznikl výškový rozdíl mezi podlahou kuchyně vč.předsíně a
ostatními pokoji cca 5cm **viz.foto v příloze**

Technické řešení :

- v PD je uvažováno vyrovnání podlahy OSB deskami tl.14mm, bylo rozhodnuto
o doplnění podlahy další vrstvou desek OSB tl.25mm a to křížem. Tímto
dojde po vystěrkování k vyrovnání mezi kuchyní, předsíní a ostatními
místnostmi, příp. minimální výškový rozdíl vykreje přechodová lišta.

Vícepráce :

- | | |
|---|----------|
| - demontáž podkladových desek t.3cm v pokoji 1,2 a 3
43,9m ² x 65,- | 2.853,50 |
| - vnitrostaveništní doprava vybouraného materiálu
1,3m ³ x 580,- | 754,- |
| - odvoz na skládku, poplatek za skládku 1x kontejner | 2.900,- |
| - dodání a montáž OSB desek tl.25mm PD (vč.prořezu)
45m ² x 398,- Kč (v.rozpočtu máme 290,-Kč za tl.14mm) | 17.910,- |

- přesun hmot
- VRN 9,4% (viz.SOD)

850,-
2.375,10

Cena bez DPH

27.642,60 Kč

Navýšení ceny celkem (bez DPH)

27.642,60 Kč

V Praze dne 19.6.2017

Vypracoval : Rašovský
jednatel ESTA spol.s r.o.

