

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Pěněnský potok – stupeň; č. S954/2023/220/Kre**

ze dne 12. 2. 2024


Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Správy toků oblast povodí Vltavy ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

BBM Czech s.r.o.


se sídlem Kyšice, Pod Skalkou 270, PSČ 33001

IČO: 291 09 167

DIČ: CZ29109167

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25350

zastoupená: Tomášem Bartošem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 240203552/0300

datová schránka: ukevch9

kontakt: 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Pěnenský potok – stupeň ze dne 12. 2. 2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 2. 2024 Smlouvu o dílo č. S954/2023/220/Kre (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Pěnenský potok – stupeň.“
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla z důvodu provedení nepředvídatelných méněprací a víceprací, které byly řádně objednatelem i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou specifikovány ve Změnovém listu č.1, tvořící nedílnou součást tohoto dodatku.

3. Změny rozsahu díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	688 418,40 Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 55 479,81 Kč bez DPH
Cena víceprací dle tohoto dodatku	156760,72 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	789 699,31 Kč bez DPH

II.

Změna smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1 věta první, které nově zní:
*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **789 699,31 Kč bez DPH**, slovy sedm set osmdesát devět tisíc šest set devadesát devět korun českých a třicet jedna haléřů bez DPH.“*
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 2, který nově zní:
„Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a dle Položkového rozpočtu méněprací a víceprací dodatku č. 1 (Příloha č. 2 tohoto dodatku č. 1).“

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu





V Kyšicích, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Tomáš Bartoš
jednatel společnosti
BBM Czech s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Vltavy		
Název akce	Pěněnský potok - stupeň		
Zhotovitel akce	BBM Czech s.r.o., Pod Skalkou 270, 33001 Kyšice, IČO 291 09 167		
Charakter akce (I/N)	N	Účetní číslo akce	925202
Zdroj financování	DVT		
Druh zakázky	PSU bez BZ		
Číslo SoD, datum uzavření	S954/2023/220/Kre, 12.02.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	688 418,40
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	688 418,40		
Specifikace (popis) změny			
Situování: Objekt 1 SO 02			
Popis: Změna č. 1 - Při kontrole bednění nadzákladové části stupně bylo zjištěno, že je chybně zvolená položka v položkovém rozpočtu (Bednění základových pasů tradiční oboustranné). Z důvodu dodržení tech. postupů a v souladu s PD je nutné použít systémové bednění a k tomu adekvátní položku. Změna č. 2 - V položkovém rozpočtu chyběla položka řešící ošetření pracovní spáry u stupně, spáry je nutné ošetřit.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Změna č. 1 změna bednění - dodržení tech. postupu dle PD. Změna č. 2 - dodržení tech. postupu dle PD.			
Přílohy			
Příloha č. 1 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 2 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování)			
Příloha č. 3 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	55 479,81		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	156 760,72		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	55 479,81		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	156 760,72		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	22,77		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	789 699,31		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
Vedoucí ST			
Zhotovitel			
Autorský dozor			
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
29.4.2024, 2.5.2024	162731;162733		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - méně a více práce

Objekt:

05/2024 - Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - méně práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.5.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-55 479,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 479,81	21,00%	-11 650,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-67 130,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba: Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - méně a více práce

Objekt: **05/2024 - Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - méně práce**

Místo: Datum: 9.5.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -55 479,81

D HSV Práce a dodávky HSV -55 479,81

D 2 Zakládání -55 085,57

1	K	274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	-107,589	512,00	-55 085,57	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	----------------

PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

P Poznámka k položce:

P Cena dle nabídkového rozpočtu - SoD

D D1 Oprava stupně -394,24

2	K	R008	Trojhranná lišta do bednění - "sražení hran"	m	-19,712	20,00	-394,24	
---	---	------	--	---	---------	-------	---------	--

PP Trojhranná lišta do bednění - "sražení hran"

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - méně a více práce

Objekt:

06/2024 - Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9.5.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

156 760,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 760,72	21,00%	32 919,76
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00


Cena s DPH

v CZK

189 680,48

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - méně a více práce

Objekt:

06/2024 - Pěněnský potok ř.km 2,897-4,418 - stupeň - více práce

Místo:

Datum: 9.5.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 760,72

D	HSV		Práce a dodávky HSV				156 760,72	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				155 250,93	
5	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	107,589	1 240,00	133 410,36	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných					
VV			Cena ponížena dle výběrového řízení a SoD na 78,89 %					
VV			107,589		107,589			
VV			Součet		107,589			
2	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	107,589	203,00	21 840,57	CS ÚRS 2024 01
PP			Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných					
VV			Cena ponížena dle výběrového řízení a SoD na 78,89 %					
VV			107,589		107,589			
VV			Součet		107,589			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 509,79	
4	K	953334112	Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových kcí bentonitový 15 x 10 mm	m	6,894	219,00	1 509,79	CS ÚRS 2024 01
PP			Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových konstrukcí bentonitový, rozměru 15 x 10 mm					
VV			Cena ponížena dle výběrového řízení a SoD na 78,89 %					
VV			6,894		6,894			
VV			Součet		6,894			