

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. SML/2024/0024/OSIO
na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací**

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na základě usnesení RMČ P4 č.10R-353/2024 ze dne 22.5.2024

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, 140 00 Praha 4

zastoupený: Ing. Ivanou Szántó, pověřenou vedením odboru stavebních investic a oprav Úřadu
městské části Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivana Szántó, pověřená vedením OSIO
Ing. Iveta Šímová, referent OSIO

IČO: 00063584, DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Sportovní projekty s.r.o.

se sídlem: Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8

zapsaný v OR sp.zn. C.93393 vedená Městským soudem v Praze

zastoupený Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem

IČO: 27060659, DIČ: CZ 27060659

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo číslo SML/2024/0024/OSIO ze dne 18.01.2024 na plnění představující veřejnou zakázku pod názvem „ZŠ Křesomyslova 724, Praha 4 – rekonstrukce sportovních ploch“ na pozemku parc. číslo 125 v k.ú. Nusle.

1.2. Změna předmětu díla spočívá v rozšíření prací o připojení areálu na rozvod elektro a rozvod vody z budovy školy a zajištění souhlasného stanoviska pro jejich připojení včetně povolení umístění objektu skladu sportovního náčiní.

Specifikace víceprací vč. cenové nabídky tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. Cena díla

2.1. V důsledku změny předmětu díla dle čl. I. se zvyšuje cena díla o částku ve výši:

70.000,00 Kč bez DPH

14.700,00 Kč DPH 21%

84.700,00 Kč včetně DPH,

a celková cena díla po změně činí:

464.000,00 Kč bez DPH
97.440,00 Kč DPH 21%
561.440,00 Kč včetně DPH

III.

Doba zhotovení díla

3.1. Pro práce představující změnu předmětu díla dle čl. I. se doba díla prodlužuje o 85 dní.

IV.

Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2024/0024/OSIO ze dne 18.01. 2024 zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č.1 : specifikace víceprací vč. cenové nabídky

30 -05- 2024

V Praze dne

Městská část Praha 4
Městské části
investic a oprav
2059/80b
Praha 4

.....
za objednatele

Ing. Ivana Szántó,
pověřená vedením OSIO ÚMČ Praha 4

.....
za zhotovitele

Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel Sportovní projekty s.r.o.

Odbor stavebních investic a oprav ÚMČ Praha 4
Antala Stáška 2059/80b, 146 00 Praha 4

V Praze dne 10. 5. 2024

Nabídka projekčních prací na akci:
Rekonstrukce sportovišť ZŠ Praha 4, Křesomyslova – PD - doplnění

Dobrý den,

Na základě vaší poptávky vám posílám nabídku na doplnění projektové dokumentace stavby rekonstrukce sportovišť ZŠ Praha 4, Křesomyslova na pozemku č. 125, k.ú. Nusle.

Navíc budou řešeny tyto práce:

1. Nový stavební objekt - areálový elektro rozvod z budovy školy na sportoviště včetně připojení skladu sportovního náčiní a zásuvkové skříně – Dokumentace pro provedení stavby, výkaz výměr a kontrolní rozpočet
2. Nový stavební objekt - areálový rozvod vody z budovy školy na sportoviště včetně instalace pitka – Dokumentace pro provedení stavby, výkaz výměr a kontrolní rozpočet
3. Inženýring – zajištění dokladů a podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad na objekty skladu sportovního náčiní, rozvodu vody a elektro a zvýšení oplocení podél běžecké rovinky na 4m

Nabídková cena:

1. Elektro rozvod - DPS a VV a KR	15.000,- Kč
2. Rozvod vody - DPS a VV a KR	15.000,- Kč
3. <u>Inženýring</u>	<u>40.000,- Kč</u>
Celková nabídková cena bez DPH	70.000,- Kč
DPH 21%	14.700,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	84.700,- Kč

Doba potřebná na zpracování:

1. do 6 týdnů od vystavení objednávky
2. do 6 týdnů od vystavení objednávky
3. do 12 týdnů od schválení a předání DPS na rozvod vody a elektro

Kdyby bylo potřeba cokoliv doplnit, neváhejte mě kontaktovat.
Práce jsme schopni zahájit neprodleně po vystavení objednávky.

Přeji příjemný den
S pozdravem

Ing. arch. Viktor Drobný
jednatel společnosti Sportovní projekty s.r.o.

