

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo,

uzavřené dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

k investiční akci s názvem
„DEPO – studie – Technická infrastruktura“
16TUOIN06

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, Plzeň, PSČ 301 00
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Taťána Kicová, pověřená vedením odboru investic MMP

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických:

xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx

a

RAVAL projekt v.o.s.

se sídlem Kollárova 420/24, Plzeň, PSČ 301 00
IČO: 49194852
DIČ: CZ49194852

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 2807
zastoupená Ing. Janem Valkem a Ing. Janem Čechurou, společníky společnosti

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „Zhotovitel“)

Kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických:

xxx
tel.: xxx, e-mail: xxx

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

č. objednatele 2023/001099 (dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména zpracování projektové dokumentace ve stupních dokumentace pro vodoprávní povolení a povolení odstranění stavby čerpací stanice („ČS“) v rozsahu jako jednostupňový projekt dokumentace pro provádění stavby (dále „PD“), včetně zajištění inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného vodoprávního povolení a povolení odstranění stavby pro stavbu s názvem „**DEPO – infrastruktura – změna ČS dešťových vod**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že ze strany Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (dále jen „ÚKRmP“) probíhá zpracování nové studie dané lokality, která zahrnuje mj. úpravu umístění čerpací stanice a v souvislosti s touto změnou byl ze strany ÚKRmP navrženo i nové technické řešení problematiky čerpací stanice, které již nezahrnuje požadavek na doplnění odlučovače ropných látek. Vzhledem ke shora uvedenému se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, který zohledňuje nové požadavky ÚKRmP a současně upravuje termíny dokončení díla v návaznosti na požadované změny.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje do PD zahrnout veškeré požadavky ÚKRmP na umístění a technické řešení čerpací stanice. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré požadavky dle věty první jsou mu známy v podrobnostech nezbytných pro řádné zpracování PD v požadované kvalitě a získání příslušných správních rozhodnutí. Zhotovitel současně prohlašuje, že uvedené požadavky nemají vliv na cenu díla dle Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II, odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II, odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem
- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:
- a) *vypracování projektové dokumentace DSP v podrobnosti dokumentace DPS:*
do 30.06.2024
- b) *zahájení inženýrské činnosti k DSP v podrobnosti dokumentace DPS:*
do 30.06.2024
- c) *podání žádosti o vydání vodoprávního povolení a povolení odstranění stavby ČS:*
do 7 dnů od získání stanoviska OTS MMP
- d) *předání DPS objednateli včetně pravomocného vodoprávního povolení a povolení odstranění stavby ČS:*
do 7 dnů od získání pravomocného vodoprávního povolení a povolení odstranění stavby ČS
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném osobním

certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni 28.5.2024

V Plzni 17.5.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Tat'ána Kicová
pověřená vedením OI MMP

Ing. Jan Valko
společník

Ing. Jan Čechura
společník