

## DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“

#### Smluvní strany:

##### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Datová schránka: ucchjnm

##### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

Datová schránka: ucchjnm

číslo smlouvy: **E618-S-3341/2022**

ISPROFOND: 5413520027

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

##### **Město Aš**

se sídlem: Aš, Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO: 00253901 DIČ: CZ00253901

zastoupena: **Vítězslavem Kokořem**, starostou města

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(„**Objednatel č. 1**“ a „**Objednatel č. 2**“ dále společně jako **Objednatel**)

a

##### **Zhotovitel:**

##### **BERGER BOHEMIA a.s.**

se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 217

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva a **Ing. Ladislavem Provodem**, členem představenstva

bank. spojení: XXXXXXXXXX

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň



číslo smlouvy: **03/22/DŽS**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále také jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 6 je úprava Ceny Díla v souvislosti se schválením změnového listu č. 3 (dále jen „ZL3“) a změna termínu dokončení stavebních prací a termínu dokončení Díla.

**Termín dokončení stavebních prací** posouvá o 12 měsíců (ze 14 měsíců na 26 měsíců, tj. do 24.12.2024), a to z důvodu nutnosti rekonstrukce zastřešení nástupiště, když při realizaci Díla byl zjištěn jeho havarijní stav v oblasti ukotvení v nástupišti. Po provedení odborného posudku bylo doporučeno vybudovat novou ocelovou konstrukci zastřešení. Ocelová konstrukce bude realizována samostatnou stavbou a teprve po jejím dokončení je možno osadit v rámci stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“ vstrojení zastřešení (osvětlení, rozhlas, informační systém atd...). Z tohoto důvodu je nutno posunout termín dokončení Díla jak je výše uvedeno.

### **Celková lhůta pro dokončení Díla se mění z 20 měsíců na 32 měsíců.**

U ZL č. 3 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** (3,03% původní hodnoty závazku), z toho je částka ve výši [REDAKCE] **Kč bez DPH** dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] **bez DPH** dle § 222/6 ZZVZ. Celkem méněpráce z předkládaného ZL č. 3 činí [REDAKCE] **bez DPH** (0,19% původní hodnoty závazku), a to dle § 222/4 ZZVZ.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3. odst. 3.3 a odst. 3.7 Smlouvy, Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogramu postupu prací.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatel **E618-S-3341/2022**, číslo smlouvy Zhotovitele: **03/22/DŽS**, uzavřené dne 21.10.2022, takto:

### **1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

a) *ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

**3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

<b>Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:</b>	<b>68 879 535,00 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:</b>	<b>610 624,20 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:</b>	<b>3 434 408,18 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH:</b>	<b>134 075,58 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 5 bez DPH:</b>	<b>- 58 357,63 Kč</b>
<b>Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 6 bez DPH:</b>	<b>1 960 773,51 Kč</b>
<b><u>Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 6 bez DPH:</u></b>	<b><u>74 961 058,84 Kč</u></b>

slovy: **sedmdesátčtyřimilionydevětsetšedesátjedentisícipadesátosm korun českých, 84/100**

### **Cena Díla rozdělená dle jednotlivých Objednatelů:**

Cena Díla pro Objednatele č. 1 činí bez DPH: 64 746 044,18 Kč  
změna Ceny Díla pro Objednatele č. 1 činí bez DPH dle D6: 1 960 773,51 Kč  
**Cena Díla dle SoD ve znění D6 pro Objednatele č. 1 činí bez DPH: 66 706 817,69 Kč**

Cena Díla pro Objednatele č. 2 činí bez DPH dle SoD: 8 312 598 78 Kč  
změna Ceny Díla pro Objednatele č. 2 činí bez DPH dle D5: - 58 357,63 Kč  
**Cena Díla dle SoD ve znění D5 pro Objednatele č. 2 činí bez DPH: 8 254 241,15 Kč**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy. Cena Díla pro Objednatele č. 2 nesmí překročit 15% z celkové ceny Díla.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 1 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli č. 2 některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [podatelna@muas.cz](mailto:podatelna@muas.cz)  
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: 5nubqy8  
nebo
- c) v listinné podobě na adresu: Městský úřad Aš, Kamenná 473/52, 352 01 Aš 1

b) *ruší se stávající text v odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 32 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **26 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace

skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

### **3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.



### **4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 6 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 6.
4. Zaslání tohoto Dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
5. Tento Dodatek č. 6 vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Objednatel č. 2 prohlašuje, že tento Dodatek č. 6 byl projednán a schválen na jednání Rady města dne 20.05.2024 usnesením č. 332/24.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
  - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*
  - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

V Praze

   
29.05.2024 13:55  
Podepsáno elektronicky




.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

V Plzni




 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2024.05.22  
14:06:09 +02'00'

.....  
**Ing. Zdeněk Pilík**  
předseda představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

V Aši

 Digitálně podepsal  
  
 Datum: 2024.05.31  
08:38:36 +02'00'

.....  
**Vítězslav Kokoř**  
starosta Města Aš

 Digitálně podepsal  
  
  
Datum: 2024.05.23  
15:47:29 +02'00'

.....  
**Ing. Ladislav Provod**  
člen představenstva  
BERGER BOHEMIA a.s.

## Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
PS 00-02-11	Místní kabelizace			
PS 00-02-21	Rozhlasové zařízení			
PS 00-02-22	IP rozhlas			
PS 00-02-41	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace SŽ			
PS 00-02-42	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace Security			
PS 00-02-61	Informační systém pro cestující			
PS 00-02-71	Jednotný čas			
PS 00-02-72	Kamerový systém SŽ			
PS 00-02-73	Dohledový systém Security			
PS 00-02-74	Strukturovaná kabeláž			
PS 00-02-75	Přemístění technologie z výpravní budovy			
SO 00-31-01	Potrubní vedení kanalizace			
SO 00-31-01.07	Potrubní vedení kanalizace (město Aš)			
SO 00-33-01	Potrubní vedení plynovod			
SO 00-50-03	Pozemní komunikace, parkovací stání pro veřejnost a ostatní zpevněné plochy			
SO 00-50-03.07	Pozemní komunikace a ostatní zpevněné plochy (město Aš)			
OST	Ostatní náklady			
OST.07	Ostatní náklady (město Aš)			
SO 00-71-01	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí			
SO 00-71-01.041	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - zdravotně tech			
SO 00-71-01.042	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - vzduchotechni			
SO 00-71-01.043	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - vytápění			
SO 00-71-01.044	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - silnoproudá el			
SO 00-71-01.046	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - měření a regul			
SO 00-71-01.047	Novostavba výpravní budovy včetně přípojek a inženýrských sítí - fotovoltaická e			
SO 00-72-01	Přístavba technologického objektu			
SO 00-72-01.042	Přístavba technologického objektu - vzduchotechnika a chlazení			
SO 00-72-01.044	Přístavba technologického objektu - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-73-01	Hodinová věž			
SO 00-73-01.041	Hodinová věž - zdravotně technické instalace			
SO 00-73-01.044	Hodinová věž - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-73-01.07	Hodinová věž - elektroinstalace včetně venkovních rozvodů (město Aš)			
SO 00-74-01	Zastřešení nástupišť			
SO 00-74-01.041	Zastřešení nástupišť - zdravotně technické instalace			
SO 00-74-01.044	Zastřešení nástupišť - silnoproudá elektroinstalace			
SO 00-77-01	Orientační systém			
SO 00-78-01	Demolice stávající výpravní budovy, odpojení veškerých přípojek a sítí, přeložky s			
SO 00-79-01	Drobná architektura a oplocení			
SO 00-79-01.07	Drobná architektura a oplocení - Mobiliář (město Aš)			
SO 00-86-01	Rozvody NN a osvětlení			
SO 00-98-01	ZOV			
SO 00-98-01.07	ZOV (město Aš)			
SO 00-95-01	Ostatní vegetační úpravy			
SO 00-95-01.07	Ostatní vegetační úpravy (město Aš)			
SO 90-90-01	Likvidace odpadů včetně dopravy			
SO 90-90-01.07	Likvidace odpadů včetně dopravy (město Aš)			
SO 98-98-01	Všeobecný objekt			
SO 98-98-01.07	Všeobecný objekt (město Aš)			

