

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/000364/2017/Zaj
 na provedení díla
„Luční ulice – oprava vodovodu a kanalizace“

Číslo dodatku zhotovitele: I k SOD č. 1705006-1	Číslo dodatku objednatele: I k SOD č. OI-IP/SOD/000364/2017/Zaj	provoz
--	--	--------

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
 Horní náměstí 583
 779 11 Olomouc
 IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních
Mgr. Filip Záček, náměstek primátora
 tel.: 585 513 335, filip.zacek@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 710, jan.zedek@olomouc.eu

- technický dozor stavebníka (občasný TDS):

Ing. Miloš Skácel, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 716, milos.skacel@olomouc.eu

Bankovní spojení: [redacted]
 číslo výdajového účtu: [redacted]

2. Zhotovitel: **COMMODUM spol. s r.o.**
 Valašská Bystřice čp.225, 756 27
 IČ: 465 77 238

DIČ: CZ.465 77 238

Obchodní rejstřík: Vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318
 pod sp. zn.
 ID datové schránky: mtvuiup

Zastoupen:

- kontaktní osoba ve věcech smluvních

[redacted]
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- stavbyvedoucí:

[redacted]
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[redacted]
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

[redacted]
 tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
 č. účtu: [redacted]

Výše uvedená smlouva o dílo č. objednatele OI-IP/SOD/000364/2017/Zaj, č. zhotovitele 1705006-1 ze dne 9. 3. 2017 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění.

III. Znění dodatku

1. Čl. IV. *Termín plnění* odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:

Text „Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

c) dokončení díla do 3. 7. 2017

se mění takto:

c) dokončení díla do 1. 9. 2017

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 30 .06. 2017

Ve Valašské Bystřici, dne: 27.6.2017

Objednatel	Zhotovitel
	
	