

## Změnový list č. 1 ze dne 28. 05. 2024

Název stavby:	Denní dětský rehabilitační stacionář, Františka Malíka 973, Most – vodní prvek a dětský domeček pro děti		
Číslo smluvního vztahu:	1916/OI/2023		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST, Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Zhotovitel:	Pavel Janeš, <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> termín dodání do 28. 6. 2024			
<u>Nové řešení:</u> termín dodání do 31. 7. 2024			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vodní prvek již byl dodán, chybí dodat dětský domeček, k jehož výrobě jsou potřeba modřinové palubky, které v současné době nejsou na trhu. Jedná se oboustranně hoblované palubky v dobré kvalitě, vhodné na výrobky pro děti.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	249 600,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.06.2024
Nový termín dokončení díla:	31.07.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Pavel Janeš

Datum: 29. 05. 2024

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: 28. 5. 2024

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Pavel Janeš

Datum: 29. 05. 2024

Podpis: 


Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: 31. 5. 2024

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: M. T. Borky

Příloha změnového listu: