

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0657/2023

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 23Zak000100

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: **Město Vsetín**
Adresa: Svárov 1080, 755 01 Vsetín
Zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.:
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **MSS – projekt s.r.o.**
se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena: Ing. Martin Mynařík, jednatel
Alena Alaia, jednatelka

Zastoupení:
ve věcech smluvních:
• ve věcech technický:

IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Chodník pod zámek – projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	300.000,- bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 24747/2023

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 08. 01. 2024 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0657/2023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejuvhodnější nabídku.
2. Smluvní strany v souladu s XII. odst.2 smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla a termínu odevzdání díla.

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných projekčních, které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Článek III. odst. 5 se doplňuje nový bod f), který zní:
 - f) V rozsahu úseku opravovaného chodníku bude řešeno nové podzemní vedení VO, výměna stožárů s lampami.
2. Článek IV. odst. 1. bod c) se mění a nově zní takto:
 - c) DUSP – **do 200 kalendářních dnů** od podpisu smlouvy, včetně podání žádosti na stavební povolení.
3. Článek VII. odst.1 se mění a nově zní takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
Cena dle SOD	246 000,-	51 660,-	297 660,-
Vícepráce DUSP + PDPS	30 000,-	6 300,-	36 300,-
CENA CELKEM v Kč	276 000,-	57 960,-	333 960,-

Článek III.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesení Rady města Vsetín č.19/54/RM/2020-4.
3. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

(dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven elektronicky s tím, že je podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne



Za zhotovitele:

Ve Vsetíně, dne 13.5. 2024

