

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce ze dne 2. 11. 2023

### I.

#### Smluvní strany

**Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace,**

se sídlem: Cihelní 410, Frýdek-Místek, 738 01

zastoupena: PhDr. Pavel Carbol, Ph.D., ředitel školy

IČO: 00846881

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 35434781/0100

*(dále „objednatel“)*

a

**VOSTAV MORAVA a.s.**

se sídlem: Kuršova 468/28, Svinov, 721 00 Ostrava

zastoupena: Ing. Břetislav Čížek, předseda představenstva

IČO: 25836129

DIČ: CZ25836129

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1099910999/5500

*(dále „jen zhotovitel“)*

### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 11. 2023 Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou stavební práce na akci s názvem „**Rekonstrukce prostor školní kuchyně**“.
2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní vztahy zjistily, že je nutné dodatkem upravit její obsah v souladu s článkem V. Cena za dílo. Vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které jsou nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnových listech č. 1-10, které jsou přílohou dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2024.

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve Změnových listech č. 11-18, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2.

### III.

#### Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti v článku II. odstavec 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené jako příloha v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v článku III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

Cena za dílo sjednaná v článku V odstavce 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací uvedenou v příloze č. 1 (změnový list stavby č. ZL11 – ZL18).

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Smlouva o dílo	<b>11 044 291,00</b>	<b>2 319 301,00</b>	<b>13 363 592,00</b>
Změnový list stavby č. TZL01-10	<b>1 459 952,00</b>	<b>306 590,00</b>	<b>1 766 542,00</b>
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 1	<b>12 504 243,00</b>	<b>2 625 891,00</b>	<b>15 130 134,00</b>
Změnový list stavby č. TZL 11-18	<b>1 094 840,74</b>	<b>229 916,56</b>	<b>1 324 757,30</b>
Smlouva o dílo vč. dodatku č. 2	<b>13 599 083,74</b>	<b>2 855 807,59</b>	<b>16 454 891,30</b>

#### IV.

##### Doložka o zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou **zhotovitelem** zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje **objednatele** použity. **Zhotovitel** při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
2. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách **Gymnázia Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace** [www.gcfm.cz](http://www.gcfm.cz).

#### V.

##### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 2. 11. 2023 tímto dodatkem č. 2 neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (změnový list stavby č. ZL11 – ZL18)

Ve Frýdku - Místku  
dne .....

Ve Frýdku - Místku  
dne .....

---

za objednatele  
PhDr. Pavel Carbol, Ph.D  
ředitel školy

---

za zhotovitele  
Ing. Břetislav Čížek  
předseda představenstva