

Změnový list k dodatku č. 2

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.	
Gymnazium Cihelní, p.o.		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Petr Stuchlík	
Ing. Petr Stuchlík		
Autorský dozor:	Ing. Libor Holub	
IPR spol. s r.o.		
Zhotovitel:	Ing. Břetislav Čížek	
VOSTAV MORAVA, a.s.		

Označení zakázky (název akce):	Rekonstrukce prostor školní kuchyně
Číslo smlouvy:	GCFM/01659/2023

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	11 044 291,00	13 363 592,00
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	1 459 952,00	1 766 542,00
Po uzavření dodatku č. 1	12 504 243,00	15 130 134,00
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	1 094 840,74	1 324 757,30
Po uzavření dodatku č. 2	13 599 083,74	16 454 891,30