

Změnový list k dodatku č. 1

Účastník	Jméno a příjmení	Podpis (prezence)
Objednatel:	PhDr. Pavel Carbol, Ph.D.	
Gymnázium Cihelní, p.o.		
Technický dozor stavebníka:	Ing. Petr Stuchlík	
Ing. Petr Stuchlík		
Autorský dozor:	Ing. Libor Holub	
IPR spol. s r.o.		
Zhotovitel:	Ing. Jiří Válek st.	
Obchodní firma MAVA spol. s r.o.		

Označení zakázky (název akce):	Rekonstrukce prostor školní kuchyně
Číslo smlouvy:	GCFM/00033/2024

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	11 280 444,00	13 649 337,24
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	95 642,64	115 727,59
Po uzavření dodatku č. 1	11 376 086,64	13 765 064,83

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL1**Vícepráce**

Předmět víceprací:

*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

Doplnění nerezové vany 400 x 800 x 80 mm s roštem + vpust' DN 110 svislá

Zdůvodnění víceprací + cena:

*(pro každou změnu dle pořadového
čísla)*

Doplnění nerezové vany pod Gastro vybavení

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

19 750,00

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-

Jméno a podpis AD:	za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub	
--------------------	--	--

MéněpráceMéněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

-

Ostatní méněpráce (nesouvisející s
vícepracemi), předmět, zdůvodnění +
cena:*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

-

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

0,00**Záměna položek dle §222 odst. 4**

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL2**Vícepráce**

Předmět víceprací:

*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

Úprava položky 203.5. - Salátový bar

Zdůvodnění víceprací + cena:

*(pro každou změnu dle pořadového
čísla)*

Na základě požadavku objednatele bude salátový bar vybaven sklopnými bočními policemi, aby bylo možné s barem projet do kuchyně a bylo zajištěno jeho umytí a údržba.

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

145 960,00

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub	

MéněpráceMéněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

133 482,07

Ostatní méněpráce (nesouvisející s
vícepracemi), předmět, zdůvodnění +
cena:*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

-

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

133 482,07**Záměna položek dle §222 odst. 4**

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL3**Vícepráce**

Předmět víceprací:

*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

Úprava položky 205.12. - Repase Robot RE22

Zdůvodnění víceprací + cena:

*(pro každou změnu dle pořadového
čísla)*

Na základě prověření technického stavu stávajícího robotu určeného k repasi bylo zjištěno, že jeho technický stav neodpovídá předpokladu a provedení repase by bylo ekonomicky i provozně nevýhodné. S ohledem na výše uvedené bylo OBJ rozhodnuto o dodání nového univerzálního hnětacího a šlehacího stroje RE 22 vč. přípojného strojku na mletí masa Rma 27/31090000C-N

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

253 530,30

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	
		Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-

Jméno a podpis AD:

za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub

MéněpráceMéněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

95 842,02

Ostatní méněpráce (nesouvisející s
vícepracemi), předmět, zdůvodnění +
cena:*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

-

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

95 842,02**Záměna položek dle §222 odst. 4**

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL4**Vícepráce**

Předmět víceprací:
*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

Doplnění vybavení GASTRO zařízení Robot COUPE MP 450 ULTRA LED

Zdůvodnění víceprací + cena:
*(pro každou změnu dle pořadového
čísla)*

Ve vybavení GASTRO zařízení chyběl nový ponorný mixér

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

18 250,00

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení číslo změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-

Jméno a podpis AD: za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi,
předmět + cena:
*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)*

-

Ostatní méněpráce (nesouvisející s
vícepracemi), předmět, zdůvodnění +
cena:
*(jednotlivé změny budou označeny
pořadovými čísly)*

-

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

-

Záměna položek dle §222 odst. 4

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL5**Vícepráce**

Předmět víceprací:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

Úprava položky inventář kuchyně: položky č. 16 - 25

Zdůvodnění víceprací + cena:

(pro každou změnu dle pořadového čísla)

Na základě požadavku objednatele budo Gastro nádoby vč. jejich Víka původně bez úchyťů/držadel nahrazeny za rozměrově stejné gastronádoby vybaveny úchyty/držadly přičemž víka těchto nádob budou s výřezy pro držadla/úchyty pro lepší manipulaci s Gastronomiemi.

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

88 030,00

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-

Jméno a podpis AD: za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)

37 786,00

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

-

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

37 786,00**Záměna položek dle §222 odst. 4**

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL6		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Úprava položky seznam strojů: položky č. 205.14, 205.15	
Zdůvodnění víceprací + cena: <i>(pro každou změnu dle pořadového čísla)</i>	Na základě požadavku dodání digestořů bylo zjištěno, že tyto jsou duplicitně vysoutěženy dle položkového rozpočtu zhotovitelem stavby. Chyba nastala v rozdělení projektu samostatně na stavbu a na gastrotechnologie. Digestroře jsou dodány a namontovány zhotovitelem stavby.	
Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH):	0,00	
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-
Jméno a podpis AD:	za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	169 267,57	
Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	-	
Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH):	169 267,57	
Záměna položek dle §222 odst. 4		

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) - ZL7**Vícepráce**

Předmět víceprací:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

Doplnění nerezového dělicího sloupku pro ukotvení čteček.

Zdůvodnění víceprací + cena:

(pro každou změnu dle pořadového čísla)

Na základě požadavku objednatele bude vyhotoven nerezový dělicí sloupek na ukotvení čtečky pro výdej obědů a upevnění vodících lišt na rolety.

Cena víceprací celkem

(v Kč bez DPH):

6 500,00

Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	-	-
	-	-
	-	-

Jméno a podpis AD: za IPR spol. s r.o. - Ing. Libor Holub

Méněpráce

Méněpráce související s vícepracemi,

předmět + cena:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)

0,00

Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena:

(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)

-

Cena méněprací celkem

(v Kč bez DPH):

0,00**Záměna položek dle §222 odst. 4**

Předmět a stručné zdůvodnění
záměny, včetně případného snížení
ceny

-