

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 2.11.2023

k předmětu díla „ZALOŽENÍ PARKU SAMUELA BRUNNERA - POHOŘELICE“, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění,

I. Smluvní strany

1.

Město Pohořelice

Sídlo: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice
Zastoupený: Bc. Miroslavem Novákem, DiS., starostou
IČ: 00283509
DIČ: CZ00283509

Kontaktní osoba:

Telefon.:

E-mail:

Technický dozor:

Telefon:

E-mail:

(dále jen Objednatel)



a

2.

KAVYL, spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v odd. C, vl. 13954

Sídlo: Mohelno 563, 675 75 Mohelno
Zastoupená: Ing. Slavomilem Dokulilem, Ing. Romanou Rousovou
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

Telefon.:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)



II. Důvody pro uzavření dodatku

- Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které nebyly známy při přípravě projektové dokumentace a k datu uzavření Smlouvy, a které vyplynuly z prováděných prací, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě.
- Důvodem pro uzavření dodatku a provedení dodatečně zjištěných prací (víceprací), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na podlimitní veřejnou zakázku na službu „ZALOŽENÍ PARKU SAMUELA BRUNNERA – POHOŘELICE“, resp. v projektové dokumentaci k uvedené akci, a jejich potřeba vznikla v důsledku skutečností vyplývajících z dodatečně zjištěných potřeb Objednatele.
- Zhotovitel v rámci předloženého změnového rozpočtu ocenil položky výkazu výměr tak, že cena jednotlivých položek byla oceněna stejnou jednotkovou cenou, jak byla tato uvedena ve Smlouvě. Byla-li předmětem víceprací položka, která ve Smlouvě o dílo nebyla oceněna, zhotovitel ji ocenil dle bodu IV.6 Smlouvy.

4. Následující změny nezakládají podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změnami se nemění celková povaha realizované veřejné zakázky a její hodnota je v součtu všech provedených změn dle §222 (4) od data uzavření Smlouvy nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy (činí 11,98%)

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou práce, které nebyly v zadávací dokumentaci, dále práce, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předpokládat v následujícím rozsahu:

Změnový list	Předmět změnového listu	Hodnota více prací (v Kč bez DPH)	Hodnota méně prací (v Kč bez DPH)
č. 1	Vícepráce – pokos rurálního porostu ve svahu, zemní práce – rozhrnutí hromad pro výsadbu, založení trávníku – nad rozsah výměry v PD, pokos travnatých ploch v rámci pěstební péče (nebylo zahrnuto v původní PD) Méněpráce – odpočet keřů a stromů, které byly osázeny již v roce 2021, ale byly zahrnuty do oceněného výkazu výměr v původní PD	140 574,20	133 400,00

Z důvodu víceprací a méněprací podrobně popsanych ve změnových listech (ZL) č. 1 se původně sjednaná cena díla ve výši 2 287 875,23 Kč bez DPH mění o 7 174,20 Kč bez DPH, proto původní článek IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách

a činí:

bez DPH: 2 295 049,43 Kč
DPH 21%: 481 960,38 Kč
Celkem vč. DPH: 2 777 009,81 Kč

IV. Ostatní ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně.
- Přílohy a nedílné součásti dodatku:
Změnový list č. 1

Bc. Miroslav
Novák

Datum: 2024.05.31 09:15:38
+02'00'

za objednatele

Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta

Ing.
Romana
Rousová

Datum: 2024.05.31
07:40:04 +02'00'

za zhotovitele

Ing. Romana Rousová
jednatelka