

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 2022/0755/OIN, č. objednatele 09/2022, ze dne 20.09.2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.2.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023, dodatku č. 3 ze dne 21.7.2023, dodatku č. 4 ze dne 30.11.2023 a dodatku č. 5 ze dne 13.3.2024 uzavřené za účelem vypracování projektové dokumentace s názvem:

„Půdní vestavba bytového domu Štefánikova č.p. 1275 -1277“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: Město Uherské Hradiště
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby: 572 525 273
e-mail: ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo: +420 739 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název: PROJEKTY STAVEB Czech Republic s.r.o.
sídlo: Přemysla Otakara II. 2476, 688 01 Uherský Brod
zastoupení: Ing. Dušan Šišpera, MBA
IČO: 07821654
DIČ: CZ07821654
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 110448
bankovní spojení: KB a.s. Uherský Brod
č. účtu: 115-8627900287/0100
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Dušan Šišpera, MBA
tel. oprávněné osoby: + 420 572 612 350
e-mail: info@prejktystavebcr.cz
mobilní číslo: + 420 606 706 585

(dále jen „zhotovitel“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 2022/0755/OIN, číslo zhotovitele 09/2022, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 6.2.2023, dodatku č. 2 ze dne 13.3.2023, dodatku č. 3 ze dne 21.7.2023, dodatku č. 4 ze dne 30.11.2023 a dodatku č. 5 ze dne 13.3.2024, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Půdní vestavba bytového domu Štefánikova 1275-1277“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2. V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je změna platebních podmínek z důvodu průběhu stavebního řízení, které je delší než se předpokládalo.
- 3.2. **Mění se článek 6. „PLATEBNÍ PODMÍNKY“, konkrétně jeho odstavce 6.3. se nahrazuje novým zněním následovně:**

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení příslušné části projektové dokumentace nebo po dokončení sjednané fáze inženýrské činnosti, přičemž cena dokumentace DÚR + DSP je splatná: 70% pro předání 1. paré PD a 30% po předání kompletní PD DSP vč. vyjádření. **Dokumentace DPS je splatná: 50 % po předání 1. paré PD a 50% po předání kompletní PD DPS a po vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci.**

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1465/95/RM/2022 dne 22.8.2022.

V Uherském Hradišti dne

31-05-2024



za Objednatele – razítko
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



V Uherském Brodě dne 29.5.2024



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Dušan Šišpera, MBA
jednatel společnosti