

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

ev. číslo smlouvy: 2021-0687/OMH

## mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

**Zhotovitel:** NE2D Projekt s.r.o.  
Sídlo: Prokopa Holého 2007, 434 01 Most  
Statutární zástupce: [REDACTED]  
IČO: 228 01 014  
DIČ: CZ22801014  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 06.08.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu označenou jako „**Obnova historické části Podmokel – Etapa B**“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dle Smlouvy čl. II. odst. 3. byla dohodnuta doba pro provedení díla na 455 kalendářních dní od doručení písemné výzvy zadavatel, kdy termín provedení díla počínaje až 5. dnem od doručení výzvy. Termín pro odevzdání díla tak byl stanoven do 23.12.2022.
3. Na základě předložené žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly, že termín pro odevzdání díla bude prodloužen a nový termín byl stanoven do 31.01.2024

## II. Závěrečná ustanovení dodatku ke smlouvě

1. Dodatek ke smlouvě bude podepisován elektronicky.
2. Po přečtení dodatku ke smlouvě smluvní strany prohlašují, že obsah odpovídá jejich vůli a na důkaz toho dodatek podepisují.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly, že zajistit zveřejnění tohoto dodatku ke smlouvě v souladu se zákonem o registru smluv je povinností objednatele.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Děčín č. RM 24 08 37 09 ze dne 14.05.2024

V Děčíně dne dle el. podpisu

V Mostě dne dle el. podpisu

23.05.2024

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor města

.....  
za zhotovitele

