

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení

Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín – Zdice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-829/2023

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313520046/3273514800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

SUDOP Project Plzeň a. s.

se sídlem Plachého 1007/35, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 45359148 DIČ: CZ45359148

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B, vložka 199

zastoupená MUDr. Jindřichem Sittou, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Sudop Project Plzeň a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň
číslo smlouvy: "913-23-1"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 3. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby u zakázky „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P486 v km 15,221 na trati Protivín – Zdice“, ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 15. 3. 2023 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedená ve Smlouvě:

původní cena Díla (bez DPH):.....1.029.000,- Kč

cena dle Dodatku č. 1 (+260 000,- Kč).....1.289.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. Úprava předmětu Díla. Důvody pro rozšíření předmětu Díla jsou následující:

- organizačními složkami Objednatele (SŽ GR O13 a SŽ OR Plzeň) je Objednatelem nově požadováno provedení návrhu rekonstrukce přejezdu P486 se značným navýšením rychlosti oproti původně uvažované, a to v souladu s konceptem „Směrodatný rychlostní profil (SRP) trati Písek – Zdice“ (01.2022). Ten v oblasti přejezdu P486 v ev. km 15,221 předpokládá rychlosti $V=85$ km/h, $V_{130}=90$ km/h a $V_{150}=95$ km/h – současná traťová rychlost byla dle původního zadání $V=75$ km/h (RP1), přičemž navýšením rychlosti se podle „SRP Písek – Zdice“ trať zařazuje do RP2, což představuje oproti původnímu návrhu tyto změny:
 - o zvýšené nároky na únosnost pražcového podloží v místě přejezdu, a tedy nezbytnost provedení nového návrhu podkladních a konstrukčních vrstev pro navýšenou traťovou rychlost,
 - o zvětšení rozsahu a délky rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku,
 - o nový návrh přibližovacích úseků přejezdu P486, s prodloužením délek kabelových tras a s novým projednáním se správci křižujících inženýrských sítí,
 - o přepočítání tabulky následujícího přejezdu P487 včetně odpovídajícího schválení na předpokládané navýšení rychlosti na celé trati Protivín-Zdice,
 - o přepracování souhrnných částí stavby.

V souvislosti s výše uvedenými důvody je nutno **upravit předmět Díla**, se zásahem do všech výkresových a textových částí předložených k projednání, s odpovídající nezbytnou inženýrskou činností (např. předložení přepracované dokumentace k vyjádření a odsouhlasení dotčených orgánů státní správy, a další) v souvislosti se změnou návrhu, vyvolanou výše uvedenými požadavky Objednatele.

- 2. Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **102.200,- Kč bez DPH**.

3. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapy prací č. 2 a č. 3 se posouvají o 2 měsíce.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedená změna závazku ze Smlouvy, jenž vychází z požadavku na zvýšení rychlosti úseku a s tím spojených změn ohledně: nového návrhu podkladových a konstrukčních vrstev pro navýšenou traťovou rychlost, zvětšení rozsahu a délky rekonstrukce železničního svršku a železničního spodku, nového návrhu přibližovacích úseků přejezdu P486, s prodloužením délek kabelových tras a s novým projednáním se správcí křižujících inženýrských sítí, přepočítání tabulky následujícího přejezdu P487 včetně odpovídajícího schválení na předpokládané navýšení rychlosti na celé trati Protivín-Zdice a přepracování souhrnných částí stavby,
přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je **102.200,- Kč**, a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.¹
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 9,93 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 9,93 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3, odst. 3.2., čl. 5. odst. 5.1. a 5.2. a čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

- a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla na základě nového požadavku na zvýšení návrhové rychlosti při respektování „SRP Protivín – Zdice“, kdy se současná traťová rychlost $V=75\text{km/h}$ v RP1 zvyšuje na $V/V130/V150=80/90/95\text{km/h}$ v RP2. Tímto dochází, oproti původním zadávacím podmínkám, k nutnosti přepracování původního návrhu železničního svršku a spodku v místě přejezdu P486 a k nutnosti přepracování původního návrhu zabezpečovacího zařízení přejezdu, které byly předány Objednateli k projednání, a dále pak k nezbytnému doplnění inženýrské činnosti související s uvedenou změnou podmínek.

2. V souladu s výše uvedeným dochází též k aktualizaci předmětu plnění Díla dle ZTP.

- b) Dochází k úpravě termínů dílčích plnění a v souvislosti s tím také k úpravě čl. 3.2 Smlouvy - Harmonogram plnění:

¹ <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-172>

Článek 3 – Lhůtv k provedení Díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<i>Popis činností</i> <i>prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky</i> <i>dokončení</i> <i>dílčí etapy</i>
Zahájení prací	po nabytí účinnosti SOD	-	-
1. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – 40% z celkové ceny díla bez AD)	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 15 měsíců od nabytí účinnosti SOD (bez fakturace)	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, čistopis DUSP v podrobnostech PDPS vč. EH a SR, s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného sopisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací Protokol podepsaný oběma stranami
3. dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD (fakturace – 812.600, -Kč z celkové ceny díla bez AD)	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení <u>v právní moci</u>	Předávací Protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení, včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (od zahájení stavby) (fakturace – AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

c) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje celková cena díla o 102.200, - Kč.**
2. **Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 a článku 6 odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení Díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena Díla bez DPH	1.391.200, -Kč
b) DPH (základní sazba 21 %)	292.152, - Kč
c) Celková cena Díla včetně DPH	1.683.352, - Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí Díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2	Geodetické práce	hod	■	■	■
3	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
4	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
5	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod	-	-	-
6	Zpracování DUSP, PDPS, vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ č 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G – dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr	hod	■	■	■

	zhotovitele stavby dle požadavku ZTP				
12	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I – dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod	■	■	■
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H – dle směrnice GŘ č. 11/2006, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání společného povolení s nabytím právní moci	hod	■	■	■
16	Správní poplatky			■	■
17	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování Díla dle čl. 3 odst. 3.2. této Smlouvy, bude Zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání Díla dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - fakturace ■ z celkové ceny Díla, bez AD dle odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši... ■ Kč (bez DPH)
- b) Předání Díla dle odst. 3.2 smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - bez fakturace
- c) Předání Díla dle odst. 3.2 smlouvy – 3. dílčí etapa plnění - fakturace ■ z celkové ceny Díla, bez AD dle odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši... ■ Kč (bez DPH)
- d) Plnění dle odst. 3. 2. smlouvy – 4. dílčí etapa plnění - fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši... ■ č (bez DPH).

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude Zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



30.05.2024 16:21
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Plzni

MUDr.



Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.28
14:47:10 +02'00'

MUDr. Jindřich Sitta
místopředseda představenstva
SUDOP Projekt Plzeň a. s.