
**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 18
ze dne 22.9.2021**

Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Název firmy: stavební firma Jiří Štíbr
Sídlo: Dlouhý Újezd 172, Tachov
Zapsána v živnostenském rejstříku
IČ: 64887561
DIČ: CZ7212162309
Zastoupena: Jiřím Štíbrem

1.2 Objednatel:

Název firmy/jméno : Mgr. Lenka Hověžáková (ředitelka školy)
Sídlo/bydliště : Petra Jilemnického 1995, Tachov
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u _____ soudu v _____, oddíl ____, vložka __
IČ: 70842523
DIČ:
Zastoupena: Mgr Lenkou Hověžákovou

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 18 ze dne 22.9.2021 :

I.

Smluvní strany se dohodly, že článek IV odst. 4.5_ smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:

Z důvodu vyšší moci (počasí) a nedostatku stavebního materiálu se strany dohodly na dokončení prací do 30.6.2022

Dále se strany dohodly na dílčí fakturaci za již provedené stavební práce a vícepráce k 25.11. 2021

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že předmět svých závazků považují za dostatečně určený.
3. Od tohoto dodatku nelze z jakéhokoliv důvodu jednostranně odstoupit.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží stejný počet.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že tento byl sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku a jeho plnění.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Tachově dne 24.11.2021

JIM STÍBEK
STAVEB
Dlouhý
DIČ 44



zhotovitel

Základní škola a Mateřská škola,



objednatel

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 18
ze dne 22.9.2021**

Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Název firmy: stavební firma Jiří Štíbr

Sídlo: Dlouhý Újezd 172, Tachov

Zapsána v živnostenském rejstříku

IČ: 64887561

DIČ: CZ7212162309

Zastoupena: Jiřím Štíbrem

1.2 Objednatel:

Název firmy/jméno : Mgr. Lenka Hověžáková (ředitelka školy)

Sídlo/bydliště : Petra Jilemnického 1995, Tachov

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u _____ soudu v _____, oddíl ____, vložka _

IČ: 70842523

DIČ:

Zastoupena: Mgr Lenkou Hověžákovou

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18 ze dne 22.9.2021 :

I.

Smluvní strany se dohodly, že článek V odst. 5.5_ smlouvy o dílo se mění a doplňuje takto:

Při demontáži schodiště bylo zjištěno, že původní základy jsou hlouběji než se předpokládalo v projektu. Též nelze znova použít vybouraný odtokový žlab vody. Proto se strany dohodly na vícepracích viz příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Strany prohlašují, že předmět svých závazků považují za dostatečně určený.
3. Od tohoto dodatku nelze z jakéhokoliv důvodu jednostranně odstoupit.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží stejný počet.
6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem bez výhrad, že tento byl sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a zároveň prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily řádnému uzavření dodatku a jeho plnění.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Tachově dne 12.10.2021

JÍŘÍ ŠTÍRB


zhotovitel

**Základní škola a Mateřská škola,
Tachov, Petra Jilemnického 1995**



objednatel