

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO Č. 351/23, ZE DNE 16.10.2023

**„Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38,
p.č. 146, k.ú. Čakovice“**

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. zástupce starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Markéta Bařková- vedoucí OBHSB
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291

a

- 2. Zhotovitel:** **Nostica a.s.**
se sídlem: Doudlebská 1046/8, 140 00 Praha 4
osoba oprávněná ve věcech smluvních: Mykhayl Shtodler- člen představenstva
osoba oprávněná ve věcech technických: Mykhayl Shtodler- člen představenstva
IČO: 28179871
DIČ: CZ28179871
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7430277001/5500

dále společně jen „smluvní strany“

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo č. 351/23 uzavřené dne 16.10.2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, p.č. 146, k.ú. Čakovice**“ (dále taky jen „smlouva“), která byla modifikována dodatkem č. 1 k ní uzavřeným.

Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny předmětu plnění a s tím související změny ceny za dílo a prodloužení termínu plnění.

2. Změny předmětu díla jsou realizovány mimo režim ZZVZ s ohledem na veřejnou zakázku malého rozsahu a její maximální finanční limit:

Změnový list č. 1 – DVEŘE

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Stávající stav dveří situovaných směrem do dvora byl v dezolátním stavu a z důvodu potřebných úprav ve vztahu k realizovaným podlahám byla navržena výměna za nové ve stejném provedení, jako jsou již realizované vchodové vstupní bezbariérové dveře. Pro osazení dveří v oblasti prostoru chodby byla nutná stavební příprava stávajících prostupů.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 243 371,72 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

Změnový list č. 2 – SLABOPROUD

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu přesunu serverovny do prvního patra a také pro potřeby bezpečnostních prvků kancelářských prostor došlo k úpravě a navýšení kapacity rozvodů slaboproudu.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 240.217,33 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

Změnový list č. 3 – SVĚTLÍK + KOMÍN – nepodstatná změna analogicky dle § 222 odst. 6 ZZVZ

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: V rámci přesunu serverovny do prvního patra bylo zjištěno napadení stropních konstrukcí plísní, jež bylo zapříčiněno poškozením střešní konstrukce a zatékáním kolem komínu. Z toho důvodu bylo nezbytné zrealizovat práce pro zamezení dalšího poškození stropních konstrukcí. Tyto práce spočívaly v zakrytí děr střechy a vybourání poškozených částí s následnou sanací.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 370.834,64 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

Změnový list č. 4 – PODLAHY V 1. PATŘE

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Po odkrytí podlah byly zjištěny velké mezery mezi prkny stávajícího záklopu, proto byl pod geotextilií ještě přidán dehtový papír, aby nepropadával prach na SDK podhledy a původní podhled. Také došlo k navýšení odvozu sutí oproti původnímu předpokladu. Hranoly bude nutné pro nerovnost stávajícího podkladu seřezávat podélně (do klínu), jednotlivě, s postupným zaměřováním a přišroubovávat k podkladu konstrukčními vruty.

Hranoly budou stejně jako ostatní dřevěné části ošetřeny biocidním prostředkem. Vzhledem k umístění kontejneru na suť v přilehlém parku bude suť vyvážena ručně s použitím koleček, jako mezideponie před samotným odvozem.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 184.963,08 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

Změnový list č. 5 – PODLAHA V SUTERÉNU

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Z důvodu změny využití sklepního prostoru pro potřeby administrativy, jako místa pro spisovnu, je nutná úprava a zpevnění podlahové plochy.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto víceprací činí 350.575,05 Kč bez DPH; méněpráce nerealizovány.

Změnový list č. 6 – MĚNĚPRÁCE

POPIS A DŮVOD ZMĚNY: Na základě vzniklých změn v projektu bylo nutné zohlednit nerealizované položky Z SOD - tzv. méněpráce, jež nebyly realizovány anebo jsou zaměněny za jiné stavební práce.

Ocenění změny je provedeno ve změnovém rozpočtu. Cena těchto méněprací činí 370.673,15 Kč bez DPH.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **předmět díla** vymezený ve smlouvě o dílo, a to tak, že zhotovitel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. 3. Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 dále provést práce (vícepráce) a neprovést práce (méněpráce) **uvedené v preambuli tohoto Dodatku č. 2, ve Změnových listech č. 1 až č. 6**, jejichž součástí je i položkový rozpočet pro danou změnu, a jež tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2.

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně sjednaná v čl. 6., bod 6.1 smlouvy o dílo je upravena takto:**

6.1. Cena díla dle smlouvy byla stanovena ve výši:	4.198.893,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1:	4 962 742,85 Kč bez DPH

<i>Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</i>	1.389.961,82 Kč
<i>Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH:</i>	370 673,15 Kč
<i>Celkový nárůst ceny dle Dodatku č. 2 bez DPH:</i>	1 019 288,67 Kč

Celková cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 2:	5 982 031,52 Kč bez DPH
---	--------------------------------

Podrobný rozpis hodnoty změn v Kč k jednotlivým dotčeným dílčím položkám je uveden v položkovém rozpočtu prací v rámci přílohy č. 1 až č. 6 tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **termín plnění**, kdy provedení změn předmětu díla v podobě méněprací a víceprací si vyžaduje přiměřené prodloužení termínu plnění, a to tak, že **termín plnění původně sjednaný v čl. 5., bod 5.2 smlouvy o dílo a modifikovaný dodatkem č. 1 je nově upraven takto:**

„5.2. Termín dokončení díla: nejpozději do 20.5.2024.“

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 351/23 uzavřené dne 16. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky, zhotovitel 1 výtisk.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 vč. Položkového rozpočtu
 2. Příloha č. 2 – Změnový list č. 2 vč. Položkového rozpočtu
 3. Příloha č. 3 – Změnový list č. 3 vč. Položkového rozpočtu
 4. Příloha č. 4 – Změnový list č. 4 vč. Položkového rozpočtu
 5. Příloha č. 5 – Změnový list č. 4 vč. Položkového rozpočtu
 6. Příloha č. 5 – Změnový list č. 4 vč. Položkového rozpočtu

V souladu s § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Městská část potvrzuje, že tato smlouva (dodatek) se uzavírá na základě usnesení č. USN RM 194/2024 Rady MČ Praha Čakovice ze dne 02.05.2024.

V Praze dne^{14.5.}.....2024

V Praze dne^{9.5.}.....2024

OBJEDNATEL

Ing. Jiří Vintiška
starosta MČ Praha Čakovice

Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
I. zástupce starosty



ZHOTOVITEL

 **nostica a.s.**

Doudlebská 17 260 01

340 00 92 30 0 4

IČ: 29179871 DIČ: CZ29179871

Mykhayl Shtodler
jednatel Nostica a.s.

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ PRO DODATEK č. 2

název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Vintiška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

Náklady dle SOD /bez DPH/	4 198 893,35 Kč
Náklady dle dodatku č. 1 /bez DPH/	763 849,50 Kč
Náklady dle dodatku č. 2 /bez DPH/	1 019 288,67 Kč
Celkové navýšení /bez DPH/	5 982 031,52 Kč

Název změnového listu	Celkem /bez DPH/
ZL_1_DVERE	243 371,72 Kč
ZL_2_SLABOPROUD	240 217,33 Kč
ZL_3_SVETLIK + KOMIN	370 834,64 Kč
ZL_4_PODLAHY V 1. PATRE	184 963,08 Kč
ZL_5_SUTERÉN	350 575,05 Kč
ZL_6_MĚNĚPRÁCE	-370 673,15 Kč
CELKEM DODATEK Č. 2	1 019 288,67 Kč

V rámci dodatku bude prodloužen termín realizace Díla do 20.5.2024

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÝCH LISTŮ ČÍSLO 1 - 4

	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	Ing. Robert Fischer		[Redacted Signature]
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský		
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler		

Na základě těchto změnových listů bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		1
název	DVEŘE	


název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Vintiška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1		243 371,72 Kč
CENA CELKEM					243 371,72 Kč

POPIS:	Konstrukce zámečnické
--------	-----------------------

ZDŮVODNĚNÍ:	Stávající stav dveří situovaných směrem do dvora byl v dezolátním stavu a z důvodu potřebných úprav ve vztahu k realizovaným podlahám byla navržena výměna za nové ve stejném provedení jako jsou již realizované vchodové vstupní bezbarierové dveře. Pro osazení dveří v oblasti prostoru chodby byla nutná stavební příprava stávajících prostupů.
-------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				1
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Robert Fischer			
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský			
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	2
název	SLABOPROUD


název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Vintiška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1		240 217,33 Kč
CENA CELKEM					240 217,33 Kč

POPIS:	Slaboproud
--------	------------

ZDŮVODNĚNÍ:	Z důvodu přesunu serverovny do prvního patra a také pro potřeby bezpečnostních prvků kancelářských prostor došlo k úpravě a navýšení kapacity rozvodů slaboproudu
-------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				2
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Robert Fischer			
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský			
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 2 - Slaboproud

cenová specifikace změnového listu

p.č.	popis	m.j.	množství	cena / oddíl	cena / oddíl
1	Datová dvozásuvka 2xRJ45, Cat .6	ks	22,00		
2	Datová zásuvka fxRJ45, Cat .6	ks	-1,00		
3	Kabel ukončený konektorem na drát Cat6 UTP v KU68 pod omítku/SDK	ks	11,00		
4	Ústředna EZS, 16-32 smyček, vč.krytu, napájecího zdroje a záložního akumulátoru	ks	-1,00		
5	Ústředna s LAN, rádiovým modulem a 4G LTE GSM modulem JA-194Y, modul GSM komunikátoru	ks	1,00		
6	Koncentrátor 8 smyček EZS	ks	-4,00		
7	Adresný rozbočovač sběrnice v krabici JA-190PL pro JA-100+	ks	4,00		
8	Infrapasivní senzor pohybu - nástěnný	ks	-8,00		
9	Sběrnicový desígnový PIR detektor pohybu, dosah 12 m / 90°	ks	16,00		
10	Infrapasivní senzor pohybu - stropní	ks	-3,00		
11	Sběrnicový stropní PIR detektor pohybu, dosah průměr až 11m při mont. výš	ks	2,00		
12	Magnetický kontakt	ks	-10,00		
13	Venkovní sířena EZS	ks	-1,00		
14	Venkovní sběrnicová sířena s bílým krytem, červený maják	ks	1,00		
15	Vnitřní sířena EZS	ks	-1,00		
16	Sběrnicová sířena vnitřní zálohovaná	ks	1,00		
17	Pevná IP kamera vnitřní	ks	-2,00		
18	Kabel UTP 4x2 Cat. 6	m	2680,00		
19	Obsyp drenážních trubek strojně	m	-500,00		
20	Kabel CYKY 3x1,6	m	-700,00		
21	Kabel JYTY 4x0,8	m	-50,00		
22	Instalační kabel 2x2x24 AWG (0,5 mm)	m	300,00		
23	Trubka 16 mm, střední mech. pevnost	m	-500,00		
24	Patch panel 48 pt UTP Cat. 6	ks	1,000,00		
25	Switch 24 pt PoE	ks	-2,00		
26	Switch 8 pt PoE (CCTV)	ks	-1,00		
27	Management panel	ks	4,00		
28	Napáječ 230V, 5x zásuvka, přepět. ochrana	ks	1,00		
29	Wi-fi router	ks	-1,00		
30	Přístrojová krabice	ks	172,00		
31	Měření a vypracování měřicích protokolů	port	54,00		
32	Programování ústředny EZS	hod	-8,00		
33	Software CCTV	ks	-1,00		
34	sokl DR pro smolání rezavry kabelů	ks	1,00		
35	montážní sada	ks	1,00		
36	Konektor RJ45 na drát	ks	2,00		
37	Patch kabel Cat.6 UTP PVC šedý 1 m	ks	40,000		
38	Patch kabel Cat.6 UTP PVC šedý 2 m	ks	60,000		
39	Patch kabel Cat.6 UTP PVC šedý 3 m	ks	80,000		
40	Ovládací segment přístupových modulů - bílý pro JA-163-WH a JA-114E-WH	ks	10,000		
41	Sběrnicový modul pro připojení magnetického kontaktu - 2 vstupový	ks	9,000		
42	Bateriový pack 3,2V/0,4Ah LiFePo4 CR2 pro zálohu sířen JA-162A/110A II/150A II	ks	1,000		
43	Alkalická baterie, rozměr AA 1,5V. Baleno po 1ks	ks	10,000		
44	Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teplot	ks	5,000		
45	Mikrotrubička 10/6 zodolněna	m	30,000		
46	Zláb kabelový drátěný (komplet včetně závěsu, spojek a závitových tyčí) 35/100	m	12,000		
47	Sběrný kabelový držák SHA 15	ks	300,000		
48	Sběrný kabelový držák SHA 30	ks	300,000		
49	Trubka pevná KOPOS 1526 KA 25mm	m	50,000		
50	Příchytka pro trubku KOPOS 5325 KB 25mm	ks	70,000		
51	Trubka ohebná 25mm	m	8,000		
52	PVC lišta 40/20 bílá	m	30,000		
53	PVC lišta 40/40 bílá	m	30,000		
54	Sběrnicový kombinovaný PIR detektor pohybu s detektorem tříšišním skla	ks	6,000		
55	Detektor zaplavení	ks	1,000		
56	Optické propojení 4vl OK, Mkt, konektory LC, zakončeno v Optické vaně v DR, včetně zakončení a měření- kpl	kpl	1,000		
57	Montáž včetně zednické práce	kpl	1,000		

240 217,33 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		3
název	SVETLÍK + KOMÍN	


název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Vintiška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1		370 834,64 Kč
CENA CELKEM					370 834,64 Kč

POPIS:	Bourací a stavební práce
--------	--------------------------

ZDŮVODNĚNÍ:	V rámci přesunu serverovny do prvního patra bylo zjištěno napadení stropních konstrukcí plísní, jenž bylo zapříčiněno poškozením střešní konstrukce a zatékáním kolem komínu. Z toho důvodu bylo nezbytné zrealizovat práce pro zamezení dalšího poškození stropních konstrukcí. Tyto práce spočívali v zakrytí děr střechy a vybourání poškozených částí s následnou sanací.
-------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				3
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Robert Fischer			
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský			
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	4
název	PODLAHY V 1. PATRE

název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Viniška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25, března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kp/	1		184 963,08 Kč
CENA CELKEM					184 963,08 Kč

POPIS:	Bourací a stavební práce
---------------	--------------------------

ZDŮVODNĚNÍ:	<p>Po odkrytí podlah byly zjištěny velké mezery mezi prkny stávajícího záklopu, proto byl pod geotextilií ještě přidán dehtový papír, aby nepropadával prach na SDK podhledy a původní podhled. Také došlo k navýšení odvozu suťi oproti původnímu předpokladu. Hranoly bude nutné pro nerovnost stávajícího podkladu seřezávat podélně (do klínu), jednotlivě, s postupným zaměřováním a přišroubovávat k podkladu konstrukčními vruty.</p> <p>Hranoly budou stejně jako ostatní dřevěné části ošetřeny biocidním prostředkem. Vzhledem k umístění kontejneru na suť v přilehlém parku bude suť vyvážena ručně s použitím koleček, jako mezideponie před samotným odvozem.</p>
--------------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				4
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Robert Fischer			
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský			
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		5
název	PODLAHA V SUTERÉNU	


název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Vintíška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1		350 575,05 Kč
CENA CELKEM					350 575,05 Kč

POPIS:	Stavební práce
--------	----------------

ZDŮVODNĚNÍ:	Z důvodu změny využití sklepního prostoru pro potřeby administrativy, jako místa pro spisovnu, je nutná úprava a zpevnění podlahové plochy.
-------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				5
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Robert Fischer			
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský			
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

Příloha Změnového listu č. 5 - SUTERÉN

cenová specifikace změnového listu

p.č.	popis	m.j.	množství	cena / oddíl	cena / oddíl
1	Mazanina betonová do tl. 80 mm C20/25 - hpmi deska ručně naložená	m3	7,10		
2	Mazanina betonová do tl. 120 mm C20/25 - betonová stropová deska	m3	12,85		
3	P.U.M. žerpadlo, přístavné na stavbu a zpět	ks	2,00		
4	Nájezd z betonárny	m3	17,75		
5	Rozbalení a sbalení	m3	17,75		
6	Kůňed za naložení na stavbě 2 dny	hod	12,00		
7	Přeprava hadlo na stavbu	km	6,50		
8	Žpouňováž	m3	17,75		
9	Drobné kamertvo	m3	17,75		
10	Následné mytí před vracením	m3	17,75		
11	Vrácení beton-žerpadla	ks	1,00		
12	Provedení zábrany proti navrní vody, bednění 20 cm vysoké dlouhé cca 2,2 bm z dvou stran, zakotveno na chem. kotvu B - 8 tmú, natažený železnák z kantišta, celkový objem betonu bude cca 70-100 litrú	ks	1,00		
13	výztuž mazanin betonových podkladních a konstrukčních desek 1* kantiš 8*100*100 ve vrchní vrstvě. 2* v desce dle vč. montáže	l	1,20		
14	Distanční pásy a distančníky drátěné	ks	1,00		
15	Penetrační spálový nátěr podlahy	m2	85,00		
16	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem glazek 40 special mineral	m2	95		
17	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem glazek 40 special mineral	m2	95		
18	provedení fablonu a detailu navázení izolace na stěnu - napojení se stěnovou izolací již provedenou	bm	40,60		
19	Pe folie separační 0,2 mm bez přísypání spojů	m2	85,00		
20	Dilatační pásek	bm	40,60		
21	PRčky z tvárné péřerých PRčky z tvárné keramických pálených žbuštky 115 mm, z dřevaných ořčkovak, P 10, na matu MVC 5	m2	10,80		
22	Kobertní ořčak ke konstrukci kobertní na hmožilinky	m	5,00		
23	Omrčka vnější, stěn, ze suchých směsí vápenocementová, útlivová, posčk, tčouška jádra 15 mm, štuk, montáž a demontáž pomocného lešení	m2	18,00		
24	Písklady keramická montáž a dodávka nenosně, délky 1260 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	ks	1,00		
25	Přesur hmož	l	1,13		
					260 675,05 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	6
NÁZEV	MĚNĚPRÁCE Z SOD

název stavby:	Stavební úpravy interiéru objektu v ulici Cukrovarská 38, parc.č. 146, k.ú. Čakovice
SoD:	351/23

objednatel	zhotovitel
Městská část Praha-Čakovice	Nostica, a.s.
IČO: 00231291, DIČ: CZ00231291	IČO: 28179871, DIČ: CZ28179871
starosta Ing. Jiří Vintíška	Mykhaylo Shtodler
Nám 25. března 121, 196 00 Praha-Čakovice	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
HSV	Ostatní konstrukce a práce	kpl	1		370 673,15
CENA CELKEM					370 673,15 Kč

POPIS:	Nerealizované stavební práce
---------------	------------------------------

ZDŮVODNĚNÍ:	Na základě vzniklých změn v projektu bylo nutné zohlednit nerealizované položky Z SOD - tzv. méněpráce, jež nebyly realizovány a nebo jsou zaměněny za jiné stavební práce.
--------------------	---

POTVRZENÍ A ODSOULASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				6
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	Ing. Robert Fischer			
za objednatele	Ing. arch. Radim Palkovský			
za zhotovitele	Mykhaylo Shtodler			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

