



Dodatek č. 2 ev. č. DS202301807/2
ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301807
uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany:

Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Nám. Dr. E. Beneše 1
460 59, Liberec 1
IČ: 00 26 29 78
zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních zastoupené Ing. arch. Ing. Jiřím Jand'ourkem, náměstkem
primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby

/dále jen „objednatel“/

Zhotovitel ANEGG s.r.o.
Heliova 537/5, 460 01 Liberec 1
zastoupený: Bc. Tomášem Dubcem, jednatelem
IČ: 04047419
DIČ: CZ04047419

[REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 35656

/dále jen „zhotovitel“/

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. DS202301807.

Článek I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2023 smlouvu o dílo ev. č. DS202301807 a dne 4. 4. 2024 dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je stavba opěrné zdi a sportoviště u ulice Františkovská, a další, v čl. III odst. 2 a 3 této Smlouvy a její příloze specifikované činnosti.
2. V průběhu realizace plnění došlo ke zjištění, že vlastník sousedního pozemku oproti stavu v době zpracování projektu provedl zvýšení nivelety přilehlého parkoviště, z tohoto důvodu je nutné část zdi zvýšit, aby nedocházelo k natékání srážkových vod ze soukromého pozemku do prostoru hřiště (vícepráce), dále byl zjištěn propad chodníku

mezi ul. Františkovská a Hraniční, který bude předlážděn (vícepráce). V prostoru budoucího workoutového hřiště, které si přejí v další etapě doplnit místní občané, budou provedeny terénní úpravy.

3. Předmět plnění tohoto dodatku je specifikován v nabídce zhotovitele ze dne 17. 5. 2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
4. S ohledem na klimatické podmínky nevhodné k provádění díla (dlouhotrvající déšť, sněžení v dubnu, celkem – 15 kalendářních dnů) a technologii provedení víceprací (29 kalendářních dnů) se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění. Čl. VII. odst. 1 nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zrealizovat a předat bez vad a nedodělků objednateli do 144 kalendářních dnů od protokolárního předání místa plnění, nejpozději však do 30. 6. 2024. Za okamžik splnění (provedení díla), respektive jeho dílčí části se považuje den protokolárního předání dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednateli.“
5. Uzavření tohoto dodatku je v souladu se směrnicí rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec, oddíl B., kap. 3, čl. 3.17.2 Nepodstatná změna smlouvy.

Článek II. Cena za dílo

1. Smluvní strany se v důsledku změny sjednaného rozsahu díla dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. VI odst. 1 Smlouvy. Cena dodatečných prací a dodávek byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 17. 5. 2024, a to ve výši uvedené v odst. 2. tohoto článku.
2. Cena dodatečných prací (vícepráce) a dodávek dle tohoto dodatku č. 2 činí:

Cena celkem bez DPH	174 163,42 Kč
DPH 21%	36 574,32 Kč
Cena celkem s DPH	210 737,74 Kč
3. Celková cena díla nově činí:

Cena celkem bez DPH	3 929 589,75 Kč
DPH 21%	825 213,85 Kč
Cena celkem s DPH	4 754 803,60 Kč

Článek III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a

nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek V. Závěrečná ujednání

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
5. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 556/2024 ze dne 21. 5. 2024.

V Liberci

dne: 27. 05. 2024



Ing. arch. Ing. Jiří Jandourek
náměstek primátora
pro architekturu, veřejný prostor
a dopravní stavby
(za objednatele)

Přílohy: 1. nabídka

V Liberci

dne: 27. 05. 2024



Bc. Tomáš Dubec
jednatel
(za zhotovitele)

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Opěrná zeď Franiškovská
Místo: ul. Františkovská, Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

Projektant: ALB plus spol. s r.o.

Zpracovatel: ALB plus spol. s r.o.

Cena bez DPH **174 163,42 Kč**

REKAPITULACE OBJEKTŮ VÍCEPRACÍ

Stavba: Opěrná zeď Franiškovská

Místo: ul. Františkovská, Liberec

Zadavatel: Statutární město Liberec

Zhotovitel: ANEGG s.r.o.

	Popis	Cena bez DPH (CZK)
	Náklady víceprací celkem	174 163,42 Kč
1	úprava chodníku – předláždění	11300
2	terénní úpravy plochy pro work-out zónu	50266,5
3	zvýšení opěrné zdi	112596,92

Úprava chodníku – předláždění

1	K	113202111	Vytrhání obrubníků zahradních, vč. odstranění podkladního a opěrného betonu	m	10	185	1 850,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva	m2	8	95	760,00
64	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	10,000	295,00	2 950,00
65	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	10,000	126,00	1 260,00
3	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší vč. doplnění ložné vrstvy a spárování křem. Pískem	m2	8	560	4 480,00
celkem							11300

Terénní úpravy plochy pro work-out zónu

1	K	121151103R	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm, vč. přemístění a uložení výkopku	m2	70,000	89,00	6 230,00
2	K	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuťnutých z hornin soudržných iakékoliv tříd těžitelnosti, vč. Hutnění po vrstvách	m3	38,500	265,00	10 202,50
3	12	182101101R00	Odkopávky a prokopávky, Svahování v zářezech v hor. 1 – 4, vč. Přehození výkopku do 3m	m2	70,000	190,00	13 300,00
4	K	182351023	Rozproštění a urovňování ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	70,000	196,00	13 720,00
5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	6,000	584,00	3 504,00
6	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	70,000	43,00	3 010,00
7	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,000	150,00	300,00
celkem							50266,5

Zvýšení stěny

38	K	327213224	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štipáného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene přes 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm	m3	2,814	6 380,00	17 953,32
37	K	327211911	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štipáného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné	m3	2,814	1 230,00	3 461,22
39	M	58381075	haklik hrubý(1t=2,0m2)	t	5,400	2 500,00	13 500,00
40	K	327314217	Opěrné zdi a valy z betonu prostého odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	6,030	4 330,00	26 109,90
41	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2	10,050	822,00	8 261,10
42	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2	10,050	352,00	3 537,60
56	K	628631221	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva kvádřového	m2	10,050	276,00	2 773,80

Vícepráce

101	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	20,777	554,00	11 510,18
19	K	175151201	Obsypání objektů nad přílehlým původním terénem strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,100	483,00	9 708,30
36	K	317361016	úprava a prodĺoužení výztuže řims, spojování svářením, vč. Materiálu	kg	189,000	83,50	15 781,50
celkem							112596,92

