

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ev. číslo

AR-05/2023


UZAVŘENÁ DLE § 2430 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK VE ZNĚNÍ AKTUÁLNÍM KE DNI UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Městská část Praha 16

sídlo: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín
IČ: 002 41 598
zastoupený: Mgr. Karlem Hanzlíkem - starostou
telefon: +420 234 128 101
e-mail: karel.hanzlik@praha16.eu
(dále jen „příkazce“)

Příkazník: ARAGON ELL, s.r.o.

sídlo: Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka
IČ: 288 20 525
DIČ: CZ28820525
zastoupený:  jednatelem
telefon:
e-mail:
bank. spojení:
(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

Bod 4.1.1.b) se mění:

Doba výkonu činnosti je stanovena na celou dobu provádění prací, tj. části předrealizační, realizační a porealizační. Na základě podepsaného dodatku SOD předložil generální dodavatel harmonogram prací, podle kterého bude stavba prováděna v prodlouženém termínu. Na základě tohoto se prodlužuje doba činnosti TDI. Termín plnění se předpokládá: se z původního 01. 05. 2023 - 30. 04. 2024, **posouvá do 30.06.2024.**

Bod 5.1.1. se mění:

Původní cena za TDI 480.000,- Kč bez DPH se navyšuje o **80.000,- Kč bez DPH**, celková cena za TDI činí **560.000 Kč bez DPH**. Bude fakturováno dle skutečnosti.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 byl odsouhlasen usnesením č. 0460/2024/R-1 ze dne 15.5.2024.

V Praze dne

Příkazce:


**Mgr.
Karel
Hanzlík**

Digitálně
podepsal Mgr.
Karel Hanzlík
Datum: 2024.05.31
10:22:33 +02'00'

.....
Mgr. Karel Hanzlík
starosta

V Nové Pace dne

Příkazník:

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.30
15:28:17 +02'00'

.....

jednatel