

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Národní památkový ústav**
státní příspěvková organizace
IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **„Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“**
sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti

Vedoucí společník:
Gardenline s.r.o.
se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827
zastoupena [REDACTED], jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 21435

Druhý společník:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361
zastoupena [REDACTED], prokuristou
zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1441

Třetí společník:
ARCHATT, s.r.o.
se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice
IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180
zastoupena [REDACTED], jednatelem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 6214
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.11.2023 Smlouvu o dílo č.j. NPU-440/77906/2023, č.ev. 4008H1230048 ohledně díla „SZ Zákupy Sanace kleneb a klenebních pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického zajištění řešených částí objektů“, která byla měněna dodatkem č. 1 (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.11.2023; dodatek č. 1 nabyl účinnosti dne 15.4.2024.

B.

S ohledem na to, že v místě plnění se realizuje několik samostatných ale stavebně a technicky provázaných stavebních děl, které by měly být společně kolaudovány, dohodly se strany na

prodloužení termínu realizace díla o 1 měsíc tak, aby veškerá stavební díla prováděná na místě bylo možné kolaudovat společně a z toho důvodu uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo tak, že stávající znění bodu 3.3. se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do **31.8.2024.**“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Informace k ochraně osobních údajů ze strany objednatele jsou uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na Sychrově dne


Za objednatele:

Za zhotovitele:




ředitel územní památkové správy na Sychrově
Národní památkový ústav

Gardenline s.r.o.



Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



ARCHATT, s.r.o.