



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
"II/187 Plánice - Neurazy, oprava"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001144

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo tohoto dodatku č. 1 objednatele: 8510001085

číslo tohoto dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500007990

číslo smlouvy zhotovitele: 23054-01

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Silnice Klatovy a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 221 vedenou u KS v Plzni

sídlo: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

zastoupen/á: Ing. Janem Švecem, technicko-obchodním ředitelem
(oprávněným na základě plné moci)

IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: tqasgee

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23. 07. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Plánice - Neurazy, oprava (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000386. SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 23. 11. 2023

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny, které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídaný, se týkají zejména navýšení množství u doplnění asfaltového recyklátu v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou. Dále se jedná o navýšení výměry provedených asfaltových ploch dle skutečného zaměření stavby, navýšení rozsahu dozdní boční zdi z lomového kamene u mostu ev. č. 187-002 v obci Bližanovy v závislosti na aktuální stav poškození a snížení rozsahu lokálních sanací oproti předpokladu PD. Mimo to bylo nutné provést změny dodatečně požadované objednatel, které se týkají sanace stávající římsy a nosné konstrukce na mostu ev. č. 187-003 za obcí Plánice a provedení odvodňovacího betonového žlabu v obci Kvasetice.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 2. Změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 766 715,66 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 295 372,52 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dodatkem č. 1 bez DPH: 30 259 873,02 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 471 343,14 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 30 731 216,16 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 2**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 2**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

Silnice Klatovy a.s.

Ing. Jan Švec

technicko-obchodní ředitel

(oprávněn na základě plné moci)

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 

Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/187 Plánice - Neurazy, oprava		
Objekt:	SO 01 - 1. úsek; SO 02 - 2. úsek		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, 339 01 Klatovy, IČ 45357307		
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň, IČ 06614761		
Projektant:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168		
Popis změny:			
Méněpráce:			
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady			
- pol. č. 6 - nerealizovaná položka			
SO 01 - 1. úsek Komunikace			
- pol. č. 1, 2, 4, 6, 11, 12 - nerealizované položky související s neprováděním hloubkových sanací			
- pol. č. 7, 8, 9, 10, 13, 45, 47, 48, 49 - snížení množství u položek souvisejících s neprováděním hloubkových sanací			
- pol. č. 37, 38 - snížení množství u položek zahrnujících utěsnění spár dle skutečného stavu			
SO 02 - 2. úsek Komunikace			
- pol. č. 6, 17 - nerealizované položky zahrnující odtěžení zemního valu před obcí Bližanovy			
- pol. č. 10, 11, 12 - snížení výměry u položek souvisejících s odtěžením zemního valu před obcí Bližanovy			
- pol. č. 65, 66 - snížení množství u položek zahrnujících utěsnění spár dle skutečného stavu			
Vícepráce:			
SO 01 - 1. úsek Komunikace			
- pol. č. 3 - navýšení výměry související s lokální sanací podkladní vrstvy v obci Kvasetice			
- pol. č. 16 - navýšení výměry položky zahrnující doplnění asfaltového recyklátu v návaznosti na stanovení receptury recyklace za studena průkazní zkouškou			
- pol. č. 19, 20, 21, 22, 23, 24 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením většího rozsahu ploch dle zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 26 - navýšení výměry u položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení odvodňovacího žlabu v obci Kvasetice			
- pol. č. 28 - navýšení rozsahu u položky zahrnující výškovou úpravu znaků inž. sítí dle skutečného stavu			
- pol. č. 43 - navýšení výměry zahrnující dodatečný požadavek objednatele na očištění a sanaci stávajících říms, nosné konstrukce a opěr mostu ev.č. 187-003 za obcí Plánice			
- pol. č. 50, 51, 52, 58, 59 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na očištění a sanaci stávajících říms, nosné konstrukce a opěr mostu ev.č. 187-003 za obcí Plánice			
- pol. č. 53, 54, 55, 56 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení odvodňovacího žlabu v obci Kvasetice			
- pol. č. 57, 63 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení odvodňovacího žlabu v obci Kvasetice a obnovy propustku za obcí Lovčice			
- pol. č. 60, 61, 62, 64, 65 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na provedení obnovy propustku za obcí Lovčice			
- pol. č. 66 - nová položka související s lokální sanací podkladní vrstvy (ACP 16 tl. 80 mm) v obci Kvasetice			
SO 02 - 2. úsek Komunikace			
- pol. č. 22 - navýšení výměry u položky zahrnující dozdění vyvalené boční zdi s ohledem na skutečný stav poškození			
- pol. č. 45, 46, 47, 48, 49 - navýšení výměr u položek souvisejících s provedením většího rozsahu ploch dle zaměření skutečného provedení stavby			
- pol. č. 125 - nová položka související s navýšením rozsahu dozdění vyvalené boční zdi s ohledem na skutečný stav poškození			
- pol. č. 126, 127 - nové položky související s osazením části kanalizační trubky v rámci dozdění vyvalené boční zdi			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel; dle skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	471 343,14 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	98 982,06 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	570 325,20 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	27 903 097,40 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	30 259 873,02 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH	30 731 216,16 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH	37 184 771,55 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-295 372,52 Kč	471 343,14 Kč Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	766 715,66 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel: ██████████		
	TDS: ██████████		
	Projektant: ██████████		
	Objednatel: ██████████		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č. 2		

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/187 Plánice - Neurazy, oprava

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
6	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,00	0,00	-1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-1 000,00
SO 01 - 1. úsek Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
1	113154325	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 200 mm	m2	1 500,00	0,00	-1 500,00	10,00	15 000,00	0,00	-15 000,00
2	113107222	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	1 880,00	0,00	-1 880,00	5,00	9 400,00	0,00	-9 400,00
4	113154113	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	380,00	0,00	-380,00	10,00	3 800,00	0,00	-3 800,00
6	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	658,00	0,00	-658,00	16,00	10 528,00	0,00	-10 528,00
7	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	658,00	12,24	-645,76	23,00	15 134,00	281,52	-14 852,48
8	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000m	m3	6 580,00	122,40	-6 457,60	1,20	7 896,00	146,88	-7 749,12
9	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 217,30	22,64	-1 194,66	6,00	7 303,80	135,84	-7 167,96
10	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojné s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 128,00	1,80	-1 126,20	12,00	13 536,00	21,60	-13 514,40
11	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	1 015,20	0,00	-1 015,20	35,00	35 532,00	0,00	-35 532,00
12	58344171	štrkodr' frakce 0/32	t	1 015,20	0,00	-1 015,20	40,00	40 608,00	0,00	-40 608,00
13	181951112	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 055,00	201,80	-1 853,20	4,00	8 220,00	807,20	-7 412,80
37	919112111	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	890,00	514,00	-376,00	15,00	13 350,00	7 710,00	-5 640,00
38	919121212	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	850,00	514,00	-336,00	76,00	64 600,00	39 064,00	-25 536,00
45	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	4 968,57	2 938,17	-2 030,40	6,00	29 811,42	17 629,02	-12 182,40
47	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 021,32	476,12	-545,20	20,00	20 426,40	9 522,40	-10 904,00
48	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	19 405,08	9 046,28	-10 358,80	1,20	23 286,10	10 855,54	-12 430,56
49	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 036,28	491,08	-545,20	6,00	6 217,68	2 946,48	-3 271,20
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-235 528,92
SO 02 - 2. úsek Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
6	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojné v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	16,00	0,00	-16,00	91,00	1 456,00	0,00	-1 456,00
10	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	181,93	165,93	-16,00	23,00	4 184,39	3 816,39	-368,00
11	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000m	m3	1 819,30	1 659,30	-160,00	1,20	2 183,16	1 991,16	-192,00
12	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170504	t	336,58	306,98	-29,60	6,00	2 019,48	1 841,88	-177,60
17	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	80,00	0,00	-80,00	37,00	2 960,00	0,00	-2 960,00
65	919112111	Řezání dilatačních spár v živичném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	1 622,00	1 032,00	-590,00	15,00	24 330,00	15 480,00	-8 850,00
66	919121212	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezivního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	1 622,00	1 032,00	-590,00	76,00	123 272,00	78 432,00	-44 840,00
Rozdil oproti SoD celkem Kč:										-58 843,60
Měněpráce celkem Kč:										-295 372,52

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
SO 01 - 1. úsek Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZZV										
26	564851011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	322,00	342,80	20,80	151,00	48 622,00	51 762,80	3 140,80
43	900901012	Očištění, vyspravení a sanace stávající římsy, opěry a křídla, zatmělení spár římsy	m2	40,00	95,80	55,80	1 850,00	74 000,00	177 230,00	103 230,00
50	985564211	Kotvíčky pro výtěž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D do 6 mm do chemické malty	kus	0,00	96,00	96,00	141,00	0,00	13 536,00	13 536,00
51	985311115	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 40 do 50 mm	m2	0,00	12,00	12,00	5 810,00	0,00	69 720,00	69 720,00
52	985112113	Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 30 do 50 mm	m2	0,00	12,00	12,00	611,00	0,00	7 332,00	7 332,00
53	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	0,00	26,00	26,00	337,00	0,00	8 762,00	8 762,00
54	59227723	žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 80x330x590/669mm	kus	0,00	78,78	78,78	118,00	0,00	9 296,04	9 296,04
55	113106190	Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2	m2	0,00	12,00	12,00	219,00	0,00	2 628,00	2 628,00
56	584121108	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm plochy do 15 m2	m2	0,00	12,00	12,00	370,00	0,00	4 440,00	4 440,00
57	132251251	Hloubení nezapažených ryh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	0,00	12,24	12,24	150,00	0,00	1 836,00	1 836,00
58	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 10 do 20 mm	m2	0,00	2,00	2,00	347,00	0,00	694,00	694,00
59	931994103	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnícím pásem ukončujícími, spáry dilatační	m	0,00	5,60	5,60	2 091,00	0,00	11 709,60	11 709,60
60	451317111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30 tl. do 100 mm	m2	0,00	6,00	6,00	464,00	0,00	2 784,00	2 784,00
61	465513227	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	0,00	6,00	6,00	1 860,00	0,00	11 160,00	11 160,00
62	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm	m3	0,00	0,60	0,60	1 067,00	0,00	640,20	640,20
63	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	0,00	2,68	2,68	3 294,00	0,00	8 827,92	8 827,92
64	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	0,00	6,00	6,00	2 740,00	0,00	16 440,00	16 440,00
65	28617047	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	0,00	6,12	6,12	1 120,00	0,00	6 854,40	6 854,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										283 030,96
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
3	113154324	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	4 743,00	4 863,00	120,00	36,00	170 748,00	175 068,00	4 320,00
16	58981146	recyklat asfaltový frakce 0/8	t	1 824,60	2 476,41	651,81	70,00	127 722,00	173 348,70	45 626,70
19	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	22 688,00	22 813,00	125,00	12,00	272 256,00	273 756,00	1 500,00
20	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 743,00	4 748,00	5,00	150,00	711 450,00	712 200,00	750,00
21	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	15 720,00	16 120,00	400,00	170,00	2 672 400,00	2 740 400,00	68 000,00
22	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	20 403,00	20 868,00	465,00	12,00	244 836,00	250 416,00	5 580,00
23	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	15 163,00	16 223,00	1 060,00	190,00	2 880 970,00	3 082 370,00	201 400,00
24	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 618,00	4 625,00	7,00	238,00	1 099 084,00	1 100 750,00	1 666,00
28	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krychlo hmce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	10,00	21,00	11,00	1 300,00	13 000,00	27 300,00	14 300,00
66	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	0,00	120,00	120,00	524,00	0,00	62 880,00	62 880,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										406 022,70
SO 02 - 2. úsek Komunikace										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZZV										
22	300901010	Dozdění vyvalené boční zdi z lomového kamene	m2	4,00	8,00	4,00	6 430,00	25 720,00	51 440,00	25 720,00
45	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8 838,00	8 840,00	2,00	150,00	1 325 700,00	1 326 000,00	300,00
46	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	9 753,00	9 770,00	17,00	170,00	1 658 010,00	1 660 900,00	2 890,00
47	573231107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2	m2	22 754,00	23 078,00	324,00	12,00	273 048,00	276 936,00	3 888,00
48	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	9 413,00	9 420,00	7,00	190,00	1 788 470,00	1 789 800,00	1 330,00
49	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	8 568,00	8 572,00	4,00	238,00	2 039 184,00	2 040 136,00	952,00
125	985221011	Postupné rozebrání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m2	0,00	8,00	8,00	4 730,00	0,00	37 840,00	37 840,00
126	871443123	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 630	m	0,00	1,00	1,00	322,00	0,00	322,00	322,00
127	28611271	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 630x3000mm SN12	m	0,00	0,34	0,34	13 000,00	0,00	4 420,00	4 420,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										77 662,00
Vícepráce celkem Kč:										766 715,66
Rozdíl oproti SOD celkem										471 343,14