



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, areál TSM – stavební úpravy a změna v užívání objektu
na pozemku p. č. 5251/19 a p.č.5251/18“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Ing. Venuší Brunclíkovou, MBA, vedoucí OÚR

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

M – inženýring a Projekty s.r.o.

se sídlem: Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 08551669

Zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 320831

Zastoupena: Milanem Šebem, jednatelem

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.10.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, areál TSM – stavební úpravy a změna v užívání objektu na pozemku p.č. 5251/19 a p.č.5251/18“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 01. 2024 (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání Díla. Článek č. 3 Doba plnění a způsob předání, odst. 3.1 se mění nově takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):
- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo nejpozději **do 31. 08. 2024**. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli DVSP v 6 paré v tištěné podobě a dále v elektronické podobě ve formátu DWG a ve strojově čitelné podobě ve formátu PDF (Portable Document Format). Zhotovitel se zároveň zavazuje vykonat pro Objednatele Inženýrskou činnost.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nových požadavků Objednatele na změnu využití a dalších nutných stavebních úprav na základě požadavků DOSS, které byly projednány a vzneseny na základě fyzické prohlídky stávajícího stavu objektu (OHES, VÚ OŽP MěÚ Ltm., HSZ) bude navýšena cena Díla.
- 2.3. Navýšení ceny díla obsahuje zejména rozšíření požadavků na změnu využití a tím spojené stavební úpravy, projektovou dokumentace ZTI – vnitřní rozvody, přepojení stávající splaškové kanalizace na splaškovou kanalizační stoku, dešťová kanalizace – likvidace srážkových vod a projektová dokumentace elektroinstalace, včetně výpočtů umělého osvětlení v nově vzniklých prostorách a měření stávajícího umělého osvětlení v dílnách. Součástí rozšíření Díla je i položkový rozpočet.
- 2.4. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na změny Smlouvy a rozšíření předmětu plnění Díla sjednané tímto Dodatkem nově cena Díla dle odst. 4.1. Smlouvy činí:

původní cena celkem	105 300,- Kč
<u>cena víceprací</u>	<u>111 400,- Kč</u>
Cena celkem	216 700,- Kč

Zhotovitel není plátcem DPH

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne **30.5.2024**

V Praze dne **30.5.2024**



Ing. Venuše Brunclíková, MBA
vedoucí OÚR

Městský úřad Litoměřice
412 01 Litoměřice
IČ: 00263958
DIČ: CZ00263958
-13-

2/2



Milan Šebo
jednatel

M-inženýring a Projekty s.r.o.
Kaprova 42/14
110 00 Praha 1
IČO: 08551669