

DODATEK ČÍSLO 1

smlouvy o dílo číslo ORM/2155/1/2023

na zhotovení akce „Veřejná infrastruktura – obytná zóna Nová Dukla“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL:

Město Ústí nad Orlicí

IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676

se sídlem Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí

zastoupené panem Petrem Hájkem, starostou města

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ústí nad Orlicí, č. účtu: 19-420611/0100

dále jen jako „objednatel“

a

1.2 ZHOTOVITEL:

PROFISTAV Litomyšl, a.s.

IČ: 27742741, DIČ: CZ27742741

se sídlem Cerekvice nad Loučnou 226, 569 53 Cerekvice nad Loučnou

zastoupený Ing. Tomášem Zavřelem, MBA

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s, č. účtu: 2112129692/2700

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747

dále jen jako „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo číslo ORM/2155/1/2023 uzavřené dne 26.7.2023:

V článku III. Lhůty plnění bod 1) nově zní:

1) Pro zhotovení díla se sjednávají následující lhůty plnění:

Předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv

Zahájení stavebních prací: do 7 dnů ode dne předání staveniště

Lhůtu pro dokončení stavebních objektů SO 301 Dešťová kanalizace, SO 501 STL plynovody a SO 101

Komunikace: do 30.6.2025

Lhůtu pro předání a převzetí díla: do 31.7.2025

Objednatel upozorňuje, že společně při plnění předmětu smlouvy budou provedeny práce společností ČEZ Distribuce. Zahájení prací na předmětu smlouvy není navázáno na dokončení prací společností ČEZ Distribuce, je však nezbytná součinnost zhotovitele a společnosti ČEZ Distribuce. Práce společnosti ČEZ Distribuce by v místě plnění předmětu smlouvy měly být dokončeny do 15.12.2024. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje součinnost poskytnout tak, aby byly dodrženy lhůty plnění stanovené v tomto článku smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo ORM/2155/1/2023 uzavřené dne 26.7.2023 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy je vypracován v jednom elektronickém originále.
- 3.3 Tento dodatek smlouvy byl schválen radou města dne 13.5.2024 pod číslem usnesení 1274/50/RM/2024.
- 3.4 Na tento dodatek se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 3.6 Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) objednatelem Městem Ústí nad Orlicí. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
- 3.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676. O uveřejnění dodatku město Ústí nad Orlicí bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 3.8 Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

V Ústí nad Orlicí, dne: 23.5.2024

V Cerekvici nad Loučnou, dne: 30.5.2024

.....
OBJEDNATEL:
Město Ústí nad Orlicí
Petr Hájek
starosta města

.....
ZHOTOVITEL:
PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Ing. Tomáš Zavřel, MBA
předseda představenstva