

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo – číslo smlouvy objednatele: DS/0101/2024/MI;
číslo smlouvy zhotovitele: 017/MCAA/24**

*uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito
smluvními stranami:*

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D.
(dále jen „objednatel“)

a

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
zastoupená Ing. Petrem Kydlíčkem, vedoucím PJ Uherské Hradiště, a Ing. Karlem
Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 02.04.2024, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla stavby s označením „**Oprava asfaltových povrchů náměstí 24. dubna Veselí nad Moravou**“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“).
- Tímto Dodatkem smluvní strany rozšiřují položkový rozpočet díla, který tvořil nedílnou součást Smlouvy, o další položky, zejm. o frézování vozovky a přípravu povrchu k pokládce asfaltové vrstvy, trubní vedení, přechodné dopravní značení aj. Celkový položkový rozpočet Díla je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a tvoří jeho nedílnou součást. S ohledem na rozšíření položkového rozpočtu dochází k odpovídajícímu navýšení ceny Díla, a to v celkovém rozsahu:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Nové položky rozpočtu	404 840,07 Kč	85 016,40 Kč	489 856,47 Kč

3. Po zahrnutí nových položek do položkového rozpočtu Díla dochází k následující změně ceny Díla:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena dle Smlouvy	1 267 300,00 Kč	266 133,00 Kč	1 533 433,00 Kč
Změna ceny dle tohoto Dodatku	404 840,07 Kč	85 016,40 Kč	489 856,47 Kč
Cena dle Smlouvy a tohoto Dodatku	1 672 140,07 Kč	351 149,40 Kč	2 023 289,47 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
6. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 44. schůzi konané dne 20.05.2024 usnesením č. 13/44/RMV/2024.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Díla – veškeré položky

Veselí nad Moravou dne

Veselí nad Moravou dne

.....
Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města

.....
STRABAG a.s.
Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště


.....
STRABAG a.s.
Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Objednatel : Město, Veselí nad Moravou

Stavba : náměstí 24. dubna (asf. vrstvy)

položka	m.j.	výměra	cena /m.j.	cena celkem
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Základní cena dodávky celkem				1 672 140,07
DPH 21 %				351 149,40
Celková cena dodávky včetně DPH				2 023 289,47

V Uh.Hradišti dne: 14.05.2024