

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
002.2_RSD - Demolice zpevněných ploch - část "I/42 VMO BAUEROVA"

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
002.2_RSD/001

Číslo ZBV:
008.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Při odstraňování vozovkových vrstev na plochách VMO v rámci SO 002.2_RSD (budoucí SO 101, SO 120, SO 121.1, SO 122.1, SO 123.1, SO 124.1, SO 126, SO 135) byly pod asfaltovými vrstvami objeveny stmelené betonové podkladní vrstvy v mocnosti do 20-25 cm. Projektová dokumentace předpokládala v těchto plochách odstranění nestmelených konstrukčních vrstev. Stmelené betonové vrstvy je nutné vybourat a odbouranou kubaturu uložit na skládku.
ZBV upravuje množství m.j. nestmelených vrstev, které měly být odtěženy a nahrazuje tuto nepředvídatelnou fyzickou událost položkou pro odstranění podkladu zpevněných ploch s cementovým pojivem včetně souvisejících nákladů se skládkovým dle skutečnosti zjištěné na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-640 036,24	3 762 164,25	3 122 128,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

Datum:
2024.05.16
08:46:19 +02:00

Supervize

datum

Digitálně podepsal
Datum: 2024.05.24
08:38:25 +02:00

Správce stavby

datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.05.2024 15:51:25

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Digitálně
podepsal
Datum: 2024.05.16
07:39:36 +02:00

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

002.2_RSD - Demolice zpevněných ploch - část "I/42 VMO Bauerova"

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

002.2_RSD/01

Číslo ZBV/skupina:

008/3

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
008	-640 036,24	3 762 164,25	3 122 128,01

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.16
07:40:19 +02'00'

Projektant (Autorský dozor):

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění (za technické řešení změny)

Datum:

2024.05.16

08:45:37

+02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.24
08:54:51 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Digitálně podepsal

Datum: 2024.05.16
09:07:36 +02'00'

Objednatel č. 1 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
27.05.2024 15:31:07



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
002.2_RSD - Demolice zpevněných ploch - část "I/42 VMO BAUEROVA"

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
002.2_RSD/001

Číslo ZBV:
008.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.

Popis Změny:

Při odstraňování vozovkových vrstev na plochách VMO v rámci SO 002.2_RSD (budoucí SO 101, SO 120, SO 121.1, SO 122.1, SO 123.1, SO 124.1, SO 126, SO 135) byly pod asfaltovými vrstvami objeveny stmelené betonové podkladní vrstvy v mocnosti do 20-25 cm. Projektová dokumentace předpokládala v těchto plochách odstranění nestmelených konstrukčních vrstev. Stmelené betonové vrstvy je nutné vybourat a odbouranou kubaturu uložit na skládku.
ZBV upravuje množství m.j. nestmelených vrstev, které měly být odtěženy a nahrazuje tuto nepředvídatelnou fyzickou událost položkou pro odstranění podkladu zpevněných ploch s cementovým pojivem včetně souvisejících nákladů se skládkovým dle skutečnosti zjištěné na stavbě.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-640 036,24	3 762 164,25	3 122 128,01

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) _____

datum

podpis

Supervize _____

datum

podpis

Správce stavby _____

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele) _____

datum

podpis

Zhotovitel _____

datum

podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 008.3

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - ŘSD
Číslo a název SO/PS:
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název rozpočtu:
002.2_RSD - Demolice zpevněných ploch - část "I/42 VMO BAUEROVA"

Změna soupisu prací (SO/PS)**001****Skupina Změn: 3**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.A												
2	014102.A												
8	11332.												
101	11334.												
Celkem								1 563 639,00	-640 036,24	3 762 164,25	4 685 767,01	3 122 128,01	199,67

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: